

## 変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

（水道事業会計）

平成21年11月変更契約分

| 連番 | 契約<br>番号   | 工事又は業務委託の名称<br>（場所）                           | 契約の相手方の商号又は名称<br>（住所又は所在地）    | 変更契約日       | 当初の契約金額（円）<br>及び契約期間                              | 変更後の契約金額（円）<br>及び契約期間                             | 変 更 理 由                        | 備 考 |
|----|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----|
| 1  | 21-<br>89  | 市道1001号線歩道改良に伴う配水管移設<br>工事<br>（津山市 山下 地内）     | （有）田淵管工<br>〔 岡山県津山市下田邑489 〕   | 平成21年11月9日  | 1,396,500<br>〔 平成21年8月21日 〕<br>〔 ~ 平成21年11月30日 〕  | 1,535,100<br>〔 平成21年8月21日 〕<br>〔 ~ 平成21年11月30日 〕  | ・発注後発生する外的<br>条件の処理に伴うもの       |     |
| 2  | 21-<br>66  | 草加部浄水場（津山第2浄水場）次亜注<br>入設備改修工事<br>（津山市 草加部 地内） | （株）川本<br>〔 岡山県岡山市北区芳賀5320-1 〕 | 平成21年11月30日 | 34,773,648<br>〔 平成21年7月7日 〕<br>〔 ~ 平成22年3月15日 〕   | 37,370,550<br>〔 平成21年7月7日 〕<br>〔 ~ 平成22年3月15日 〕   | ・発注時において、確<br>認困難な要因に基づく<br>もの |     |
| 3  | 21-<br>172 | 神戸配水管更新工事<br>（津山市 神戸 地内）                      | （株）院庄建設<br>〔 岡山県津山市院庄991-1 〕  | 平成21年11月30日 | 11,004,000<br>〔 平成21年11月16日 〕<br>〔 ~ 平成22年2月26日 〕 | 10,554,600<br>〔 平成21年11月16日 〕<br>〔 ~ 平成22年2月26日 〕 | ・発注後発生する外的<br>条件の処理に伴うもの       |     |