

変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

（水道事業会計）

平成21年12月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	21-54	久米再編事業配水管布設工事（第8工区） （津山市 南方中 地内）	（有）池田設備 〔岡山県津山市神戸66-6〕	平成21年12月2日	10,332,000 〔平成21年7月2日 ～平成21年11月30日〕	11,081,700 〔平成21年7月2日 ～平成21年12月25日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
2	20-91	大谷一宮線街路改築工事に伴う配水管移設工事 （津山市 小田中ほか 地内）	（株）平和工業 〔岡山県津山市東一宮52-5〕	平成21年12月7日	23,117,556 〔平成20年10月10日 ～平成21年3月31日〕	23,213,400 〔平成20年10月10日 ～平成22年1月29日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
3	21-91	成友天王線道路工事に伴う配水管仮設工事 （津山市 神代 地内）	（有）池田設備 〔岡山県津山市神戸66-6〕	平成21年12月7日	3,465,000 〔平成21年8月28日 ～平成21年10月30日〕	4,153,800 〔平成21年8月28日 ～平成22年1月29日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
4	21-111	総社川崎線道路新設に伴う配水管布設工事 （津山市 川崎 地内）	河辺建設（株） 〔岡山県津山市河辺1115-3〕	平成21年12月7日	1,239,000 〔平成21年8月24日 ～平成22年1月28日〕	908,250 〔平成21年8月24日 ～平成22年1月28日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
5	21-114	広戸川河川改修に伴う配水管仮設工事 （津山市 西吉田 地内）	（株）近藤組 〔岡山県津山市高野山西2225-2〕	平成21年12月7日	8,923,068 〔平成21年9月25日 ～平成21年12月25日〕	9,244,200 〔平成21年9月25日 ～平成21年12月25日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
6	21-119	院庄老朽管更新工事（石本踏切） （津山市 院庄 地内）	（株）院庄建設 〔岡山県津山市院庄991-1〕	平成21年12月7日	4,704,000 〔平成21年9月24日 ～平成22年1月29日〕	4,704,000 〔平成21年9月24日 ～平成22年1月29日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
7	21-120	鶴西安清線農道整備事業に伴う配水管移設工事 （津山市 坪井上ほか 地内）	田村工務店（株） 〔岡山県津山市桑上21-1〕	平成21年12月7日	9,975,000 〔平成21年10月8日 ～平成22年3月15日〕	10,263,750 〔平成21年10月8日 ～平成22年3月15日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
8	21-34	城東地区無電柱化工事に伴う配水管移設工事 （津山市 東新町ほか 地内）	河辺建設（株） 〔岡山県津山市河辺1115-3〕	平成21年12月9日	18,341,862 〔平成21年6月18日 ～平成21年12月25日〕	18,341,862 〔平成21年6月18日 ～平成22年3月15日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
9	21-115	落合水源地舗装改良工事 （津山市 加茂町塔中 地内）	（株）高矢組 〔岡山県津山市阿波3322-1〕	平成21年12月10日	1,995,000 〔平成21年9月18日 ～平成22年1月15日〕	2,093,700 〔平成21年9月18日 ～平成22年1月15日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
10	21-184	福井美作大崎停車場線に伴う配水管移設工事 （津山市 福力 地内）	東建設（有） 〔岡山県津山市日上151-1〕	平成21年12月15日	609,000 〔平成21年11月18日 ～平成22年1月31日〕	609,000 〔平成21年11月18日 ～平成22年1月31日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	

変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

（水道事業会計）

平成21年12月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
11	21- 49	西下污水枝線に伴う配水管移設工事（第 4工区） （津山市 西下 地内）	㈱竹中建設 〔 岡山県津山市市場645-5 〕	平成21年12月21日	4,336,500 〔 平成21年6月30日 〕 〔 ~ 平成22年3月15日 〕	4,552,800 〔 平成21年6月30日 〕 〔 ~ 平成22年3月15日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	