

変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

（水道事業会計）

平成22年8月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	21- 175	大篠配水池送水管更新工事（第2工区） （津山市 大篠 地内）	(株)平和工業 〔岡山県津山市東一宮52-5〕	平成22年8月12日	12,337,500 〔平成21年11月2日〕 〔～平成22年3月31日〕	12,337,500 〔平成21年11月2日〕 〔～平成22年9月30日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
2	21- 155	東苔田汚水に伴う配水管移設工事（第2工区） （津山市 野介代ほか 地内）	河井建設工業(株) 〔岡山県津山市高野本郷2065-4〕	平成22年8月11日	14,343,252 〔平成21年11月5日〕 〔～平成22年3月31日〕	14,343,252 〔平成21年11月5日〕 〔～平成22年10月26日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
3	21- 176	東苔田汚水に伴う配水管移設工事（第3工区） （津山市 志戸部 地内）	津山サーブス(株) 〔岡山県津山市北町37-2〕	平成22年8月24日	14,700,000 〔平成21年11月4日〕 〔～平成22年3月31日〕	15,080,100 〔平成21年11月4日〕 〔～平成22年8月31日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
4	21- 179	三浦勝北線大原橋改修に伴う配水管移設工事 （津山市 市場 地内）	(株)平田コーポレーション 〔岡山県津山市安井287〕	平成22年8月18日	4,462,500 〔平成21年11月27日〕 〔～平成22年3月15日〕	5,343,450 〔平成21年11月27日〕 〔～平成22年8月31日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
5	21- 150	中央汚水枝線埋設工事に伴う配水管移設工事その4 （津山市 安岡町 地内）	(株)ハヤシ産業 〔岡山県津山市小田中1446-14〕	平成22年8月3日	5,563,950 〔平成21年12月14日〕 〔～平成22年3月31日〕	5,563,950 〔平成21年12月14日〕 〔～平成22年8月31日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
6	21- 215	成友天王線道路工事に伴う配水管移設工事 （津山市 神代 地内）	田村工務店(株) 〔岡山県津山市桑上21-1〕	平成22年8月30日	18,742,500 〔平成22年5月28日〕 〔～平成22年8月31日〕	18,742,500 〔平成22年5月28日〕 〔～平成22年9月21日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	