

変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

（水道事業会計）

平成22年9月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	21- 175	久米第1污水に伴う配水管移設工事（第1工区） （津山市 南方中 地内）	久米建設㈱ 〔岡山県津山市久米川南1381〕	平成22年9月30日	18,685,800 〔平成21年11月4日〕 〔～平成22年3月31日〕	19,974,150 〔平成21年11月4日〕 〔～平成22年9月30日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
2	21- 155	大篠配水池送水管更新工事（第3工区） （津山市 大篠 地内）	㈱中島設備 〔岡山県津山市下高倉西823-4〕	平成22年9月7日	22,028,737 〔平成21年11月12日〕 〔～平成22年3月31日〕	22,028,737 〔平成21年11月12日〕 〔～平成22年9月20日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
3	21- 176	大篠配水池送水管更新工事（第4工区） （津山市 大篠 地内）	㈱中島設備 〔岡山県津山市下高倉西823-4〕	平成22年9月6日	18,007,500 〔平成21年10月30日〕 〔～平成22年3月31日〕	18,007,500 〔平成21年10月30日〕 〔～平成22年9月10日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
4	21- 179	東苫田污水に伴う配水管移設工事（第2工区） （津山市 野介代ほか 地内）	河井建設工業㈱ 〔岡山県津山市高野本郷2065-4〕	平成22年9月21日	14,343,252 〔平成21年11月5日〕 〔～平成22年3月31日〕	13,604,850 〔平成21年11月5日〕 〔～平成22年10月26日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
5	22- 36	中央污水枝線埋設工事（その8）に伴う 配水管移設工事 （津山市 小田中ほか 地内）	津山建設㈱ 〔岡山県津山市田町37〕	平成22年9月27日	10,074,750 〔平成22年5月6日〕 〔～平成22年10月25日〕	10,074,750 〔平成22年5月6日〕 〔～平成23年1月14日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
6	22- 57	県道久米中央線道路工事に伴う配水管移 設工事 （津山市 桑下 地内）	海邊建設㈱ 〔岡山県津山市南方中1079-5〕	平成22年9月27日	3,303,300 〔平成22年6月14日〕 〔～平成22年9月30日〕	3,303,300 〔平成22年6月14日〕 〔～平成22年12月20日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
7	22- 90	二宮線老朽管更新工事 （津山市 二宮 地内）	㈱院庄建設 〔岡山県津山市院庄991-1〕	平成22年9月21日	4,439,400 〔平成22年8月10日〕 〔～平成22年11月30日〕	4,439,400 〔平成22年8月10日〕 〔～平成22年11月30日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	