

変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

（水道事業会計）

平成22年4月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	21- 42	城東污水枝線築造に伴う配水管移設工事 （津山市 野介代ほか 地内）	清原電気水道工業㈱ 〔 岡山県津山市中原65-1 〕	平成22年4月8日	10,164,000 〔 平成21年6月26日 〕 〔 ~ 平成22年3月15日 〕	11,485,950 〔 平成21年6月26日 〕 〔 ~ 平成22年5月14日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
2	21- 57	東苫田污水に伴う配水管移設工事（第1 工区） （津山市 志戸部 地内）	㈱中島設備 〔 岡山県津山市下高倉西823-4 〕	平成22年4月8日	15,571,500 〔 平成21年6月29日 〕 〔 ~ 平成22年3月15日 〕	17,481,450 〔 平成21年6月29日 〕 〔 ~ 平成22年5月14日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
3	22- 4	沼第1 污水枝線に伴う給水管仮設工事 （津山市 沼 地内）	北原建設㈱ 〔 岡山県津山市沼29-3 〕	平成22年4月23日	871,500 〔 平成22年4月1日 〕 〔 ~ 平成22年4月30日 〕	871,500 〔 平成22年4月1日 〕 〔 ~ 平成22年4月30日 〕	・発注時において、確 認困難な要因に基づく もの	
4	22- 23	沼第1 污水枝線に伴う給水管布設工事 （津山市 沼 地内）	北原建設㈱ 〔 岡山県津山市沼29-3 〕	平成22年4月23日	2,394,000 〔 平成22年4月1日 〕 〔 ~ 平成22年4月30日 〕	2,394,000 〔 平成22年4月1日 〕 〔 ~ 平成22年4月30日 〕	・発注時において、確 認困難な要因に基づく もの	
5	21- 163	久米再編事業配水管布設工事（第6工 区） （津山市 一色ほか 地内）	㈱中島設備 〔 岡山県津山市下高倉西823-4 〕	平成22年4月28日	37,759,837 〔 平成21年11月12日 〕 〔 ~ 平成22年3月15日 〕	39,435,900 〔 平成21年11月12日 〕 〔 ~ 平成22年4月30日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	