

変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

（水道事業会計）

平成22年5月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	21- 168	市道西上山形線道路改良工事に伴う配水管移設工事 （津山市 新野山形 地内）	㈱竹中建設 〔 岡山県津山市市場645-5 〕	平成22年5月10日	2,457,000 〔 平成21年11月20日 ～ 平成22年3月15日 〕	2,457,000 〔 平成21年11月20日 ～ 平成22年5月14日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
2	21- 156	大篠配水池送水管更新工事（第1工区） （津山市 大篠 地内）	㈱勝山組 〔 岡山県津山市上河原517-6 〕	平成22年5月17日	11,340,000 〔 平成21年11月4日 ～ 平成22年3月31日 〕	11,152,050 〔 平成21年11月4日 ～ 平成22年5月31日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
3	21- 151	沼第一汚水枝線に伴う配水管移設工事 （第2工区） （津山市 沼ほか 地内）	成好設備工業㈱ 〔 岡山県津山市山北621-17 〕	平成22年5月27日	9,345,000 〔 平成21年10月30日 ～ 平成22年3月15日 〕	7,320,600 〔 平成21年10月30日 ～ 平成22年6月11日 〕	・発注時において、確 認困難な要因に基づく もの	