

変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

（水道事業会計）

平成22年6月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	21- 175	三浦勝北線大原橋改修に伴う配水管移設 工事 （津山市 市場 地内）	㈱平田コーポレーション 〔岡山県津山市安井287〕	平成22年6月9日	4,462,500 〔平成21年11月27日 ～ 平成22年3月15日〕	4,462,500 〔平成21年11月27日 ～ 平成22年8月31日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
2	21- 155	大篠配水池増設工事 （津山市 大篠 地内）	末沢建設㈱ 〔岡山県津山市押入1219-7〕	平成22年6月14日	31,427,424 〔平成21年11月17日 ～ 平成22年3月31日〕	31,532,558 〔平成21年11月17日 ～ 平成22年6月30日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
3	21- 176	東苫田汚水に伴う配水管移設工事（第4 工区） （津山市 志戸部 地内）	㈹津山技研空調 〔岡山県津山市東一宮1233-3〕	平成22年6月14日	7,633,500 〔平成21年12月2日 ～ 平成22年3月31日〕	7,633,500 〔平成21年12月2日 ～ 平成22年7月31日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
4	21- 179	中央汚水枝線埋設工事に伴う配水管移設 工事その4 （津山市 安岡町 地内）	㈱ハヤシ産業 〔岡山県津山市小田中1446-14〕	平成22年6月14日	5,563,950 〔平成21年12月14日 ～ 平成22年3月31日〕	5,563,950 〔平成21年12月14日 ～ 平成22年8月31日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
5	21- 150	倭文汚水に伴う配水管移設工事（第1工 区） （津山市 桑下ほか 地内）	西日本建設㈱ 〔岡山県津山市神戸306-1〕	平成22年6月17日	16,485,000 〔平成21年10月30日 ～ 平成22年3月31日〕	15,530,550 〔平成21年10月30日 ～ 平成22年6月21日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
6	21- 215	渡船場大橋配水管更新工事 （津山市 金屋ほか 地内）	東建設㈹ 〔岡山県津山市日上151-1〕	平成22年6月18日	16,058,574 〔平成22年2月19日 ～ 平成22年3月31日〕	16,058,574 〔平成22年2月19日 ～ 平成22年11月30日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	