

変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

（水道事業会計）

平成22年7月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	21- 175	西中污水枝線に伴う配水管移設工事(第1工区) (津山市 西中 地内)	大東建設㈱ 〔 岡山県津山市上村69-3 〕	平成22年7月6日	9,922,500 〔 平成21年11月2日 〕 〔 ~ 平成22年3月15日 〕	9,922,500 〔 平成21年11月2日 〕 〔 ~ 平成22年7月30日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
2	21- 155	東苔田污水に伴う配水管移設工事（第4工区） (津山市 志戸部 地内)	(有)津山技研空調 〔 岡山県津山市東一宮1233-3 〕	平成22年7月21日	7,633,500 〔 平成21年12月2日 〕 〔 ~ 平成22年3月31日 〕	7,816,200 〔 平成21年12月2日 〕 〔 ~ 平成22年7月31日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
3	21- 176	県道津山智頭八東線に伴う配水管移設工事 (津山市 加茂町山下 地内)	美北建設㈱ 〔 岡山県津山市加茂町河井95-2 〕	平成22年7月26日	1,782,900 〔 平成22年5月21日 〕 〔 ~ 平成22年8月10日 〕	1,782,900 〔 平成22年5月21日 〕 〔 ~ 平成22年8月10日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	