

変 更 契 約 結 果 (工 事 ・ 役 務)

(水道事業会計)

平成23年3月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	22- 191	市道大上線改良工事に伴う配水管仮設工事 (津山市 神代 地内)	(株)青山建設 〔 岡山県津山市桑下1081-2 〕	平成23年3月1日	1,249,500 〔 平成23年1月7日 ~ 平成23年3月31日 〕	1,455,300 〔 平成23年1月7日 ~ 平成23年3月31日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
2	22- 163	千代配水池制御ケーブル撤去工事 (津山市 南方中 地内)	成好設備工業(株) 〔 岡山県津山市山北621-17 〕	平成23年3月2日	664,524 〔 平成22年12月10日 ~ 平成23年3月15日 〕	717,150 〔 平成22年12月10日 ~ 平成23年3月15日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
3	22- 64	倭文第1汚水枝線その1に伴う配水管移設工事 (津山市 桑上 地内)	北部開発(株) 〔 岡山県津山市院庄882 〕	平成23年3月7日	10,500,000 〔 平成22年6月25日 ~ 平成23年3月15日 〕	11,020,800 〔 平成22年6月25日 ~ 平成23年3月15日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
4	22- 161	田辺配水管布設替工事 (津山市 山方ほか 地内)	(有)津山技研空調 〔 岡山県津山市東一宮1233-3 〕	平成23年3月7日	3,591,000 〔 平成22年12月13日 ~ 平成23年3月15日 〕	4,246,200 〔 平成22年12月13日 ~ 平成23年3月15日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
5	22- 74	大篠津山(T)線電線共同溝に伴う配水管移設工事 (津山市 京町ほか 地内)	津山サービス(株) 〔 岡山県津山市北町37-2 〕	平成23年3月8日	14,558,250 〔 平成22年7月30日 ~ 平成23年3月15日 〕	13,034,700 〔 平成22年7月30日 ~ 平成23年3月15日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
6	22- 120	小原住宅線老朽管更新工事(第2工区) (津山市 小原 地内)	(株)勝山組 〔 岡山県津山市上河原517-6 〕	平成23年3月8日	18,322,500 〔 平成22年10月7日 ~ 平成23年3月15日 〕	18,664,800 〔 平成22年10月7日 ~ 平成23年3月15日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
7	22- 144	倭文第1汚水ほかその1に伴う配水管移設工事 (津山市 桑下 地内)	海邊建設(株) 〔 岡山県津山市南方中1079-5 〕	平成23年3月9日	12,402,600 〔 平成22年11月12日 ~ 平成23年3月31日 〕	12,607,350 〔 平成22年11月12日 ~ 平成23年3月31日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
8	22- 129	勝部線老朽管更新工事 (津山市 勝部 地内)	大進建設(株) 〔 岡山県津山市加茂町桑原525 〕	平成23年3月15日	23,031,078 〔 平成22年10月20日 ~ 平成23年3月15日 〕	23,873,850 〔 平成22年10月20日 ~ 平成23年3月15日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
9	22- 138	国分寺ハイツ配水管更新工事 (津山市 国分寺 地内)	(株)中島設備 〔 岡山県津山市下高倉西823-4 〕	平成23年3月15日	16,900,884 〔 平成22年10月29日 ~ 平成23年3月15日 〕	18,569,250 〔 平成22年10月29日 ~ 平成23年3月31日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
10	22- 42	小田中浄水場改築工事基本設計業務委託 (津山市 小田中 地内)	(株)日水コン 岡山事務所 〔 岡山県岡山市北区厚生町3-6-4 〕	平成23年3月18日	25,714,500 〔 平成22年5月21日 ~ 平成23年3月31日 〕	29,828,400 〔 平成22年5月21日 ~ 平成23年7月29日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
11	22- 137	久米第1汚水枝線に伴う配水管移設工事 (第2工区) (津山市 南方中 地内)	(株)勝浦建設工業 〔 岡山県津山市宮尾1231 〕	平成23年3月22日	11,161,500 〔 平成22年11月16日 ~ 平成23年3月15日 〕	10,700,550 〔 平成22年11月16日 ~ 平成23年3月31日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	

変 更 契 約 結 果 (工 事 ・ 役 務)

(水道事業会計)

平成23年3月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
12	22- 62	西中污水枝線埋設工事 (その 1) に伴う 配水管移設工事 (津山市 西中 地内)	㈱齊藤工務店 (岡山県津山市大吉200)	平成23年3月23日	14,122,500 〔 平成22年6月25日 ～ 平成23年3月15日 〕	14,604,450 〔 平成22年6月25日 ～ 平成23年3月25日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
13	22- 63	西中污水枝線埋設工事 (その 2) に伴う 配水管移設工事 (津山市 西中 地内)	㈱平田土木 (岡山県津山市安井58-2)	平成23年3月23日	11,602,500 〔 平成22年6月25日 ～ 平成23年3月15日 〕	9,941,400 〔 平成22年6月25日 ～ 平成23年3月25日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
14	22- 139	沼第2污水幹線ほかに伴う配水管移設工 事 (津山市 沼 地内)	東部水道工業㈱ (岡山県津山市川崎554-26)	平成23年3月23日	11,411,400 〔 平成22年11月5日 ～ 平成23年3月31日 〕	12,226,200 〔 平成22年11月5日 ～ 平成23年3月31日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
15	22- 145	境橋老朽管更新工事その 2 (津山市 新茅町ほか 地内)	大進建設㈱ (岡山県津山市加茂町桑原268-11)	平成23年3月23日	30,674,280 〔 平成22年11月8日 ～ 平成23年3月31日 〕	34,448,400 〔 平成22年11月8日 ～ 平成23年3月31日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
16	22- 154	広戸川河川改修に伴う配水管本設工事 (津山市 西吉田 地内)	東建設㈱ (岡山県津山市日上151-1)	平成23年3月25日	15,339,135 〔 平成22年11月18日 ～ 平成23年3月31日 〕	15,032,850 〔 平成22年11月18日 ～ 平成23年3月31日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
17	22- 137	久米第1污水枝線に伴う配水管移設工事 (第2工区) (津山市 南方中 地内)	㈱勝浦建設工業 (岡山県津山市宮尾1231)	平成23年3月22日	11,161,500 〔 平成22年11月16日 ～ 平成23年3月15日 〕	10,700,550 〔 平成22年11月16日 ～ 平成23年3月31日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
18	22- 63	西中污水枝線埋設工事 (その 2) に伴う 配水管移設工事 (津山市 西中 地内)	㈱平田土木 (岡山県津山市安井58-2)	平成23年3月23日	11,602,500 〔 平成22年6月25日 ～ 平成23年3月15日 〕	9,941,400 〔 平成22年6月25日 ～ 平成23年3月25日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
19	22- 62	西中污水枝線埋設工事 (その 1) に伴う 配水管移設工事 (津山市 西中 地内)	㈱齊藤工務店 (岡山県津山市大吉200)	平成23年3月23日	14,122,500 〔 平成22年6月25日 ～ 平成23年3月15日 〕	14,604,450 〔 平成22年6月25日 ～ 平成23年3月25日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
20	22- 60	新野東污水枝線埋設工事に伴う配水管移 設工事 (津山市 新野東 地内)	㈱日本原造園土木 (岡山県津山市大吉61)	平成23年3月4日	10,878,000 〔 平成22年6月30日 ～ 平成23年3月15日 〕	10,878,000 〔 平成22年6月30日 ～ 平成23年6月30日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
21	22- 84	押入污水幹線築造に伴う配水管移設工事 (津山市 押入 地内)	東部水道工業㈱ (岡山県津山市川崎554-26)	平成23年3月4日	3,656,016 〔 平成22年10月22日 ～ 平成23年3月15日 〕	3,656,016 〔 平成22年10月22日 ～ 平成23年7月31日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
22	22- 187	市道1001号線道路改良に伴う配水管移設 工事 (津山市 山下 地内)	津山建設㈱ (岡山県津山市田町37)	平成23年3月29日	14,679,000 〔 平成23年2月4日 ～ 平成23年3月25日 〕	14,679,000 〔 平成23年2月4日 ～ 平成23年7月19日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	

変 更 契 約 結 果 (工 事 ・ 役 務)

(水道事業会計)

平成23年3月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
23	22-153	国道 1 7 9 号線交差点改良工事に伴う配水管更新工事 (津山市 中原 地内)	河辺建設(株) 〔 岡山県津山市河辺1115-3 〕	平成23年3月8日	6,868,764 〔 平成22年11月15日 ~ 平成23年3月15日 〕	6,868,764 〔 平成22年11月15日 ~ 平成23年5月20日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
24	22-78	東苅田汚水に伴う配水管移設工事 (第 1 工区) (津山市 志戸部 地内)	西日本建設(株) 〔 岡山県津山市神戸306-1 〕	平成23年3月9日	20,884,836 〔 平成22年10月18日 ~ 平成23年3月15日 〕	20,884,836 〔 平成22年10月18日 ~ 平成23年8月31日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
25	22-87	沼第 1 汚水枝線に伴う配水管移設工事 (第 1 工区) (津山市 沼 地内)	東建設(有) 〔 岡山県津山市日上151-1 〕	平成23年3月9日	11,324,754 〔 平成22年10月21日 ~ 平成23年3月15日 〕	11,324,754 〔 平成22年10月21日 ~ 平成23年7月15日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
26	22-132	三浦勝北線前川下橋改修に伴う配水管移設工事 (津山市 市場 地内)	大東建設(株) 〔 岡山県津山市上村69-3 〕	平成23年3月14日	6,898,500 〔 平成22年10月29日 ~ 平成23年3月31日 〕	6,898,500 〔 平成22年10月29日 ~ 平成23年5月31日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
27	22-186	農道保全対策事業に伴う配水管移設工事 (津山市 初保 地内)	(株)高橋ポンプ設備工業 〔 岡山県津山市押入566-1 〕	平成23年3月15日	9,380,280 〔 平成23年1月31日 ~ 平成23年3月31日 〕	9,380,280 〔 平成23年1月31日 ~ 平成23年6月30日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
28	22-188	城東汚水に伴う配水管移設工事 (第1工区) (津山市 野介代ほか 地内)	末沢建設(株) 〔 津山市押入1219-7 〕	平成23年3月17日	17,660,790 〔 平成23年2月1日 ~ 平成23年3月31日 〕	17,660,790 〔 平成23年2月1日 ~ 平成23年10月14日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
29	22-147	東苅田汚水に伴う配水管移設工事 (第3工区) (津山市 志戸部 地内)	(株)勝山組 〔 岡山県津山市上河原517-6 〕	平成23年3月18日	21,230,748 〔 平成22年11月25日 ~ 平成23年3月31日 〕	21,230,748 〔 平成22年11月25日 ~ 平成23年9月16日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
30	22-176	東苅田汚水に伴う配水管移設工事 (第 4 工区) (津山市 志戸部 地内)	北原建設(株) 〔 岡山県津山市沼29-3 〕	平成23年3月18日	7,568,400 〔 平成23年2月1日 ~ 平成23年3月31日 〕	7,568,400 〔 平成23年2月1日 ~ 平成23年9月30日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
31	22-146	東苅田汚水に伴う配水管移設工事 (第2工区) (津山市 志戸部 地内)	坂本建設(株) 〔 岡山県津山市日上62-1 〕	平成23年3月22日	16,479,960 〔 平成22年11月24日 ~ 平成23年3月31日 〕	16,479,960 〔 平成22年11月24日 ~ 平成23年8月12日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
32	22-160	油木北市道災害復旧に伴う配水管移設工事 (津山市 油木北 地内)	久米建設(株) 〔 岡山県津山市久米川南1381 〕	平成23年3月23日	1,845,900 〔 平成22年11月10日 ~ 平成23年3月31日 〕	1,845,900 〔 平成22年11月10日 ~ 平成23年4月22日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
33	22-177	尾添水路工事に伴う配水管移設工事 (津山市 宮部下 地内)	海邊建設(株) 〔 岡山県津山市南方中1079-5 〕	平成23年3月23日	3,898,650 〔 平成23年3月2日 ~ 平成23年3月31日 〕	3,898,650 〔 平成23年3月2日 ~ 平成23年4月28日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	