

# 変 更 契 約 結 果

平成20年4月分

1 / 1項

No.	契約番号 工 事 名 施工場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施 工 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	20-000060 林道美作中央線19 - 1号箇所災害復旧工事 東田辺	1,474,200 平成20年2月22日 ~ 平成20年5月31日	1,627,500 平成20年2月22日 ~ 平成20年5月31日	平成20年4月24日	津山市総社1354 - 1 (有)西村建設 代表取締役 西村忍	起工設計において、簡略化された内容を変更するもの
2	20-000007 N01-2-2 道路修繕工事 神戸	451,500 平成20年4月11日 ~ 平成20年5月15日	546,000 平成20年4月11日 ~ 平成20年5月15日	平成20年4月16日	津山市神戸548 - 13 (有)吉川建設 代表取締役 吉川康彦	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	20-000125 川東排水路改修工事 第1工区 市場	29,053,500 平成19年10月13日 ~ 平成20年5月12日	30,779,700 平成19年10月13日 ~ 平成20年6月30日	平成20年4月28日	津山市大吉319 - 4 小西土木 代表者 小西照政	発注時において、確認困難なもの 事業促進に伴うもの
4	60-000126 川東排水路改修工事 第2工区 市場	28,297,500 平成19年10月29日 ~ 平成20年5月12日	29,815,800 平成19年10月29日 ~ 平成20年6月30日	平成20年4月28日	津山市市場645 - 5 (株)竹中建設 代表取締役 竹中博文	発注時において、確認困難なもの