

# 変 更 契 約 結 果

平成20年5月分

1 / 1項

No.	契約番号 工 事 名 施工場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施 工 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	20-000076 市道東西橋線道路改良工事 第2工区 加茂町桑原	34,857,900 平成19年8月2日 ～ 平成20年5月20日	34,857,900 平成19年8月2日 ～ 平成20年6月20日	平成20年5月8日	津山市加茂町公郷1855 奥田工業(株) 代表取締役 奥田典子	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	20-000106 紫保井川雨水幹線改良工事 沼ほか	9,743,580 平成20年1月25日 ～ 平成20年5月30日	10,248,000 平成20年1月25日 ～ 平成20年5月30日	平成20年5月12日	津山市沼751-20 (株)山照 代表取締役 山本照正	発注時において、確認困難なもの
3	20-000108 18-468 河川災害復旧工事 阿波	4,775,400 平成20年1月18日 ～ 平成20年5月31日	5,096,700 平成20年1月18日 ～ 平成20年5月31日	平成20年5月13日	津山市阿波3258 (有)小椋建設 代表取締役 小椋道典	発注時において、確認困難なもの
4	20-000055 19-60 道路災害復旧工事 宮部上	1,367,730 平成20年2月22日 ～ 平成20年5月21日	1,367,730 平成20年2月22日 ～ 平成20年6月6日	平成20年5月19日	津山市南方中916-1 (有)藤本建設 代表取締役 藤本勝次	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	20-000026 総社川崎線新設工事 その15 林田	15,363,600 平成19年12月7日 ～ 平成20年5月30日	15,074,850 平成19年12月7日 ～ 平成20年5月30日	平成20年5月27日	津山市河辺903 末沢建設(株) 代表取締役 末沢由博	発注時において、確認困難なもの
6	20-000067 19-63 道路災害復旧工事 坪井下	769,860 平成20年4月11日 ～ 平成20年5月30日	769,860 平成20年4月11日 ～ 平成20年6月27日	平成20年5月28日	津山市神代9-35 (株)エバラ建設 代表取締役 江原勝美	発注時において、確認困難なもの
7	20-000056 No1-2-3 道路修繕工事 山北	745,500 平成20年4月17日 ～ 平成20年6月2日	745,500 平成20年4月17日 ～ 平成20年6月12日	平成20年5月29日	津山市小原10-12 イーエイチ工業(有) 代表取締役 内山裕次	発注時において、確認困難なもの
8	20-000027 総社川崎線新設工事 その19 林田ほか	2,625,000 平成20年3月7日 ～ 平成20年6月4日	2,625,000 平成20年3月7日 ～ 平成20年6月25日	平成20年5月30日	津山市下高倉西895-1 (有)あとむ電営 代表取締役 岡實	発注時において、確認困難なもの