

変 更 契 約 結 果

平成20年6月分

1 / 1 頁

No.	契約番号 工 事 名 施工場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施 工 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	20-000087 市道1002号線交差点改良工事 樁高下	10,691,520 平成20年1月22日 ~ 平成20年6月19日	10,691,520 平成20年1月22日 ~ 平成20年9月8日	平成20年6月2日	津山市東一宮52-5 ㈱平和工業 代表取締役 早瀬正一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	20-000079 大井西2号線舗装工事 坪井上	6,927,900 平成20年3月21日 ~ 平成20年6月9日	6,927,900 平成20年3月21日 ~ 平成21年3月25日	平成20年6月2日	津山市南方中1079-5 海邊建設㈱ 代表取締役 山本信義	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	20-000082 佐良山138号線道路改良工事 皿	7,245,000 平成20年2月22日 ~ 平成20年6月30日	7,341,600 平成20年2月22日 ~ 平成20年6月30日	平成20年6月12日	津山市皿612 ㈱アクティブ 代表取締役 杉岡美知江	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において、確認困難なもの
4	20-000084 大井西5号線改良工事 中北上	9,130,800 平成19年12月21日 ~ 平成20年6月17日	10,111,500 平成19年12月21日 ~ 平成20年6月25日	平成20年6月12日	津山市宮尾251-2 ㈱大嶋建設 代表取締役 岡田英史	発注時において、確認困難なもの 標準設計によって発生された内容を変更するもの 事業促進に伴うもの
5	20-000091 19-64 道路災害復旧工事 油木下	3,150,000 平成20年4月11日 ~ 平成20年7月9日	2,787,750 平成20年4月11日 ~ 平成20年7月9日	平成20年6月13日	津山市神代9-35 ㈱エバラ建設 代表取締役 江原勝美	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	20-000081 大井西2号線排水ボーリング工事 坪井上	2,465,820 平成20年3月20日 ~ 平成20年6月17日	2,465,820 平成20年3月20日 ~ 平成20年9月30日	平成20年6月13日	岡山市豊田195 土質工学㈱ 代表取締役 山田淳章	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	20-000103 上大污水枝線埋設工事 その3 加茂町公郷ほか	69,615,000 平成19年7月6日 ~ 平成20年6月30日	74,550,000 平成19年7月6日 ~ 平成20年6月30日	平成20年6月20日	津山市加茂町公郷1616 ㈱平井組 代表取締役 聲元和義	発注時において、確認困難なもの 事業促進に伴うもの 条件処理に伴うもの
8	20-000051 19-56 ほか道路災害復旧工事 坪井上	7,381,500 平成20年2月22日 ~ 平成20年6月25日	7,381,500 平成20年2月22日 ~ 平成20年7月9日	平成20年6月20日	津山市中北上1198-5 ㈱海道 代表取締役 高橋正憲	発注時において、確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	20-000160 No1-2-2 道路舗装改良工事 二宮	1,774,500 平成20年5月30日 ~ 平成20年6月30日	1,774,500 平成20年5月30日 ~ 平成20年7月14日	平成20年6月23日	岡山市岩田町4-3 広成建設㈱岡山支店 取締役支店長 澤邦彰	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	20-000036 総社川崎線新設工事 その18 林田ほか	17,826,900 平成20年3月7日 ~ 平成20年7月4日	17,826,900 平成20年3月7日 ~ 平成21年3月27日	平成20年6月26日	津山市下高倉西1203-1 山陽ロード工業㈱ 代表取締役 秋田健仁	条件処理に伴うもの
11	20-000047 北陵中学校配膳室増築工事 大田	15,039,000 平成20年4月1日 ~ 平成20年8月8日	15,986,250 平成20年4月1日 ~ 平成20年8月8日	平成20年6月26日	津山市山北770-14 梶岡建設㈱津山支店 支店長 木尾守男	発注時において、確認困難なもの