

変 更 契 約 結 果

平成20年8月分

1 / 1項

No.	契約番号 工 事 名 施工場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施 工 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	20-000043 鶴山中学校配膳室増築工事 山北	5,565,000 平成20年3月21日 ～ 平成20年8月8日	5,972,400 平成20年3月21日 ～ 平成20年8月8日	平成20年8月1日	津山市横山583-3 (有)松本防災工業 代表取締役 松本善継	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	20-000286 No4-1 道路舗装改良工事 西下	2,499,000 平成20年6月30日 ～ 平成20年8月19日	2,882,250 平成20年6月30日 ～ 平成20年8月19日	平成20年8月4日	津山市上村69-3 大東建設(株) 代表取締役 安東譲	発注時において、確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	20-000279 大井西5号線道路改良工事 中北上	11,953,200 平成20年6月27日 ～ 平成20年11月25日	11,512,200 平成20年6月27日 ～ 平成20年11月25日	平成20年8月4日	津山市宮尾251-2 (株)大嶋建設 代表取締役 岡田英史	条件処理に伴うもの
3	20-000273 No1-1-4 道路修繕工事 林田	1,130,220 平成20年6月27日 ～ 平成20年9月1日	1,209,600 平成20年6月27日 ～ 平成20年9月1日	平成20年8月8日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本道治	発注時において確認困難なもの
4	20-000037 北小学校給食受入室改修工事 山北	5,171,250 平成20年3月21日 ～ 平成20年8月25日	5,937,750 平成20年3月21日 ～ 平成20年8月25日	平成20年8月14日	津山市小田中41 安東建設(株) 代表取締役 安東克彦	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	20-000039 東小学校給食受入室改修工事 山北	4,756,500 平成20年3月21日 ～ 平成20年8月25日	5,553,450 平成20年3月21日 ～ 平成20年8月25日	平成20年8月14日	津山市小原22 (株)内山建設 代表取締役 内山利治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	20-000271 No1-2-6 道路修繕工事 上田邑	1,171,170 平成20年6月27日 ～ 平成20年9月1日	1,249,500 平成20年6月27日 ～ 平成20年9月1日	平成20年8月18日	津山市上田邑1830 (有)イサミ建設 代表取締役 池口勇	発注時において確認困難なもの
7	20-000344 総社川崎線新設工事 その21 川崎	26,846,820 平成20年6月27日 ～ 平成20年12月18日	25,557,000 平成20年6月27日 ～ 平成20年12月18日	平成20年8月18日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本道治	条件処理に伴うもの
8	20-000203 No1-1-2 小規模道路改良工事 皿	1,984,500 平成20年6月13日 ～ 平成20年9月1日	2,123,100 平成20年6月13日 ～ 平成20年9月1日	平成20年8月19日	津山市平福531 (株)アサヒコーポレーション 代表取締役社長 竹本巧	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	20-000087 市道1002号線交差点改良工事 楢高下	10,691,520 平成20年1月22日 ～ 平成20年9月8日	11,638,200 平成20年1月22日 ～ 平成20年9月8日	平成20年8月20日	津山市東一宮52-5 (株)平和工業 代表取締役 早瀬正一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの
10	20-000333 勝北文化センター下水道接続工事 新野東	6,982,500 平成20年7月22日 ～ 平成20年10月15日	7,208,250 平成20年7月22日 ～ 平成20年10月15日	平成20年8月27日	津山市西中926 加藤組 代表者 加藤真吾	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	20-000327 東幼稚園庇鉄骨屋根修繕工事 林田	2,237,613 平成20年7月18日 ～ 平成20年9月8日	2,683,800 平成20年7月18日 ～ 平成20年9月8日	平成20年8月29日	津山市日上155 坂田建設(株) 代表取締役 坂田憲治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの