

# 変 更 契 約 結 果

平成20年9月分

1 / 1項

No.	契約番号 工 事 名 施工場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施 工 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	20-000288 新野31号線道路舗装新設工事 第2工区 新野東	7,822,500 平成20年7月1日 ~ 平成20年9月26日	7,973,700 平成20年7月1日 ~ 平成20年9月26日	平成20年9月11日	津山市新野東979 寺坂建設(株) 代表取締役 寺坂偉正	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	20-000081 大井西2号線排水ボーリング工事 坪井上	2,465,820 平成20年3月20日 ~ 平成20年9月30日	2,701,650 平成20年3月20日 ~ 平成20年9月30日	平成20年9月12日	岡山市豊田195 土質工学(株) 代表取締役 山田淳章	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	20-000368 津山西中学校屋上防水改修工事 二宮	5,256,499 平成20年8月18日 ~ 平成20年10月21日	5,153,400 平成20年8月18日 ~ 平成20年10月21日	平成20年9月16日	津山市津山口312-12 (株)松田防水 代表取締役 松田守弘	条件処理に伴うもの
4	20-000284 市道1001号線歩道改良測量設計業務委託 山下ほか	4,200,000 平成20年6月30日 ~ 平成20年9月30日	4,200,000 平成20年6月30日 ~ 平成20年11月30日	平成20年9月25日	津山市小田中1442-9 (株)アーバン技研 代表取締役 田尻博久	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	000287 新野31号線道路舗装新設工事 第1工区 新野東	13,629,000 平成20年7月1日 ~ 平成20年10月14日	14,021,700 平成20年7月1日 ~ 平成20年10月14日	平成20年9月26日	津山市杉宮640 田口舗装(株)勝北支店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	20-000036 総社川崎線新設工事 その18 林田ほか	17,826,900 平成20年3月7日 ~ 平成21年3月27日	17,678,850 平成20年3月7日 ~ 平成21年3月27日	平成20年9月30日	津山市下高倉西1203-1 山陽ロード工業(株) 代表取締役 秋田健仁	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの