

# 変 更 契 約 結 果

平成20年10月分

1 / 1項

No.	契約番号 工 事 名 施工場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施 工 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	20-000322 No1-2-4 小規模道路改良工事 東一宮	3,549,000 平成20年7月22日 ～ 平成20年10月30日	4,028,850 平成20年7月22日 ～ 平成20年10月30日	平成20年10月1日	津山市上河原193 - 15 (有)鶴見建設 代表取締役 西本秀一	発注時において確認困難なもの
2	20-000408 No1-2-1 橋梁維持工事 伏見町	1,638,000 平成20年9月5日 ～ 平成20年11月18日	1,775,550 平成20年9月5日 ～ 平成20年11月18日	平成20年10月1日	津山市高野山西2225 - 2 代表取締役 近藤一	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	20-000207 東部汚水枝線埋設工事 その1 川崎	2,608,200 平成20年6月13日 ～ 平成20年10月30日	3,092,250 平成20年6月13日 ～ 平成20年10月30日	平成20年10月16日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村善晴	発注時において確認困難なもの 条件処理に伴うもの
4	20-000352 中島病院日本館調査設計業務委託 田町	1,995,000 平成20年8月1日 ～ 平成20年10月29日	1,995,000 平成20年8月1日 ～ 平成20年11月12日	平成20年10月20日	津山市平福549 - 5 エイ・アール・エス設計 代表 井上博美	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	20-000294 市道西原線道路改良工事 加茂町倉見	12,390,000 平成20年6月30日 ～ 平成20年11月14日	16,377,900 平成20年6月30日 ～ 平成20年12月5日	平成20年10月31日	津山市加茂町塔中11 (有)湯浅建設 代表取締役 湯浅福美	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 標準設計によって発生された内容を変更するもの