

変 更 契 約 結 果

平成20年11月分

1/2項

No.	契約番号 工 事 名 施工場所	当初契約概要	変更契約概要	変 更 契 約 日	施 工 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	20-000454 大谷一宮線に伴う污水管移設工事 その1 山北	10,180,632 平成20年10月15日 ～ 平成21年3月27日	9,117,150 平成20年10月15日 ～ 平成21年3月27日	平成20年11月4日	津山市小原22 (株)内山建設 代表取締役 内山利治	条件処理に伴うもの
2	20-000390 No1-1-3 小規模道路改良工事 新田	2,551,710 平成20年8月29日 ～ 平成20年11月26日	2,808,750 平成20年8月29日 ～ 平成20年11月26日	平成20年11月7日	津山市日上151-1 東建設(有) 代表取締役 坂本丈治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	20-000079 大井西2号線舗装工事 坪井上	6,927,900 平成20年3月21日 ～ 平成21年3月25日	8,897,700 平成20年3月21日 ～ 平成21年3月25日	平成20年11月11日	津山市南方中1079-5 海邊建設(株) 代表取締役 山本信義	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	20-000450 No1-2-20 道路修繕工事 総社	661,500 平成20年10月10日 ～ 平成20年11月18日	526,050 平成20年10月10日 ～ 平成20年11月18日	平成20年11月14日	津山市総社1114-1 (有)三谷建設 代表取締役 三谷守昭	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	20-000209 天王寺污水枝線埋設工事 その1 高野本郷	34,545,420 平成20年6月16日 ～ 平成21年2月2日	29,538,600 平成20年6月16日 ～ 平成21年3月6日	平成20年11月18日	津山市沼29-3 北原建設(株) 代表取締役 北原進	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの
6	20-000278 大井東44号線道路改良工事 その2 中北下	12,129,600 平成20年7月4日 ～ 平成20年11月25日	15,410,850 平成20年7月4日 ～ 平成20年12月15日	平成20年11月19日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山泉	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの
7	20-000335 総社川崎線土質調査業務委託 沼	9,660,000 平成20年7月18日 ～ 平成20年11月28日	9,660,000 平成20年7月18日 ～ 平成21年3月20日	平成20年11月19日	岡山市津島京町3-1-21 (株)エイトコンサルタント 代表取締役 小谷裕司	発注時において確認困難なもの
8	20-000396 No1-2-1 路線測量業務委託 下高倉西	1,018,500 平成20年8月29日 ～ 平成20年11月26日	1,018,500 平成20年8月29日 ～ 平成20年12月10日	平成20年11月21日	津山市大篠1292 前原測量設計(有) 代表取締役 前原知明	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	20-000208 東部污水枝線埋設工事 その2 高野本郷	51,811,200 平成20年6月13日 ～ 平成21年2月17日	45,651,900 平成20年6月13日 ～ 平成21年3月19日	平成20年11月21日	津山市神戸306-1 西日本建設(株) 代表取締役 政岡渡	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの
10	20-000282 久米第1污水幹線埋設工事 その2 南方中	46,252,500 平成20年6月27日 ～ 平成21年2月2日	46,252,500 平成20年6月27日 ～ 平成21年2月23日	平成20年11月21日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山泉	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの
11	20-000424 市道貝尾線道路改良工事 加茂町行重	18,112,500 平成20年9月17日 ～ 平成21年2月13日	18,583,950 平成20年9月17日 ～ 平成21年2月13日	平成20年11月21日	津山市加茂町行重1643 (有)内田組 代表取締役 内田伸嘉	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
12	20-000514 広戸38号線道路改良工事 大吉	1,669,500 平成20年11月7日 ～ 平成21年1月13日	1,696,800 平成20年11月7日 ～ 平成21年1月13日	平成20年11月26日	津山市大吉319-4 小西土木 代表者 小西照政	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成20年11月分

2/2項

No.	契約番号 工 事 名 施工場所	当初契約概要	変更契約概要	変 更 契 約 日	施 工 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
13	20-000477 城東むかし町家西側塀新設工事 東新町	1,648,500 平成20年10月24日 ～ 平成20年12月26日	1,751,400 平成20年10月24日 ～ 平成20年12月26日	平成20年11月27日	津山市中之町72 (株)後藤勘四郎商店 代表取締役 後藤福宏	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの