

変 更 契 約 結 果

平成20年12月分

1 / 2項

No.	契約番号 工 事 名 施工場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施 工 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	20-000344 総社川崎線新設工事 その21 川崎	25,557,000 平成20年6月27日 ～ 平成20年12月18日	25,557,000 平成20年6月27日 ～ 平成21年1月31日	平成20年12月1日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本道治	発注時において確認困難なもの
2	20-000412 西新町防火水槽設置工事 西新町	7,686,000 平成20年9月1日 ～ 平成21年1月9日	7,873,950 平成20年9月1日 ～ 平成21年1月9日	平成20年12月1日	津山市金井41-1 (株)田村工務店津山 代表取締役 田村和広	発注時において確認困難なもの
3	20-000482 No1-2-5 小規模道路改良工事 勝部	3,989,212 平成20年10月27日 ～ 平成21年2月16日	4,362,750 平成20年10月27日 ～ 平成21年2月16日	平成20年12月1日	津山市下高倉西823-4 (株)中島建設 代表取締役 中島秀隆	発注時において確認困難なもの
4	20-000343 総社川崎線新設工事 その20 林田	19,286,400 平成20年6月27日 ～ 平成20年12月8日	19,286,400 平成20年6月27日 ～ 平成20年2月14日	平成20年12月3日	津山市国分寺594 (株)成和建設 代表取締役 中山一樹	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	20-000180 鶴山小学校ほか耐震診断業務委託 志戸部ほか	11,130,000 平成20年6月4日 ～ 平成21年1月29日	11,978,400 平成20年6月4日 ～ 平成21年1月29日	平成20年12月3日	津山市沼10-16 (有)ツジ建築設計事務所 代表取締役 辻昇	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	20-000387 市道1002号線道路改良工事 その4 小田中	6,785,005 平成20年8月29日 ～ 平成20年12月15日	7,344,750 平成20年8月29日 ～ 平成20年12月15日	平成20年12月3日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村善晴	発注時において確認困難なもの 起工設計において簡略化された内容を変更するもの
7	20-000154 津山洋学資料館新築工事監理業務委託 上之町ほか	12,285,000 平成20年3月26日 ～ 平成21年3月25日	13,701,450 平成20年3月26日 ～ 平成21年3月25日	平成20年12月8日	北海道河東郡音更町字然別北 8線西45 (株)象設計集団 代表取締役 二宮郁代	発注時において確認困難なもの 起工設計において簡略化された内容を変更するもの
8	20-000280 倭文保育所造成工事 里公文	21,840,000 平成20年7月3日 ～ 平成20年12月15日	21,840,000 平成20年7月3日 ～ 平成21年1月29日	平成20年12月10日	津山市南方中916-1 (有)藤本建設 代表取締役 藤本勝次	発注時において確認困難なもの
9	20-000212 城東污水枝線埋設工事 林田	20,966,400 平成20年6月13日 ～ 平成21年1月8日	20,966,400 平成20年6月13日 ～ 平成21年2月9日	平成20年12月15日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本道治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの 条件処理に伴うもの
10	20-000517 まほらファーム駐車場造成工事 野村	1,764,000 平成20年11月7日 ～ 平成20年12月25日	1,886,850 平成20年11月7日 ～ 平成21年1月14日	平成20年12月22日	津山市西吉田43-1 (株)福力建設 代表取締役 矢北克史	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	20-000530 井口下水路改良工事 一方	882,000 平成20年11月14日 ～ 平成21年1月9日	1,379,700 平成20年11月14日 ～ 平成21年2月13日	平成20年12月22日	津山市一方81-7 (有)井上建設 代表取締役 井上英次	発注時において確認困難なもの
12	20-000569 西下污水枝線埋設工事 その3 西下	19,950,840 平成20年12月4日 ～ 平成21年3月31日	18,019,050 平成20年12月4日 ～ 平成21年3月31日	平成20年12月22日	津山市新野東979 寺坂建設(株) 代表取締役 寺坂偉正	条件処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成20年12月分

2 / 2項

No.	契約番号 工 事 名 施工場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施 工 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
13	20-000196 勝北総合保育所新築工事 新野東	740,250,000 平成20年3月26日 ~ 平成21年2月3日	743,127,000 平成20年3月26日 ~ 平成21年2月3日	平成20年12月24日	岡山市豊成486 中国建設工業(株) 代表取締役 松尾一昌	条件処理に伴うもの
14	20-000130 津山洋学資料館新築(建築)工事 上之町ほか	521,850,000 平成20年3月26日 ~ 平成21年3月25日	565,736,850 平成20年3月26日 ~ 平成21年3月25日	平成20年12月24日	神戸市中央区中山手通2-1-8 栗本建設工業・田村工務店津山 特定建設工事共同企業体 代表者 栗本建設工業(株) 神戸支店 支店長 吉本昇	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの
15	20-000537 福南公民館火災復旧実施設計業務委託 押漕	2,058,000 平成20年11月14日 ~ 平成21年1月6日	2,160,900 平成20年11月14日 ~ 平成21年1月20日	平成20年12月24日	津山市山北357 (株)総合企画 代表取締役 杉山次郎	発注時において確認困難なもの
16	20-000508 No1-2-17 道路修繕工事 山北	2,520,000 平成20年11月7日 ~ 平成21年1月30日	2,635,500 平成20年11月7日 ~ 平成21年1月30日	平成20年12月25日	津山市椿高下38 (株)安東組 代表取締役 安東照子	発注時において確認困難なもの