

変 更 契 約 結 果

平成21年1月分

1 / 3頁

No.	契約番号 工 事 名 施工場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施 工 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	20-000511 N01-1-14 道路修繕工事 大谷	1,122,408 平成20年11月7日 ～ 平成21年1月15日	1,186,500 平成20年11月7日 ～ 平成21年1月15日	平成21年1月5日	津山市横山583-3 (有)松本防災工業 代表取締役 松本善継	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	20-000510 N01-2-6 小規模道路改良工事 総社	3,570,000 平成20年11月7日 ～ 平成21年2月24日	3,830,400 平成20年11月7日 ～ 平成21年2月24日	平成21年1月5日	津山市総社1114-1 (有)三谷建設 代表取締役 三谷守昭	発注時において確認困難なもの
3	20-000292 西下汚水枝線埋設工事 その2 西下	37,117,500 平成20年7月2日 ～ 平成21年1月28日	38,895,150 平成20年7月2日 ～ 平成21年1月28日	平成21年1月9日	津山市安井58-2 (株)平田土木 代表取締役 平田勝茂	条件処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	20-000457 市道西上山形線道路舗装改良工事 新野山形	10,972,500 平成20年10月10日 ～ 平成21年1月26日	11,187,750 平成20年10月10日 ～ 平成21年1月26日	平成21年1月9日	津山市市場645-5 (株)竹中建設 代表取締役 竹中博文	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	20-000213 中央汚水枝線埋設工事 その1 小田中	29,529,360 平成20年6月19日 ～ 平成21年2月2日	30,016,350 平成20年6月19日 ～ 平成21年3月19日	平成21年1月9日	津山市小原22 (株)内山建設 代表取締役 内山利治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの
6	20-000459 新野31号線道路改良工事 第1工区 新野東ほか	15,151,500 平成20年10月14日 ～ 平成21年2月26日	15,151,500 平成20年10月14日 ～ 平成21年3月27日	平成21年1月13日	津山市新野東979 寺坂建設(株) 代表取締役 寺坂偉正	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	20-000460 新野31号線道路改良工事 第2工区 西中ほか	12,999,000 平成20年10月15日 ～ 平成21年2月23日	12,999,000 平成20年10月15日 ～ 平成21年3月27日	平成21年1月13日	津山市西中926 加藤組 代表者 加藤真吾	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	20-000289 西部第1汚水幹線ほか埋設工事 その1 西下	44,803,500 平成20年6月30日 ～ 平成21年2月2日	43,003,800 平成20年6月30日 ～ 平成21年3月19日	平成21年1月13日	津山市上村69-3 大東建設(株) 代表取締役 安東謙	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	20-000389 城東汚水枝線埋設工事 その2 川崎	9,135,000 平成20年8月28日 ～ 平成21年3月2日	9,640,050 平成20年8月28日 ～ 平成21年3月2日	平成21年1月14日	津山市安井58-2 (株)平田土木 代表取締役 平田勝茂	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 標準設計によって発生された内容を変更するもの
10	20-000340 クリーンセンター整備実施計画策定業務委託 領家	4,326,000 平成20年7月17日 ～ 平成21年3月25日	5,817,000 平成20年7月17日 ～ 平成21年3月31日	平成21年1月15日	千代田区神田神保町3-5 (株)日本環境工学設計事務所 代表取締役 星野雅彦	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	20-000611 N01-2-8 道路舗装新設工事 一宮	3,053,778 平成20年12月22日 ～ 平成21年3月2日	3,159,450 平成20年12月22日 ～ 平成21年3月2日	平成21年1月15日	津山市上河原193-15 (有)鶴見建設 代表取締役 西本秀一	発注時において確認困難なもの
12	20-000311 南小学校耐震改修設計業務委託 昭和町2丁目	14,910,000 平成20年7月1日 ～ 平成21年1月31日	14,910,000 平成20年7月1日 ～ 平成21年3月19日	平成21年1月16日	岡山市京町10-2 (株)ゲン設計 代表取締役 東元久雄	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成21年1月分

2 / 3項

No.	契約番号 工 事 名 施工場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施 工 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
13	20-000344 総社川崎線新設工事 その21 川崎	25,557,000 平成20年6月27日 ～ 平成21年1月31日	23,053,800 平成20年6月27日 ～ 平成21年1月31日	平成21年1月19日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本道治	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	20-000177 鶴山中学校耐震診断業務委託 山北	12,180,000 平成20年5月30日 ～ 平成21年1月29日	12,180,000 平成20年5月30日 ～ 平成21年3月27日	平成21年1月20日	津山市山北357 (株)総合企画 代表取締役 杉山次郎	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
15	20-000178 津山西中学校耐震診断業務委託 二宮	13,860,000 平成20年5月30日 ～ 平成21年1月29日	13,860,000 平成20年5月30日 ～ 平成21年3月27日	平成21年1月20日	津山市上河原232-5 (株)村上建築設計事務所 代表取締役 村上和男	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
16	20-000370 押入雨水枝線実施設計業務委託 押入ほか	17,220,000 平成20年8月8日 ～ 平成21年2月27日	17,220,000 平成20年8月8日 ～ 平成21年3月25日	平成21年1月20日	岡山市西長瀬1 (株)日新技術コンサルタント 岡山事務所 所長 住田信勝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
17	20-000398 押入汚水幹線実施設計業務委託 押入	17,325,000 平成20年8月29日 ～ 平成21年1月30日	17,325,000 平成20年8月29日 ～ 平成21年3月25日	平成21年1月20日	岡山市西長瀬1 (株)日新技術コンサルタント 岡山事務所 所長 住田信勝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
18	20-000553 No1-1-5 小規模道路改良工事 池ヶ原	1,418,928 平成20年11月21日 ～ 平成21年2月3日	1,418,928 平成20年11月21日 ～ 平成21年2月20日	平成21年1月22日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本道治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
19	20-000210 東苫田汚水枝線埋設工事 その1 野介代	49,644,000 平成20年6月13日 ～ 平成21年2月17日	49,644,000 平成20年6月13日 ～ 平成21年3月31日	平成21年1月23日	津山市院庄882 北部開発(株) 代表取締役 政岡修介	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
20	20-000214 中央汚水枝線埋設工事 その2 小田中	40,753,650 平成20年6月13日 ～ 平成21年2月12日	40,753,650 平成20年6月13日 ～ 平成21年3月25日	平成21年1月23日	津山市小原127 相互建設(株) 代表取締役 高山尚明	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
21	20-000290 西部第1汚水幹線ほか埋設工事 その2 西下	50,767,500 平成20年7月1日 ～ 平成21年2月9日	52,477,950 平成20年7月1日 ～ 平成21年3月25日	平成21年1月23日	津山市市場645-5 (株)竹中建設 代表取締役 竹中博文	条件処理に伴うもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
22	20-000175 院庄小学校耐震診断業務委託 院庄	5,397,000 平成20年6月5日 ～ 平成21年1月29日	5,397,000 平成20年6月5日 ～ 平成21年3月19日	平成21年1月26日	津山市川崎809-4 (有)清水博之建築事務所 代表取締役 清水博之	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
23	20-000296 上大汚水枝線埋設工事 その1 加茂町公郷	67,725,000 平成20年6月30日 ～ 平成21年2月17日	67,725,000 平成20年6月30日 ～ 平成21年3月19日	平成21年1月26日	津山市加茂町公郷1617 (株)美作開発 代表取締役 廣瀬友則	発注時において確認困難なもの
24	20-000211 沼第一汚水枝線埋設工事 その1 沼	45,654,000 平成20年6月13日 ～ 平成21年2月12日	45,654,000 平成20年6月13日 ～ 平成21年3月31日	平成21年1月27日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業(株) 代表取締役 河井優男	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成21年1月分

3 / 3項

No.	契約番号 工 事 名 施工場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施 工 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
25	20-000280 倭文保育所造成工事 里公文	21,840,000 平成20年7月3日 ～ 平成21年1月29日	26,361,300 平成20年7月3日 ～ 平成21年2月28日	平成21年1月27日	津山市南方中916 - 1 (有)藤本建設 代表取締役 藤本勝次	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
26	20-000479 城北污水枝線埋設工事 その3 小原	12,075,000 平成20年10月24日 ～ 平成21年3月12日	12,471,900 平成20年10月24日 ～ 平成21年3月12日	平成21年1月28日	津山市桑下1081 - 2 (株)青山建設 代表取締役 青山泉	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
27	20-000215 中央污水枝線埋設工事 その3 安岡町ほか	35,555,520 平成20年6月16日 ～ 平成21年2月9日	35,555,520 平成20年6月16日 ～ 平成21年3月31日	平成21年1月29日	津山市沼29 - 3 北原建設(株) 代表取締役 北原進	発注時において確認困難なもの
28	20-000471 No1-2-16 道路修繕工事 小田中ほか	3,024,000 平成20年10月22日 ～ 平成21年2月9日	3,024,000 平成20年10月22日 ～ 平成21年3月30日	平成21年1月30日	津山市沼29 - 3 北原建設(株) 代表取締役 北原進	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの