

変 更 契 約 結 果

平成21年3月分

1 / 4項

No.	契約番号 工 事 名 施工場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施 工 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	20-000480 田邑西線道路改良工事 上田邑	6,453,846 平成20年10月28日 ～ 平成21年3月13日	6,961,500 平成20年10月28日 ～ 平成21年3月13日	平成21年3月4日	津山市上田邑2006-3 (有)水建産業 代表取締役 水杉賢治	発注時において確認困難なもの
2	20-000516 総社川崎線新設工事 その23 林田ほか	19,740,000 平成20年11月7日 ～ 平成21年3月16日	19,740,000 平成20年11月7日 ～ 平成21年3月31日	平成21年3月10日	津山市加茂町公郷1617 (株)美作開発 代表取締役 廣瀬友則	発注時において確認困難なもの
3	20-000566 総社川崎線新設工事 その25 林田	20,497,806 平成20年12月1日 ～ 平成21年3月13日	20,497,806 平成20年12月1日 ～ 平成21年3月31日	平成21年3月10日	津山市中北下1198-5 (株)海道 代表取締役 高橋正憲	発注時において確認困難なもの
4	20-000567 総社川崎線新設工事 その26 林田ほか	18,039,420 平成20年12月2日 ～ 平成21年3月13日	18,039,420 平成20年12月2日 ～ 平成21年3月31日	平成21年3月10日	津山市一方286 (有)フジミ工務店 代表取締役 藤原正義	発注時において確認困難なもの
5	20-000515 川東排水路改修工事 市場ほか	16,170,000 平成20年11月7日 ～ 平成21年3月27日	16,702,350 平成20年11月7日 ～ 平成21年3月27日	平成21年3月10日	津山市市場645-5 (株)竹中建設 代表取締役 竹中博文	発注時において確認困難なもの
6	20-000512 市道福岡171号線道路改良工事 横山	13,002,412 平成20年11月13日 ～ 平成21年3月27日	13,541,850 平成20年11月13日 ～ 平成21年3月27日	平成21年3月12日	津山市横山399-1 (株)山本工務店 代表取締役 山本喬	発注時において確認困難なもの
7	20-000459 新野31号線道路改良工事 第1工区 新野東ほか	15,151,500 平成20年10月14日 ～ 平成21年3月27日	15,720,600 平成20年10月14日 ～ 平成21年3月27日	平成21年3月13日	津山市新野東979 寺坂建設(株) 代表取締役 寺坂偉正	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 条件処理に伴うもの
8	20-000460 新野31号線道路改良工事 第2工区 西中ほか	12,999,000 平成20年10月15日 ～ 平成21年3月27日	13,574,400 平成20年10月15日 ～ 平成21年3月27日	平成21年3月13日	津山市西中926 加藤組 代表者 藤田真吾	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの
9	20-000621 No1-1-9 小規模道路改良工事 野介代	3,553,200 平成20年12月19日 ～ 平成21年3月27日	3,755,850 平成20年12月19日 ～ 平成21年3月27日	平成21年3月16日	津山市中原218 北陽建設 代表者 近藤實	発注時において確認困難なもの
10	20-000311 南小学校耐震改修設計業務委託 昭和町2丁目	14,910,000 平成20年7月1日 ～ 平成21年3月19日	14,910,000 平成20年7月1日 ～ 平成21年3月31日	平成21年3月17日	岡山市京町10-2 (株)ゲン設計 代表取締役 東元久雄	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	20-000130 津山洋学資料館新築(建築)工事 上之町ほか	565,736,850 平成20年3月26日 ～ 平成21年3月25日	565,736,850 平成20年3月26日 ～ 平成21年5月31日	平成21年3月24日	神戸市中央区中山通2-1-8 栗本建設工業・田村工務店津山 特定建設工事共同企業体 代表者 栗本建設工業(株)神戸 支店 支店長 吉本昇	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成21年3月分

2 / 4頁

No.	契約番号 工 事 名 施工場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施 工 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	20-000133 津山洋学資料館新築(展示)工事 上之町ほか	162,393,000 平成20年3月26日 ～ 平成21年3月25日	162,393,000 平成20年3月26日 ～ 平成21年5月31日	平成21年3月24日	東京都港区台場2-3-4 (株)乃村工藝社 代表取締役 渡辺勝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
13	20-000154 津山洋学資料館新築工事監理業務委託 上之町ほか	13,701,450 平成20年3月26日 ～ 平成21年3月25日	13,701,450 平成20年3月26日 ～ 平成21年5月31日	平成21年3月24日	北海道河東郡音更町字然別北 8線西45 (株)象設計集団 代表取締役 二宮郁代	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	20-000360 川崎八出線橋梁上部工事 八出ほか	472,290,000 平成20年9月24日 ～ 平成22年3月27日	558,928,650 平成20年9月24日 ～ 平成22年3月27日	平成21年3月24日	岡山市中仙道57-103 極東興和(株)岡山営業所 営業所長 内田裕巳	事業促進に伴うもの
15	20-000395 市道西原線用地境界杭復元業務委託 加茂町倉見	15,750,000 平成20年8月29日 ～ 平成21年3月25日	19,749,450 平成20年8月29日 ～ 平成21年12月25日	平成21年3月24日	津山市中北上1646 (株)アークコンサルタント 代表取締役 山口喜平	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
16	20-000516 総社川崎線新設工事その23 林田ほか	19,470,000 平成20年11月7日 ～ 平成21年3月31日	19,470,000 平成20年11月7日 ～ 平成21年4月30日	平成21年3月24日	津山市加茂町公郷1617 (株)美作開発 代表取締役 廣瀬友則	発注時において確認困難なもの
17	20-000547 市道1002号線道路改良工事その7 小田中	9,870,000 平成20年11月25日 ～ 平成21年3月31日	9,870,000 平成20年11月25日 ～ 平成21年4月30日	平成21年3月24日	津山市山下5 浮田建設(株) 代表取締役 浮田佐平	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
18	20-000562 佐良山138号線測量設計業務委託 皿	8,295,000 平成20年11月21日 ～ 平成21年3月31日	8,295,000 平成20年11月21日 ～ 平成21年6月30日	平成21年3月24日	津山市中北上1646 (株)アークコンサルタント 代表取締役 山口喜平	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの
19	20-000566 総社川崎線新設工事その25 林田	20,497,806 平成20年12月1日 ～ 平成21年3月31日	20,497,806 平成20年12月1日 ～ 平成21年4月30日	平成21年3月24日	津山市中北上1198-5 (株)海道 代表取締役 高橋正憲	発注時において確認困難なもの
20	20-000567 総社川崎線新設工事その26 林田ほか	18,039,420 平成20年12月2日 ～ 平成21年3月31日	18,039,420 平成20年12月2日 ～ 平成21年4月30日	平成21年3月24日	津山市一方286 (有)フジミ工務店 代表取締役 藤原正義	発注時において確認困難なもの
21	20-000627 総社川崎線設計ほか業務委託 沼ほか	10,815,000 平成20年12月19日 ～ 平成21年3月27日	10,815,000 平成20年12月19日 ～ 平成21年8月31日	平成21年3月24日	岡山市津島京町3-1-21 (株)イトコンサルタント 代表取締役 小谷裕司	発注時において確認困難なもの
22	20-000661 総社川崎線後川改修工事に伴う用地確定 測量業務委託その2 林田	619,500 平成21年1月16日 ～ 平成21年3月27日	619,500 平成21年1月16日 ～ 平成21年4月30日	平成21年3月24日	津山市上河原205-8 (株)テクニコ 代表取締役 黒田章	発注時において確認困難なもの
23	20-000685 総社川崎線物件調査業務委託 沼ほか	11,340,000 平成21年1月30日 ～ 平成21年3月27日	11,340,000 平成21年1月30日 ～ 平成21年8月31日	平成21年3月24日	岡山市大供2-13-8 (株)エステマ 代表取締役 塚村善明	発注時において確認困難なもの

変 更 契 約 結 果

平成21年3月分

3 / 4 頁

No.	契約番号 工 事 名 施工場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施 工 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
24	20-000686 中島病院日本館改修工事 田町	36,487,500 平成21年2月3日 ～ 平成21年3月31日	36,487,500 平成21年2月3日 ～ 平成21年6月25日	平成21年3月24日	津山市中北下1198-5 (株)大井工務店 代表取締役 杉本昌繁	条件処理に伴うもの
25	20-000711 中島病院日本館改修工事監理業務委託 田町	1,428,000 平成21年2月18日 ～ 平成21年3月31日	1,428,000 平成21年2月18日 ～ 平成21年6月25日	平成21年3月24日	津山市平福549-5 エイ・アール・エス設計 代表 井上博美	条件処理に伴うもの
26	20-000740 総社川崎線新設工事その28 林田ほか	1,680,000 平成21年2月27日 ～ 平成21年3月31日	1,680,000 平成21年2月27日 ～ 平成21年5月21日	平成21年3月24日	津山市押入1219 日交安全施設(株) 代表取締役 山本泰生	条件処理に伴うもの
27	20-000748 総社川崎線に伴う交通量測定業務委託その1 川崎ほか	1,659,000 平成21年2月27日 ～ 平成21年3月31日	1,659,000 平成21年2月27日 ～ 平成21年4月30日	平成21年3月24日	津山市高野山西478-3 アールビーシーコンサルタント(株) 代表取締役 杉山倫義	発注時において確認困難なもの
28	20-000749 総社川崎線物件調査業務委託その3 川崎	304,500 平成21年3月4日 ～ 平成21年3月31日	304,500 平成21年3月4日 ～ 平成21年5月7日	平成21年3月24日	岡山市津島京町3-1-21 (株)イトコンサルタント 代表取締役 小谷裕司	条件処理に伴うもの
29	20-000751 まほらファーム農地造成工事 高野本郷ほか	21,491,568 平成21年3月11日 ～ 平成21年3月31日	21,491,568 平成21年3月11日 ～ 平成21年8月31日	平成21年3月24日	津山市沼29-3 北原建設(株) 代表取締役 北原進	条件処理に伴うもの
30	20-000210 東苦田污水枝線埋設工事 その1 野介代	49,644,000 平成20年6月13日 ～ 平成21年3月31日	49,644,000 平成20年6月13日 ～ 平成21年5月29日	平成21年3月25日	津山市院庄882 北部開発(株) 代表取締役 政岡修介	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
31	20-000211 沼第一污水枝線埋設工事その1 沼	45,654,000 平成20年6月13日 ～ 平成21年3月31日	45,654,000 平成20年6月13日 ～ 平成21年5月29日	平成21年3月25日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業(株) 代表取締役 河井優男	条件処理に伴うもの
32	20-000215 中央污水枝線埋設工事その3 安岡町ほか	35,555,520 平成20年6月16日 ～ 平成21年3月31日	35,555,520 平成20年6月16日 ～ 平成21年6月30日	平成21年3月25日	津山市沼29-3 北原建設(株) 代表取締役 北原進	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
33	20-000266 沼第一污水幹線築造工事 沼	52,800,300 平成20年7月1日 ～ 平成21年3月31日	52,800,300 平成20年7月1日 ～ 平成21年6月30日	平成21年3月25日	津山市小原22 (株)内山建設 代表取締役 内山利治	条件処理に伴うもの
34	20-000311 南小学校耐震改修設計業務委託 昭和町2丁目	14,910,000 平成20年7月1日 ～ 平成21年3月31日	14,910,000 平成20年7月1日 ～ 平成21年5月29日	平成21年3月25日	岡山市京町10-2 (株)ゲン設計 代表取締役 東元久雄	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
35	20-000340 クリーンセンター整備実施計画策定業務委託 領家	5,817,000 平成20年7月17日 ～ 平成21年3月31日	5,817,000 平成20年7月17日 ～ 平成21年6月30日	平成21年3月25日	東京都千代田区神田神保町3-5 (株)日本環境工学設計事務所 代表取締役 星野雅彦	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成21年3月分

4 / 4頂

No.	契約番号 工 事 名 施工場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施 工 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
36	20-000430 中央污水枝線埋設工事その4 小田中	25,465,345 平成20年9月25日 ~ 平成21年3月27日	25,465,345 平成20年9月25日 ~ 平成21年8月31日	平成21年3月25日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村善晴	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
37	20-000454 大谷一宮線に伴う污水管移設工事 その1 山北	9,117,150 平成20年10月15日 ~ 平成21年3月27日	9,117,150 平成20年10月15日 ~ 平成21年5月29日	平成21年3月25日	津山市小原22 (株)内山建設 代表取締役 内山利治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
38	20-000568 城北污水枝線埋設工事その2 上河原	25,230,744 平成20年12月9日 ~ 平成21年3月31日	25,230,744 平成20年12月9日 ~ 平成21年7月31日	平成21年3月25日	津山市安井58-2 (株)平田土木 代表取締役 平田勝茂	条件処理に伴うもの
39	20-000569 西下污水枝線埋設工事その3 西下	18,019,050 平成20年12月4日 ~ 平成21年3月31日	18,019,050 平成20年12月4日 ~ 平成21年6月5日	平成21年3月25日	津山市新野東979 寺坂建設(株) 代表取締役 寺坂偉正	条件処理に伴うもの
40	20-000570 宮部污水枝線埋設工事 中北下	30,741,984 平成20年12月2日 ~ 平成21年3月31日	30,741,984 平成20年12月2日 ~ 平成21年6月30日	平成21年3月25日	津山市院庄882 北部開発(株) 代表取締役 政岡修介	条件処理に伴うもの