

変 更 契 約 結 果

平成21年4月分

1/1項

No.	契約番号 工 事 名 施工場所	当初契約概要	変更契約概要	変 更 契 約 日	施 工 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	20-000516 総社川崎線新設工事 その23 林田ほか	19,740,000 平成20年11月7日 ～ 平成21年4月30日	19,203,450 平成20年11月7日 ～ 平成21年4月30日	平成21年4月13日	津山市加茂町公郷1617 (株)美作開発 代表取締役 廣瀬友則	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	20-000765 林道幻住寺線舗装改良工事 里公文	1,884,319 平成21年3月23日 ～ 平成21年5月11日	2,156,700 平成21年3月23日 ～ 平成21年5月11日	平成21年4月16日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村善晴	発注時において確認困難なもの
3	20-000266 沼第一污水幹線築造工事 沼	52,800,300 平成20年7月1日 ～ 平成21年6月30日	54,146,400 平成20年7月1日 ～ 平成21年6月30日	平成21年4月17日	津山市小原22 (株)内山建設 代表取締役 内山利治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	20-000773 No10-2-1 道路舗装工事 下横野	1,753,500 平成21年3月23日 ～ 平成21年5月11日	1,858,500 平成21年3月23日 ～ 平成21年5月11日	平成21年4月21日	津山市加茂町公郷1617 (株)美作開発 代表取締役 廣瀬友則	発注時において確認困難なもの
5	20-000566 総社川崎線新設工事 その25 林田	20,497,806 平成20年12月1日 ～ 平成21年4月30日	20,858,250 平成20年12月1日 ～ 平成21年4月30日	平成21年4月23日	津山市中北下1198-5 (株)海道 代表取締役 高橋正憲	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	21-000012 大規模農道側溝清掃作業委託 その2 下高倉東ほか	770,700 平成21年4月10日 ～ 平成21年5月29日	867,300 平成21年4月10日 ～ 平成21年5月29日	平成21年4月27日	津山市下高倉西2126 (株)木下工業 代表取締役 木下秀人	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの