

変 更 契 約 結 果

平成21年5月分

1 / 1項

No.	契約番号 工 事 名 施工場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施 工 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	21-000040 堀坂農道舗装工事 堀坂	4,683,000 平成21年4月10日 ~ 平成21年6月1日	4,809,000 平成21年4月10日 ~ 平成21年6月1日	平成21年5月8日	津山市西吉田43-1 (株)福力建設 代表取締役 矢北克史	事業促進に伴うもの
2	21-000011 大規模農道側溝清掃作業委託 その3 上田邑	777,000 平成21年4月10日 ~ 平成21年6月3日	803,250 平成21年4月10日 ~ 平成21年6月3日	平成21年5月11日	津山市一宮920 (株)河原緑建 代表取締役 河原良三	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの
3	21-000016 公共汚水マス設置工事 その2 川崎	262,500 平成21年4月17日 ~ 平成21年5月21日	262,500 平成21年4月17日 ~ 平成21年6月25日	平成21年5月11日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業(株) 代表取締役 河井優男	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	20-000772 No10-1-2 道路舗装工事 野介代	6,090,000 平成21年3月25日 ~ 平成21年5月22日	6,555,150 平成21年3月25日 ~ 平成21年5月22日	平成21年5月13日	津山市日上151-1 東建設(有) 代表取締役 坂本丈治	発注時において確認困難なもの
5	20-000740 総社川崎線新設工事 その28 林田ほか	1,680,000 平成21年2月27日 ~ 平成21年5月21日	2,004,450 平成21年2月27日 ~ 平成21年5月21日	平成21年5月14日	津山市押入1219 日交安全施設(株) 代表取締役 山本泰生	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	20-000562 佐良山138号線測量設計業務委託 皿	8,295,000 平成20年11月21日 ~ 平成21年6月30日	9,612,750 平成20年11月21日 ~ 平成21年6月30日	平成21年5月18日	津山市中北上1646 (株)アーケコンサルタント 代表取締役 山口喜平	発注時において確認困難なもの
7	21-000023 久米の里障害者駐車场上屋新設工事 宮尾	892,500 平成21年4月21日 ~ 平成21年6月1日	892,500 平成21年4月21日 ~ 平成21年6月19日	平成21年5月20日	津山市桑上21-1 田村工務店(株) 代表取締役 田村正敏	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	20-000570 宮部汚水枝線埋設工事 中北下	30,741,984 平成20年12月2日 ~ 平成21年6月30日	36,907,500 平成20年12月2日 ~ 平成21年6月30日	平成21年5月26日	津山市院庄882 北部開発(株) 代表取締役 政岡修介	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの