

変 更 契 約 結 果

平成21年6月分

1 / 1項

No.	契約番号 工 事 名 施工場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施 工 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	20-000786 No50-2 道路改良工事 坪井上	3,897,810 平成21年3月27日 ~ 平成21年7月21日	3,897,810 平成21年3月27日 ~ 平成21年9月9日	平成21年6月1日	津山市南方中1079-5 海邊建設(株) 代表取締役 山本信義	条件処理に伴うもの
2	20-000686 中島病院旧本館改修工事 田町	36,487,500 平成21年2月3日 ~ 平成21年6月25日	43,246,350 平成21年2月3日 ~ 平成21年6月25日	平成21年6月2日	津山市中北下1198-5 (株)大井工務店 代表取締役 杉本昌繁	発注時において確認困難なもの
3	20-000711 中島病院旧本館改修工事監理業務委託 田町	1,428,000 平成21年2月18日 ~ 平成21年6月25日	1,653,750 平成21年2月18日 ~ 平成21年6月25日	平成21年6月2日	津山市平福549-5 エイ・アール・エス設計 代表 井上博美	発注時において確認困難なもの
4	20-000754 浅黄池測量設計業務委託 小桁	1,974,000 平成21年3月13日 ~ 平成21年7月15日	2,692,200 平成21年3月13日 ~ 平成21年8月17日	平成21年6月29日	津山市中北上1646 (株)アークコンサルタント 代表取締役 山口喜平	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの