

変 更 契 約 結 果

平成21年7月分

1 / 1項

No.	契約番号 工 事 名 施工場所	当初契約概要	変更契約概要	変 更 契 約 日	施 工 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	20-000568 城北污水枝線埋設工事その2 上河原	25,230,744 平成20年12月9日 ～ 平成21年7月31日	26,751,900 平成20年12月9日 ～ 平成21年9月15日	平成21年7月7日	津山市安井58-2 (株)平田土木 代表取締役 平田勝茂	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの 標準設計によって発生された内容を変更するもの
2	20-000785 N040-2 道路改良工事 中村ほか	6,562,500 平成21年3月27日 ～ 平成21年8月3日	7,332,150 平成21年3月27日 ～ 平成21年8月3日	平成21年7月8日	津山市上村69-3 大東建設(株) 代表取締役 安東譲	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの
3	21-000081 まほらファーム管理・加工棟新築設計 業務委託 野村	1,092,000 平成21年5月22日 ～ 平成21年7月21日	1,313,550 平成21年5月22日 ～ 平成21年8月10日	平成21年7月14日	津山市高野本郷2504-5 (有)杉本建築設計事務所 代表取締役 杉本吉治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	21-000189 めぐみ荘車寄屋根防水改修ほか工事 加茂町小中原	1,803,417 平成21年6月26日 ～ 平成21年8月24日	1,904,700 平成21年6月26日 ～ 平成21年8月24日	平成21年7月16日	津山市押入929-4 (有)秀安塗装 代表取締役 秀安武夫	発注時において確認困難なもの
5	21-000169 取合市道A95号線道路改良工事 川崎	651,000 平成21年6月26日 ～ 平成21年7月30日	651,000 平成21年6月26日 ～ 平成21年8月24日	平成21年7月22日	津山市川崎626 (有)巽工務店 代表取締役 山本務	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	21-000005 城東污水枝線埋設工事その1 川崎	892,500 平成21年4月13日 ～ 平成21年7月31日	892,500 平成21年4月13日 ～ 平成21年9月30日	平成21年7月24日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本道治	発注時において確認困難なもの