

# 変 更 契 約 結 果

平成21年8月分

1 / 1項

No.	契約番号 工 事 名 施工場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施 工 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	20-000751 まほらファーム農地造成工事 高野本郷ほか	21,491,568 平成21年3月11日 ～ 平成21年8月31日	23,461,200 平成21年3月11日 ～ 平成21年8月31日	平成21年8月4日	津山市沼29-3 北原建設(株) 代表取締役 北原進	標準設計によって発生された内容を変更するもの 条件処理に伴うもの 事業促進に伴うもの
2	21-000128 清泉小学校外壁改修ほか工事 綾部	15,729,000 平成21年6月16日 ～ 平成21年9月24日	16,954,350 平成21年6月16日 ～ 平成21年9月24日	平成21年8月6日	津山市志戸部685-1 (株)山工塗装 代表取締役 山下康一	発注時において確認困難なもの
3	21-000121 No1-1-1 道路舗装改良工事 津山口	1,487,850 平成21年6月12日 ～ 平成21年8月25日	1,592,850 平成21年6月12日 ～ 平成21年8月25日	平成21年8月10日	津山市津山口231-3 (株)第二産業 代表取締役 藤沢節男	発注時において確認困難なもの
4	20-000430 中央污水枝線埋設工事 その4 小田中	25,465,345 平成21年9月25日 ～ 平成21年8月31日	25,465,345 平成21年9月25日 ～ 平成21年12月25日	平成21年8月11日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村善晴	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	21-000109 加茂町公民館解体工事 加茂町塔中	47,128,158 平成21年6月3日 ～ 平成21年8月31日	47,128,158 平成21年6月3日 ～ 平成21年10月13日	平成21年8月19日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業(株) 代表取締役 河井優男	発注時において確認困難なもの
6	21-000176 沼汚水枝線埋設工事 その1 沼	3,663,828 平成21年6月26日 ～ 平成21年12月7日	3,807,300 平成21年6月26日 ～ 平成21年12月7日	平成21年8月20日	津山市加茂町公郷1616 (株)平井組 代表取締役 森岡知之	発注時において確認困難なもの
7	21-000172 清泉小学校給食室床改修工事 綾部	1,927,800 平成21年6月26日 ～ 平成21年9月10日	2,727,900 平成21年6月26日 ～ 平成21年9月10日	平成21年8月21日	津山市近長755-1 (株)松本建設 代表取締役 松本立美	発注時において確認困難なもの
8	20-000627 総社川崎線設計ほか業務委託 沼ほか	10,815,000 平成20年12月19日 ～ 平成21年8月31日	10,815,000 平成20年12月19日 ～ 平成21年10月31日	平成21年8月25日	岡山市北区津島京町3-1-21 (株)エイト日本技術開発 代表取締役 小谷裕司	発注時において確認困難なもの
9	20-000685 総社川崎線物件調査業務委託 沼ほか	11,340,000 平成21年1月30日 ～ 平成21年8月31日	11,340,000 平成21年1月30日 ～ 平成22年2月26日	平成21年8月25日	岡山市北区大供2-13-8 (株)エスティマ 代表取締役 塚村善明	発注時において確認困難なもの