

変 更 契 約 結 果

平成21年9月分

1 / 1項

| No. | 契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所 | 当初契約概要 | 変更契約概要 | 変更契約日 | 施工(委託)業者名 | 変 更 理 由 |
|-----|--------------------------------------|---|--|------------|--|---------------------------------------|
| | | 請 負 金 額 工 期 | 請 負 金 額 工 期 | | | |
| 1 | 21-000019 久米第1汚水幹線埋設工事 その3 南方中 | 37,423,848 平成21年4月2日 ~ 平成21年9月24日 | 33,805,800 平成21年4月2日 ~ 平成21年9月24日 | 平成21年9月3日 | 津山市小原22 (株)内山建設 代表取締役 内山利治 | 発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 2 | 21-000244 八出防火水槽設置工事 八出 | 3,150,000 平成21年8月7日 ~ 平成21年11月16日 | 3,533,250 平成21年8月7日 ~ 平成21年11月16日 | 平成21年9月10日 | 津山市横山1250-1 (株)坂藤建設 代表取締役 坂藤明彦 | 発注時において確認困難なもの |
| 3 | 21-000223 No10-2-5 道路改良工事 山方 | 6,352,500 平成21年7月27日 ~ 平成21年11月25日 | 6,496,350 平成21年7月27日 ~ 平成21年11月25日 | 平成21年9月15日 | 津山市山方1247-4 (株)中木重機 代表取締役 中木幸治 | 発注時において確認困難なもの |
| 4 | 21-000227 No10-2-6 道路舗装工事 大田 | 6,218,772 平成21年7月29日 ~ 平成21年9月30日 | 6,380,850 平成21年7月29日 ~ 平成21年9月30日 | 平成21年9月17日 | 津山市河辺1115-3 河辺建設(株) 代表取締役 宮城慎一 | 発注時において確認困難なもの |
| 5 | 20-000736 久米中学校耐震改修設計業務委託 南方中 | 17,325,000 平成20年12月22日 ~ 平成21年9月30日 | 17,325,000 平成20年12月22日 ~ 平成21年12月25日 | 平成21年9月25日 | 津山市戸島634-18 協同組合建築設計技術センター 代表理事 内田弘正 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |