

# 変 更 契 約 結 果

平成21年10月分

1 / 1項

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	21-000109 加茂町公民館解体工事 加茂町塔中	47,128,158 平成21年6月3日 ~ 平成21年10月13日	65,378,250 平成21年6月3日 ~ 平成21年12月25日	平成21年10月5日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業(株) 代表取締役 河井優男	発注時において確認困難なもの
2	21-000130 加茂最終処分場廃止工事 加茂町塔中	21,945,000 平成21年6月9日 ~ 平成21年11月16日	23,859,150 平成21年6月9日 ~ 平成21年11月16日	平成21年10月16日	津山市加茂町桑原525 大進建設(株) 代表取締役 藤本真也	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの
3	21-000064 津山駅関連施設検討業務委託 横山	2,572,500 平成21年5月12日 ~ 平成21年10月30日	2,572,500 平成21年5月12日 ~ 平成21年12月25日	平成21年10月21日	岡山市北区駅元町1-2-301 ジェイアール西日本コンサルタンツ(株) 岡山支店 支店長 篠原美文	発注時において確認困難なもの
4	21-000279 N031-1 道路測量設計業務委託 阿波	2,310,000 平成21年8月28日 ~ 平成21年11月2日	2,275,350 平成21年8月28日 ~ 平成21年11月20日	平成21年10月26日	津山市南新座126 廣澤測量設計(株) 代表取締役 廣澤大祐	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	21-000224 大井東44号線道路舗装工事 中北下	13,641,778 平成21年7月24日 ~ 平成21年11月9日	14,858,550 平成21年7月24日 ~ 平成21年11月9日	平成21年10月30日	津山市津山口246-3 エイビーシー開発(株) 代表取締役 松本勝久	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの