

# 変 更 契 約 結 果

平成21年11月分

1 / 1頁

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請負金額 工 期	請負金額 工 期			
1	21-000018 中央汚水枝線埋設工事 その6 小田中	39,024,562 平成21年4月1日 ~ 平成21年11月30日	39,024,562 平成21年4月1日 ~ 平成22年2月22日	平成21年11月10日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業(株) 代表取締役 河井優男	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	21-000412 No1-1-17 道路修繕工事 横山	892,500 平成21年10月26日 ~ 平成21年12月21日	963,900 平成21年10月26日 ~ 平成21年12月21日	平成21年11月12日	津山市横山583-3 (有)松本防災工業 代表取締役 松本善継	発注時において確認困難なもの
3	21-000380 阿波交流館渡り廊下屋根改修工事 阿波	892,500 平成21年10月6日 ~ 平成21年12月4日	941,850 平成21年10月6日 ~ 平成21年12月4日	平成21年11月13日	津山市阿波3322-1 (株)高矢組 代表取締役 高矢満雄	発注時において確認困難なもの
4	21-000411 No1-2-7 道路修繕工事 二階町	451,500 平成21年10月26日 ~ 平成21年11月30日	451,500 平成21年10月26日 ~ 平成21年12月11日	平成21年11月24日	津山市神代1866 大成ロテック(株) 津山営業所 所長 村中義彦	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	21-000274 市道1001号線歩道改良工事 その1 山下ほか	9,324,000 平成21年8月21日 ~ 平成22年1月15日	9,324,000 平成21年8月21日 ~ 平成22年2月26日	平成21年11月25日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村善晴	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	21-000434 高田幼稚園屋根塗装改修工事 下横野	2,078,580 平成21年10月30日 ~ 平成22年1月15日	2,397,150 平成21年10月30日 ~ 平成22年1月15日	平成21年11月26日	津山市東新町44 (株)梶村商会 代表取締役 梶村昂	発注時において確認困難なもの
7	21-000347 金屋道路用地測量業務委託 金屋	945,000 平成21年9月24日 ~ 平成21年12月22日	1,219,050 平成21年9月24日 ~ 平成22年1月29日	平成21年11月30日	津山市小田中225-1 (株)トキア 代表取締役 末管邦佐	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	21-000401 小桁水路用地測量業務委託 小桁	987,000 平成21年10月16日 ~ 平成21年12月14日	717,150 平成21年10月16日 ~ 平成21年12月14日	平成21年11月30日	津山市院庄701-5 (有)福田測量事務所 代表取締役 福田幸夫	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの