

変 更 契 約 結 果

平成22年2月分

1 / 2項

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請負金額 工 期	請負金額 工 期			
1	21-000144 上大污水枝線埋設工事 その1 加茂町公郷	42,729,687 平成21年6月17日 ～ 平成22年2月15日	42,729,687 平成21年6月17日 ～ 平成22年3月25日	平成22年2月1日	津山市東一宮52-5 (株)平和工業 代表取締役 早瀬正一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	21-000184 中央污水枝線実施設計業務委託 総社ほか	16,821,000 平成21年6月26日 ～ 平成22年3月1日	16,821,000 平成21年6月26日 ～ 平成22年3月25日	平成22年2月1日	岡山市北区島田本町2-5-35 (株)ウエスコ岡山支社 支社長 角南輝行	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	21-000274 市道1001号線歩道改良工事 その1 山下ほか	9,324,000 平成21年8月21日 ～ 平成22年2月26日	9,634,800 平成21年8月21日 ～ 平成22年2月26日	平成22年2月1日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村善晴	標準設計によって発生された内容を変更するもの 発注時において確認困難なもの
4	21-000523 No10-1-4 道路舗装工事 西吉田	3,838,684 平成21年11月27日 ～ 平成22年2月15日	4,022,550 平成21年11月27日 ～ 平成22年2月26日	平成22年2月1日	津山市大田829-4 田口舗装(株) 代表取締役 田口久雄	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの
5	21-000555 鳥坂水路改修工事 上高倉	2,310,000 平成21年12月18日 ～ 平成22年3月12日	2,802,450 平成21年12月18日 ～ 平成22年3月12日	平成22年2月1日	津山市下高倉西851-1 (株)水島組 代表取締役 水島幸雄	事業促進に伴うもの
6	21-000137 東苫田污水枝線埋設工事 その1 志戸部	23,003,662 平成21年6月16日 ～ 平成22年3月25日	25,197,900 平成21年6月16日 ～ 平成22年3月25日	平成22年2月5日	津山市椿高下38 (株)安東組 代表取締役 安東照子	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの
7	21-000388 津山市城東地区まちづくり啓発業務委託 上之町ほか	600,000 平成21年10月13日 ～ 平成22年3月8日	600,000 平成21年10月13日 ～ 平成22年3月15日	平成22年2月5日	岡山市中区清水2-5-22 (株)山陽設計 代表取締役 荒島信昭	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	21-000136 城東污水枝線築造工事 野介代ほか	65,572,500 平成21年6月15日 ～ 平成22年3月1日	65,572,500 平成21年6月15日 ～ 平成22年3月25日	平成22年2月10日	津山市小原22 田内山建設 代表取締役 内山利治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	21-000183 小田中污水枝線実施設計業務委託 小田中	30,030,000 平成21年6月26日 ～ 平成22年3月1日	30,030,000 平成21年6月26日 ～ 平成22年3月25日	平成22年2月10日	岡山市北区北長瀬表町2-15-15 (株)日新技術コンサルタント 岡山事務所 所長 住田信勝	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	21-000261 神代污水幹線埋設工事 南方中	25,418,064 平成21年8月4日 ～ 平成22年3月23日	24,913,350 平成21年8月4日 ～ 平成22年3月23日	平成22年2月10日	津山市桑上21-1 田村工務店(株) 代表取締役 田村正敏	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	21-000431 市道坂上原線道路舗装改良工事 原	16,373,164 平成21年10月30日 ～ 平成22年2月23日	17,033,100 平成21年10月30日 ～ 平成22年2月23日	平成22年2月12日	津山市大田829-4 田口舗装(株) 代表取締役 田口久雄	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
12	21-000441 No10-2-8 道路改良工事 勝部	6,405,000 平成21年10月30日 ～ 平成22年3月8日	6,405,000 平成21年10月30日 ～ 平成22年3月25日	平成22年2月15日	津山市志戸部681-2 (株)垣安建設 代表取締役 垣安俊男	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成22年2月分

2 / 2頁

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
13	21-000467 No11-1-1 道路改良工事 田熊	2,786,952 平成21年11月13日 ~ 平成22年2月22日	3,494,400 平成21年11月13日 ~ 平成22年2月22日	平成22年2月15日	津山市近長755-1 (株)松本建設 代表取締役 松本立美	発注時において確認困難なもの
14	21-000377 弥生小・北陵中公共下水道接続管埋設工事 大田	13,624,842 平成21年10月2日 ~ 平成22年2月23日	14,107,800 平成21年10月2日 ~ 平成22年3月25日	平成22年2月18日	津山市加茂町公郷1617 (株)美作開発 代表取締役 廣瀬友則	発注時において確認困難なもの 条件処理に伴うもの
15	21-000573 近平水路改修工事 草加部	1,958,040 平成21年12月18日 ~ 平成22年3月12日	2,211,300 平成21年12月18日 ~ 平成22年3月12日	平成22年2月18日	津山市河面202-8 (株)大創建設 代表取締役 廣瀬美德	事業促進に伴うもの
16	21-000586 市道2073号線ほか用地測量業務委託 領家ほか	441,000 平成22年1月12日 ~ 平成22年2月22日	480,900 平成22年1月12日 ~ 平成22年3月8日	平成22年2月18日	津山市中北上1731-2 アセス(株) 代表取締役 藤本晴男	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
17	21-000622 No1-1-24 道路修繕工事 津山口	787,500 平成22年1月21日 ~ 平成22年3月8日	787,500 平成22年1月21日 ~ 平成22年3月25日	平成22年2月18日	津山市津山口246-3 エイビーシー開発(株) 代表取締役 松本勝久	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
18	21-000439 No10-1-5 道路改良工事 八出	5,082,000 平成21年11月2日 ~ 平成22年2月26日	5,260,500 平成21年11月2日 ~ 平成22年3月8日	平成22年2月19日	津山市横山1253-1 鶴山建設(有) 取締役 松本孝志	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
19	20-000685 総社川崎線 物件調査業務委託 沼ほか	11,340,000 平成21年1月30日 ~ 平成22年2月26日	11,340,000 平成21年1月30日 ~ 平成22年3月25日	平成22年2月19日	岡山市北区大供2-13-8 (株)エスティマ 代表取締役 塚村善明	発注時において確認困難なもの
20	21-000405 No1-2-1 用地測量業務委託 上田邑	262,500 平成21年10月20日 ~ 平成22年2月26日	262,500 平成21年10月20日 ~ 平成22年3月25日	平成22年2月22日	津山市南新座126 廣澤測量設計(株) 代表取締役 廣澤大祐	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
21	21-000663 市道1001号線舗装改良工事 西今町ほか	2,761,500 平成22年1月29日 ~ 平成22年3月19日	2,997,750 平成22年1月29日 ~ 平成22年3月19日	平成22年2月22日	津山市下高倉西1203-1 山陽ロード工業(株) 代表取締役 秋田健仁	事業促進に伴うもの
22	21-000378 市道貝尾線ほか道路改良工事 加茂町行重	16,590,000 平成21年10月6日 ~ 平成22年3月5日	17,473,050 平成21年10月6日 ~ 平成22年3月5日	平成22年2月25日	津山市加茂町行重1643 (有)内田組 代表取締役 内田信嘉	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの
23	21-000487 No11-1-2 道路改良工事 野介代	4,031,496 平成21年11月27日 ~ 平成22年3月23日	4,572,750 平成21年11月27日 ~ 平成22年3月23日	平成22年2月25日	津山市河辺1115-3 河辺建設(株) 代表取締役 宮城慎一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの