

変 更 契 約 結 果

平成22年3月分

1 / 10頁

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	21-000239 津山市中心市街地活性化基本計画策定 業務委託 全域	8,961,750 平成22年7月28日 ~ 平成22年3月25日	8,961,750 平成22年7月28日 ~ 平成22年3月31日	平成22年3月1日	岡山市北区今3-7-7 (株)サンワコン 岡山支店 支店長 辻田隆志	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	21-000494 市道西上山形線道路改良工事 その2 新野山形	5,433,750 平成21年11月27日 ~ 平成22年3月25日	5,433,750 平成21年11月27日 ~ 平成22年3月31日	平成22年3月2日	津山市新野山形1121-1 (有)山形建設 代表取締役 内田美道	条件処理に伴うもの
3	21-000294 上代ほか汚水枝線埋設工事 加茂町公郷	24,068,142 平成21年9月1日 ~ 平成22年3月25日	25,571,700 平成21年9月1日 ~ 平成22年3月25日	平成22年3月3日	津山市加茂町公郷1616 (株)平井組 代表取締役 森岡知之	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	21-000600 N041-3 道路舗装工事 西中	4,755,240 平成22年1月15日 ~ 平成22年3月25日	4,755,240 平成22年1月15日 ~ 平成22年3月31日	平成22年3月3日	津山市新野東979 寺坂建設(株) 代表取締役 寺坂偉正	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	21-000688 津山市嘗弓道場新築設計業務委託 山北	3,622,500 平成22年2月1日 ~ 平成22年3月29日	3,622,500 平成22年2月1日 ~ 平成22年5月11日	平成22年3月4日	津山市勝部522-26 (有)西矢建築設計事務所 代表取締役 西矢昌雄	条件処理に伴うもの
6	21-000142 沼第一汚水枝線埋設工事 その1 沼	17,995,677 平成21年6月16日 ~ 平成22年3月25日	18,313,050 平成21年6月16日 ~ 平成22年3月25日	平成22年3月5日	津山市押入1219-7 末沢建設(株) 代表取締役 末沢由博	条件処理に伴うもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 標準設計によって発生された内容を変更するもの
7	21-000474 小門水路改良工事 院庄ほか	4,415,806 平成21年11月16日 ~ 平成22年3月8日	5,323,500 平成21年11月16日 ~ 平成22年3月18日	平成22年3月5日	津山市二宮57-2 ノースプランニング(有) 代表取締役 柿島さえ子	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 事業促進に伴うもの
8	21-000473 川崎八出線道路新設工事 その4 八出	14,290,500 平成22年11月20日 ~ 平成22年3月25日	15,158,850 平成22年11月20日 ~ 平成22年3月25日	平成22年3月8日	津山市横山583-3 (有)松本防災工業 代表取締役 松本善継	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	21-000502 総社川崎線(山北工区)用地測量業務委託 山北	5,775,000 平成21年11月27日 ~ 平成22年3月10日	5,775,000 平成21年11月27日 ~ 平成22年3月31日	平成22年3月8日	津山市小田中1442-9 (株)アーバン技研 代表取締役 田尻博久	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	21-000538 久米1号線測量設計業務委託 領家	7,560,000 平成21年12月11日 ~ 平成22年3月25日	7,560,000 平成21年12月11日 ~ 平成22年3月31日	平成22年3月8日	津山市中北上1731-2 アセス(株) 代表取締役 藤本晴男+I69	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	21-000539 久米105号線測量設計業務委託 領家	4,515,000 平成21年12月11日 ~ 平成22年3月25日	4,515,000 平成21年12月11日 ~ 平成22年3月31日	平成22年3月8日	津山市戸脇494-7 (株)オーエスエー 代表取締役 杉本正博	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
12	21-000540 久米98号線測量設計業務委託 宮尾	7,665,000 平成21年12月11日 ~ 平成22年3月25日	7,665,000 平成21年12月11日 ~ 平成22年3月31日	平成22年3月8日	津山市小田中1442-9 (株)アーバン技研 代表取締役 田尻博久	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成22年3月分

2 / 10頁

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請負金額 工 期	請負金額 工 期			
13	21-000607 川東中水路改修工事 大吉	2,362,500 平成22年1月15日 ～ 平成22年3月25日	2,589,300 平成22年1月15日 ～ 平成22年3月25日	平成22年3月8日	津山市大吉319-4 小西土木 代表取締役 小西照政	発注時において確認困難なもの
14	21-000631 川東学習等供用施設改修設計業務委託 大吉	955,500 平成22年1月15日 ～ 平成22年3月15日	1,125,600 平成22年1月15日 ～ 平成22年3月25日	平成22年3月8日	津山市勝部522-26 (有)西矢建築設計事務所 代表取締役 西矢昌雄	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
15	21-000758 21-21 道路災害復旧工事 草加部	1,623,300 平成22年2月15日 ～ 平成22年3月25日	1,623,300 平成22年2月15日 ～ 平成22年3月31日	平成22年3月8日	津山市高野本郷2663-13 (株)中上建設 代表取締役 中上賢二	条件処理に伴うもの
16	21-000455 津山文化センター改修工事 山下	26,997,001 平成21年11月10日 ～ 平成22年3月25日	27,460,650 平成21年11月10日 ～ 平成22年3月25日	平成22年3月9日	津山市横山399-1 (株)山本工務店 代表取締役 山本喬	発注時において確認困難なもの
17	21-000417 西中汚水枝線埋設工事 その1 西中	37,903,404 平成21年10月27日 ～ 平成22年3月25日	37,903,404 平成21年10月27日 ～ 平成22年3月31日	平成22年3月10日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田充孝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
18	21-000419 倭文第1汚水枝線埋設工事 桑下ほか	19,146,876 平成22年10月26日 ～ 平成22年3月25日	19,146,876 平成22年10月26日 ～ 平成22年3月31日	平成22年3月10日	津山市山下5 浮田建設(株) 代表取締役 浮田佐平	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
19	21-000421 東苦田汚水枝線埋設工事 その4 林田ほか	36,410,923 平成21年10月27日 ～ 平成22年3月25日	36,410,923 平成21年10月27日 ～ 平成22年3月31日	平成22年3月10日	津山市市場645-5 (株)竹中建設 代表取締役 竹中博文	条件処理に伴うもの
20	21-000424 久米第1汚水枝線ほか埋設工事 その1 南方中	48,897,177 平成22年10月28日 ～ 平成22年3月25日	48,897,177 平成22年10月28日 ～ 平成22年3月31日	平成22年3月10日	津山市南方中1079-5 海邊建設(株) 代表取締役 山本信義	条件処理に伴うもの
21	21-000425 沼第一汚水枝線埋設工事 その3 沼	18,549,121 平成21年10月26日 ～ 平成22年3月25日	18,549,121 平成21年10月26日 ～ 平成22年3月31日	平成22年3月10日	津山市大吉200 (株)斉藤工務店 代表取締役 斉藤秀幸	条件処理に伴うもの
22	21-000597 No1-1-1 小規模道路改良工事 押入	934,920 平成22年1月15日 ～ 平成22年3月15日	1,060,500 平成22年1月15日 ～ 平成22年3月25日	平成22年3月10日	津山市河面1210-9 (株)廣瀬組 代表取締役 松本勇	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
23	21-000598 No11-2-12 道路舗装工事 小田中	4,560,150 平成22年1月22日 ～ 平成22年3月25日	4,560,150 平成22年1月22日 ～ 平成22年3月31日	平成22年3月10日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村善晴	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
24	21-000770 市道具尾線道路舗装改良工事 加茂町行重	2,153,844 平成22年2月15日 ～ 平成22年3月25日	2,515,800 平成22年2月15日 ～ 平成22年3月31日	平成22年3月10日	津山市新野東979 寺坂建設(株) 代表取締役 寺坂偉正	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成22年3月分

3 / 10頁

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請負金額 工 期	請負金額 工 期			
25	21-000272 沼第一污水枝線埋設工事 その2 沼	15,691,798 平成21年8月21日 ～ 平成22年3月18日	15,691,798 平成21年8月21日 ～ 平成22年3月31日	平成22年3月11日	津山市加茂町公郷1617 (株)美作開発 代表取締役 廣瀬友則	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
26	21-000420 東苫田污水枝線埋設工事 その3 志戸部	35,031,360 平成21年10月27日 ～ 平成22年3月25日	35,031,360 平成21年10月27日 ～ 平成22年3月31日	平成22年3月11日	津山市加茂町桑原525 大進建設(株) 代表取締役 藤本真也	条件処理に伴うもの
27	21-000605 農道久保田線ほか舗装工事 戸脇	7,066,500 平成22年1月15日 ～ 平成22年3月19日	7,597,800 平成22年1月15日 ～ 平成22年3月25日	平成22年3月11日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山泉	標準設計によって発生された内容を変更するもの 発注時において確認困難なもの
28	21-000610 津山市西部地区観光トイレ改築工事 神戸	11,109,000 平成22年1月20日 ～ 平成22年3月25日	11,412,450 平成22年1月20日 ～ 平成22年3月25日	平成22年3月11日	津山市院庄991-1 (株)院庄建設 代表取締役 政岡美喜夫	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
29	21-000714 66-208 水路復旧工事 上田邑	829,500 平成22年2月3日 ～ 平成22年3月24日	829,500 平成22年2月3日 ～ 平成22年3月31日	平成22年3月11日	津山市上田邑2006-3 (有)水産産業 代表取締役 水杉賢治	発注時において確認困難なもの
30	21-000724 66-202 ため池ほか復旧工事 紫保井	567,000 平成22年2月3日 ～ 平成22年3月15日	567,000 平成22年2月3日 ～ 平成22年3月29日	平成22年3月11日	津山市勝部1103 (有)中島工務所 代表取締役 中島隆一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
31	21-000604 No11-1-1 道路舗装工事 瓜生原	2,674,444 平成22年1月15日 ～ 平成22年3月18日	2,804,550 平成22年1月15日 ～ 平成22年3月25日	平成22年3月12日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本道治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
32	21-000609 川崎八出線交通安全施設設置工事 八出ほか	2,278,500 平成22年1月15日 ～ 平成22年3月25日	2,413,950 平成22年1月15日 ～ 平成22年3月25日	平成22年3月12日	津山市久米川南1257-2 新誠建設工業(株) 代表取締役 各務誠	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
33	21-000673 66-309 農地復旧工事 下横野	1,045,800 平成22年1月29日 ～ 平成22年3月24日	1,045,800 平成22年1月29日 ～ 平成22年3月29日	平成22年3月12日	津山市上横野2732 森本工業(株) 代表取締役 森本賢二	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
34	21-000743 66-211 水路復旧工事 高野山西	504,000 平成22年2月12日 ～ 平成22年3月23日	504,000 平成22年2月12日 ～ 平成22年3月29日	平成22年3月16日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業(株) 代表取締役 河井優男	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
35	21-000242 史跡津山城跡「鶴山公園」東側斜面景観 復元作業委託 山下	10,027,500 平成21年8月6日 ～ 平成22年3月22日	10,027,500 平成21年8月6日 ～ 平成22年3月30日	平成22年3月17日	津山市沼596-1 津山市森林組合 代表理事組合長 長滝健吾	発注時において確認困難なもの
36	21-000443 多田線道路改良工事 中北下	9,074,961 平成21年11月2日 ～ 平成22年3月18日	9,074,961 平成21年11月2日 ～ 平成22年3月26日	平成22年3月17日	津山市南方中1079-5 海邊建設(株) 代表取締役 山本信義	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成22年3月分

4 / 10頁

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
37	21-000678 66-209 水路復旧工事 河辺	1,483,461 平成22年1月29日 ～ 平成22年3月29日	1,539,300 平成22年1月29日 ～ 平成22年3月29日	平成22年3月17日	津山市日上133 昭和建設(株) 代表取締役 四橋美江子	発注時において確認困難なもの
38	21-000236 紫竹川右岸排水区ポンプゲート設置工事 その1 小田中	33,778,500 平成21年7月2日 ～ 平成22年3月25日	34,067,250 平成21年7月2日 ～ 平成22年3月25日	平成22年3月18日	津山市上河原517-6 (株)勝山組 代表取締役 勝山敏	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
39	21-000438 川崎八出線橋梁取合工事 其の3 八出	11,917,500 平成21年11月4日 ～ 平成22年3月23日	13,027,350 平成21年11月4日 ～ 平成22年3月30日	平成22年3月18日	津山市横山454-2 (株)ハリマ 代表取締役 高山治伸	発注時において確認困難なもの
40	21-000680 66-212 水路復旧工事 中原	917,280 平成22年1月29日 ～ 平成22年3月24日	933,450 平成22年1月29日 ～ 平成22年3月24日	平成22年3月18日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本道治	発注時において確認困難なもの
41	21-000773 西苫田分団第3部消防機庫給水+B331引込工事 山北	367,500 平成22年2月17日 ～ 平成22年3月25日	493,500 平成22年2月17日 ～ 平成22年3月25日	平成22年3月18日	津山市沼29-3 北原建設(株) 代表取締役 北原進	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
42	21-000557 堀坂水路改良工事 堀坂	3,827,502 平成21年12月22日 ～ 平成22年3月25日	4,659,900 平成21年12月22日 ～ 平成22年3月25日	平成22年3月23日	津山市高野山西2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤一	発注時において確認困難なもの 事業促進に伴うもの
43	21-000732 岡山水路改修工事 下田邑	892,500 平成22年2月8日 ～ 平成22年3月25日	999,600 平成22年2月8日 ～ 平成22年3月29日	平成22年3月23日	津山市下田邑1622 エビス建設(株) 代表取締役 政岡かおり	発注時において確認困難なもの
44	21-000422 浅黄池改修工事 小桁	34,226,010 平成21年10月27日 ～ 平成22年3月25日	35,971,950 平成21年10月27日 ～ 平成22年3月29日	平成22年3月24日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本道治	発注時において確認困難なもの 条件処理に伴うもの
45	21-000143 中央汚水枝線埋設工事 其の2 小田中	27,306,216 平成21年6月16日 ～ 平成22年3月31日	27,306,216 平成21年6月16日 ～ 平成22年4月28日	平成22年3月25日	津山市院庄882 北部開発(株) 代表取締役 政岡修介	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
46	21-000239 津山市中心市街地活性化基本計画策定 業務委託 全域	8,961,750 平成21年7月28日 ～ 平成22年3月31日	8,961,750 平成21年7月28日 ～ 平成22年7月26日	平成22年3月25日	岡山市北区今3-7-7 (株)サンワコン 岡山支店 支店長 辻田隆志	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
47	21-000275 加茂町公民館改築工事 加茂町塔中	166,740,000 平成21年9月25日 ～ 平成22年3月26日	166,740,000 平成21年9月25日 ～ 平成22年6月30日	平成22年3月25日	津山市加茂町桑原525 大進建設(株) 代表取締役 藤本真也	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
48	21-000293 新野31号線東光寺橋下部工事 新野東ほか	68,787,600 平成21年9月2日 ～ 平成22年3月31日	68,787,600 平成21年9月2日 ～ 平成22年5月31日	平成22年3月25日	津山市新野東979 寺坂建設(株) 代表取締役 寺坂偉正	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成22年3月分

5 / 10項

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請負金額 工 期	請負金額 工 期			
49	21-000420 東苫田污水枝線埋設工事 その3 志戸部	35,031,360 平成21年10月27日 ~ 平成22年3月31日	35,031,360 平成21年10月27日 ~ 平成22年8月26日	平成22年3月25日	津山市加茂町桑原525 大進建設(株) 代表取締役 藤本真也	条件処理に伴うもの
50	21-000478 東苫田污水枝線埋設工事 その2 志戸部	11,685,324 平成21年11月13日 ~ 平成22年3月29日	11,685,324 平成21年11月13日 ~ 平成22年6月28日	平成22年3月25日	津山市加茂町公郷1616 (株)平井組 代表取締役 森岡知之	条件処理に伴うもの
51	21-000494 市道西上山形線道路改良工事 その2 新野山形	5,433,750 平成21年11月27日 ~ 平成22年3月31日	5,433,750 平成21年11月27日 ~ 平成22年5月14日	平成22年3月25日	津山市新野山形1121-1 (有)山形建設 代表取締役 内田美道	条件処理に伴うもの
52	21-000502 総社川崎線(山北工区)用地測量業務委託 山北	5,775,000 平成21年11月27日 ~ 平成22年3月31日	5,775,000 平成21年11月27日 ~ 平成22年6月8日	平成22年3月25日	津山市小田中1442-9 (株)アーバン技研 代表取締役 田尻博久	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
53	21-000522 北小学校耐震改修改築設計業務委託 山北	41,212,500 平成21年11月26日 ~ 平成22年3月29日	41,212,500 平成21年11月26日 ~ 平成22年9月1日	平成22年3月25日	岡山市北区今2-6-23-1 (株)宮崎建築設計事務所 代表取締役 宮崎勝秀	条件処理に伴うもの
54	21-000529 福岡73号線道路改良工事 横山	11,460,750 平成21年12月11日 ~ 平成22年3月29日	11,460,750 平成21年12月11日 ~ 平成22年4月26日	平成22年3月25日	津山市津山口246-3 エイビーシー開発(株) 代表取締役 松本勝久	条件処理に伴うもの
55	21-000538 久米1号線測量設計業務委託 領家	7,560,000 平成21年12月11日 ~ 平成22年3月31日	7,560,000 平成21年12月11日 ~ 平成22年5月14日	平成22年3月25日	津山市中北上1731-2 アセス(株) 代表取締役 藤本晴男	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
56	21-000539 久米105号線測量設計業務委託 領家	4,515,000 平成21年12月11日 ~ 平成22年3月31日	4,515,000 平成21年12月11日 ~ 平成22年5月14日	平成22年3月25日	津山市戸脇494-7 (株)オーエスエー 代表取締役 杉本正博	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
57	21-000540 久米98号線測量設計業務委託 宮尾	7,665,000 平成21年12月11日 ~ 平成22年3月31日	7,665,000 平成21年12月11日 ~ 平成22年5月14日	平成22年3月25日	津山市小田中1442-9 (株)アーバン技研 代表取締役 田尻博久	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
58	21-000575 川崎八出線道路新設工事 その5 八出	20,586,142 平成22年1月5日 ~ 平成22年3月29日	20,586,142 平成22年1月5日 ~ 平成22年5月28日	平成22年3月25日	津山市押入1219-7 未沢建設(株) 代表取締役 未沢由博	条件処理に伴うもの
59	21-000598 No11-2-12 道路舗装工事 小田中	4,560,150 平成22年1月22日 ~ 平成22年3月31日	4,560,150 平成22年1月22日 ~ 平成22年4月30日	平成22年3月25日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村善晴	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
60	21-000600 No41-3 道路舗装工事 西中	4,755,240 平成22年1月15日 ~ 平成22年3月31日	4,755,240 平成22年1月15日 ~ 平成22年6月21日	平成22年3月25日	津山市新野東979 寺坂建設(株) 代表取締役 寺坂偉正	条件処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成22年3月分

6 / 10頁

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
61	21-000602 N01-2-2 河川修繕工事 紫保井	3,045,000 平成22年1月15日 ~ 平成22年3月29日	3,045,000 平成22年1月15日 ~ 平成22年4月30日	平成22年3月25日	津山市紫保井1417-1 清水建設(有) 代表取締役 清水繁行	条件処理に伴うもの
62	21-000614 市道A095号線無電柱化関連舗装工事 西新町ほか	26,058,532 平成22年1月20日 ~ 平成22年3月29日	26,058,532 平成22年1月20日 ~ 平成22年7月27日	平成22年3月25日	津山市南方中1079-5 海邊建設(株) 代表取締役 山本信義	条件処理に伴うもの
63	21-000617 川崎八出線旧橋撤去工事 八出ほか	28,599,648 平成22年1月19日 ~ 平成22年3月29日	28,599,648 平成22年1月19日 ~ 平成22年7月12日	平成22年3月25日	津山市金井41-1 (株)田村工務店津山 代表取締役 田村和広	条件処理に伴うもの
64	21-000655 院庄小学校高圧受変電施設設置設計 業務委託 院庄	493,500 平成22年1月29日 ~ 平成22年3月29日	493,500 平成22年1月29日 ~ 平成22年5月28日	平成22年3月25日	岡山市北区東島田町1-8-10 中電技術コンサルタント(株)岡山支社 支社長 須藤智典	条件処理に伴うもの
65	21-000670 67-103 農地復旧工事 加茂町下津川	1,606,500 平成22年1月29日 ~ 平成22年3月29日	1,606,500 平成22年1月29日 ~ 平成22年4月15日	平成22年3月25日	津山市加茂町河井95-2 美北建設(株) 代表取締役 川上昌俊	条件処理に伴うもの
66	21-000671 66-310 農地復旧工事 下横野	1,399,650 平成22年1月29日 ~ 平成22年3月29日	1,399,650 平成22年1月29日 ~ 平成22年4月15日	平成22年3月25日	津山市大篠464-11 (株)土木建築山本組 代表取締役 山本純義	条件処理に伴うもの
67	21-000677 66-206 水路復旧工事 下横野	2,601,900 平成22年1月29日 ~ 平成22年3月29日	2,601,900 平成22年1月29日 ~ 平成22年4月26日	平成22年3月25日	津山市上横野4238 森山建設(株) 代表取締役 森山真一	条件処理に伴うもの
68	21-000682 66-407 水路復旧工事 東田辺	4,935,000 平成22年2月1日 ~ 平成22年3月29日	4,935,000 平成22年2月1日 ~ 平成22年5月26日	平成22年3月25日	津山市山北770-14 梶岡建設(株) 津山支店 支店長 木尾守男	条件処理に伴うもの
69	21-000683 67-102 農地復旧工事 加茂町公郷	1,365,000 平成22年1月29日 ~ 平成22年3月29日	1,365,000 平成22年1月29日 ~ 平成22年4月15日	平成22年3月25日	津山市加茂町行重1643 (有)内田組 代表取締役 内田信嘉	条件処理に伴うもの
70	21-000685 66-404 水路復旧工事 綾部	1,858,710 平成22年1月29日 ~ 平成22年3月29日	1,858,710 平成22年1月29日 ~ 平成22年4月19日	平成22年3月25日	津山市高野本郷2663-13 (株)中上建設 代表取締役 中上賢二	条件処理に伴うもの
71	21-000714 66-208 水路復旧工事 上田邑	829,500 平成22年2月3日 ~ 平成22年3月31日	829,500 平成22年2月3日 ~ 平成22年4月15日	平成22年3月25日	津山市上田邑2006-3 (有)水建産業 代表取締役 水杉賢治	発注時において確認困難なもの
72	21-000729 66-201 ため池ほか復旧工事 志戸部	1,291,500 平成22年1月29日 ~ 平成22年3月29日	1,291,500 平成22年1月29日 ~ 平成22年11月8日	平成22年3月25日	津山市大田822 (株)山岡工務店 代表取締役 山岡正知	発注時において確認困難なもの

変 更 契 約 結 果

平成22年3月分

7 / 10頁

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請負金額 工 期	請負金額 工 期			
73	21-000753 21-20 道路災害復旧工事 下高倉西	1,095,150 平成22年2月15日 ～ 平成22年3月29日	1,095,150 平成22年2月15日 ～ 平成22年4月15日	平成22年3月25日	津山市下高倉西823-4 (株)中島設備 代表取締役 中島秀隆	条件処理に伴うもの
74	21-000754 67-101 農地復旧工事 加茂町成安	2,635,500 平成22年2月15日 ～ 平成22年3月29日	2,635,500 平成22年2月15日 ～ 平成22年5月12日	平成22年3月25日	津山市加茂町桑原525 大進建設(株) 代表取締役 藤本真也	条件処理に伴うもの
75	21-000757 No11-2-13 道路舗装工事 大田	4,726,543 平成22年2月15日 ～ 平成22年3月29日	4,726,543 平成22年2月15日 ～ 平成22年5月19日	平成22年3月25日	津山市大田829-4 田口舗装(株) 代表取締役 田口久雄	条件処理に伴うもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
76	21-000758 21-21 道路災害復旧工事 草加部	1,623,300 平成22年2月15日 ～ 平成22年3月25日	1,623,300 平成22年2月15日 ～ 平成22年4月26日	平成22年3月25日	津山市高野本郷2663-13 (株)中上建設 代表取締役 中上賢二	条件処理に伴うもの
77	21-000762 津山産業流通センター車線分離標設置 工事 上田邑ほか	1,470,000 平成22年2月15日 ～ 平成22年3月29日	1,470,000 平成22年2月15日 ～ 平成22年4月26日	平成22年3月25日	津山市大田829-1 (株)明和技建 代表取締役 高山善敬	条件処理に伴うもの
78	21-000767 作州街道水管橋改修工事 野村	2,814,000 平成22年2月15日 ～ 平成22年3月29日	2,814,000 平成22年2月15日 ～ 平成22年5月17日	平成22年3月25日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業(株) 代表取締役 河井優男	条件処理に伴うもの
79	21-000768 72-3 農地復旧工事 里公文	2,031,645 平成22年2月15日 ～ 平成22年3月29日	2,031,645 平成22年2月15日 ～ 平成22年5月6日	平成22年3月25日	津山市宮尾1231 (株)勝浦建設工業 代表取締役 勝浦正彦	条件処理に伴うもの
80	21-000769 80-3 農地復旧工事 日本原	1,101,450 平成22年2月15日 ～ 平成22年3月29日	1,101,450 平成22年2月15日 ～ 平成22年4月26日	平成22年3月25日	津山市新野東979 寺坂建設(株) 代表取締役 寺坂偉正	条件処理に伴うもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
81	21-000770 市道貝尾線道路舗装改良工事 加茂町行重	2,515,800 平成22年2月15日 ～ 平成22年3月31日	2,515,800 平成22年2月15日 ～ 平成22年4月15日	平成22年3月25日	津山市新野東979 寺坂建設(株) 代表取締役 寺坂偉正	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
82	21-000799 "緑あふれる環境都 市津山"「久米モデル地区」整備事業策定 業務委託 領家ほか	1,785,000 平成22年3月1日 ～ 平成22年3月29日	1,785,000 平成22年3月1日 ～ 平成23年1月14日	平成22年3月25日	岡山市北区津島京町3-1-21 (株)イト日本技術開発 代表取締役 小谷裕司	条件処理に伴うもの
83	21-000801 久米中公会堂舗装工事 久米川南	2,843,400 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月29日	2,843,400 平成22年2月26日 ～ 平成22年4月25日	平成22年3月25日	津山市南方中1079-5 海邊建設(株) 代表取締役 山本信義	条件処理に伴うもの
84	21-000804 80-6 農地復旧工事 市場	1,123,500 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月29日	1,123,500 平成22年2月26日 ～ 平成22年4月21日	平成22年3月25日	津山市市場1972 岸名緑化緑地(株) 代表取締役 岸名信明	条件処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成22年3月分

8 / 10項

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請負金額 工 期	請負金額 工 期			
85	21-000805 80-8 農地復旧工事 大吉	1,155,000 平成22年2月26日 ~ 平成22年3月29日	1,155,000 平成22年2月26日 ~ 平成22年4月26日	平成22年3月25日	津山市大吉61 (株)日本原造園土木 代表取締役 斉藤義輝	条件処理に伴うもの
86	21-000806 80-10 農地復旧工事 大吉	1,170,750 平成22年2月26日 ~ 平成22年3月29日	1,170,750 平成22年2月26日 ~ 平成22年4月26日	平成22年3月25日	津山市大吉319-4 小西土木 代表者 小西照政	条件処理に伴うもの
87	21-000807 80-105 ため池復旧工事 新野山形	955,500 平成22年2月26日 ~ 平成22年3月29日	955,500 平成22年2月26日 ~ 平成22年4月26日	平成22年3月25日	津山市西中926 加藤組 代表者 藤田真吾	条件処理に伴うもの
88	21-000808 No11-1-4 道路改良工事 田熊	2,882,376 平成22年2月26日 ~ 平成22年3月29日	2,882,376 平成22年2月26日 ~ 平成22年5月31日	平成22年3月25日	津山市高野山西2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤一	条件処理に伴うもの
89	21-000810 No1-2-4 河川浚渫工事 上田邑	892,500 平成22年3月4日 ~ 平成22年3月29日	892,500 平成22年3月4日 ~ 平成22年4月27日	平成22年3月25日	津山市上田邑2006-3 (有)水建産業 代表取締役 水杉賢治	条件処理に伴うもの
90	21-000816 城東污水枝線実施設計業務委託 林田	1,123,500 平成22年3月8日 ~ 平成22年3月29日	1,123,500 平成22年3月8日 ~ 平成22年5月31日	平成22年3月25日	岡山市北区下石井2-1-3 (株)極東技工コンサルタント 中・四国支社 取締役支社長 竹内弘志	条件処理に伴うもの
91	21-000819 佐良山小学校職員室増築工事 皿	27,042,708 平成22年3月10日 ~ 平成22年3月29日	27,042,708 平成22年3月10日 ~ 平成22年9月6日	平成22年3月25日	津山市横山399-1 (株)山本工務店 代表取締役 山本喬	条件処理に伴うもの
92	21-000821 総社川崎線(山北工区)物件調査業務委託 山北	21,000,000 平成22年3月12日 ~ 平成22年3月29日	21,000,000 平成22年3月12日 ~ 平成22年11月26日	平成22年3月25日	岡山市北区大供2-13-8 (株)エステイマ 代表取締役 塚村善明	条件処理に伴うもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
93	21-000822 市道B261号線予備調査設計業務委託 山北ほか	8,379,000 平成22年3月12日 ~ 平成22年3月29日	8,379,000 平成22年3月12日 ~ 平成22年8月9日	平成22年3月25日	岡山市北区津島京町3-1-21 (株)エイト日本技術開発 代表取締役 小谷裕司	条件処理に伴うもの
94	21-000823 総社川崎線(沼林田工区)用地測量 業務委託 林田	3,465,000 平成22年3月12日 ~ 平成22年3月29日	3,465,000 平成22年3月12日 ~ 平成22年11月30日	平成22年3月25日	津山市上河原205-8 (株)テクノ 代表取締役 黒田章	条件処理に伴うもの
95	21-000826 21-23 道路災害復旧工事 宮部上	2,626,680 平成22年3月19日 ~ 平成22年3月29日	2,626,680 平成22年3月19日 ~ 平成22年6月1日	平成22年3月25日	津山市南方中1079-5 海邊建設(株) 代表取締役 山本信義	条件処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成22年3月分

9 / 10頁

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請負金額 工 期	請負金額 工 期			
96	21-000827 21-22 道路災害復旧工事 一色	1,062,138 平成22年3月19日 ~ 平成22年3月29日	1,062,138 平成22年3月19日 ~ 平成22年5月24日	平成22年3月25日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田充孝	条件処理に伴うもの
97	21-000828 21-24 道路災害復旧工事 里公文	960,372 平成22年3月19日 ~ 平成22年3月29日	960,372 平成22年3月19日 ~ 平成22年5月24日	平成22年3月25日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山泉	条件処理に伴うもの
98	21-000830 N051-1 道路改良工事 宮部下	4,696,870 平成22年3月24日 ~ 平成22年3月29日	4,696,870 平成22年3月24日 ~ 平成22年7月21日	平成22年3月25日	津山市中北下1198-5 (株)大井工務店 代表取締役 杉本昌繁	条件処理に伴うもの
99	21-000832 久米23号線改良工事 領家	2,736,541 平成22年3月19日 ~ 平成22年3月29日	2,736,541 平成22年3月19日 ~ 平成22年6月21日	平成22年3月25日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田充孝	条件処理に伴うもの
100	21-000833 駅前郷線改良工事 領家	2,815,680 平成22年3月19日 ~ 平成22年3月29日	2,815,680 平成22年3月19日 ~ 平成22年6月21日	平成22年3月25日	津山市神代9-35 (株)エバラ建設 代表取締役 江原勝美	条件処理に伴うもの
101	21-000152 城北污水枝線埋設工事 その1 小原	47,130,016 平成21年6月17日 ~ 平成22年3月31日	47,130,016 平成21年6月17日 ~ 平成22年4月26日	平成22年3月26日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山泉	条件処理に伴うもの
102	21-000272 沼第一污水枝線埋設工事 その2 沼	15,691,798 平成21年8月21日 ~ 平成22年3月31日	15,691,798 平成21年8月21日 ~ 平成22年5月28日	平成22年3月26日	津山市加茂町公郷1617 (株)美作開発 代表取締役 廣瀬友則	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
103	21-000417 西中污水枝線埋設工事 その1 西中	37,903,404 平成21年10月27日 ~ 平成22年3月31日	37,903,404 平成21年10月27日 ~ 平成22年7月30日	平成22年3月26日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田充孝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
104	21-000419 倭文第1污水枝線埋設工事 桑下ほか	19,146,876 平成22年10月26日 ~ 平成22年3月31日	19,146,876 平成22年10月26日 ~ 平成22年6月1日	平成22年3月26日	津山市山下5 浮田建設(株) 代表取締役 浮田佐平	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
105	21-000421 東苦田污水枝線埋設工事 その4 林田ほか	36,410,923 平成21年10月27日 ~ 平成22年3月31日	36,410,923 平成21年10月27日 ~ 平成22年8月27日	平成22年3月26日	津山市市場645-5 (株)竹中建設 代表取締役 竹中博文	条件処理に伴うもの
106	21-000424 久米第1污水枝線ほか埋設工事 その1 南方中	48,897,177 平成22年10月28日 ~ 平成22年3月31日	48,897,177 平成22年10月28日 ~ 平成22年9月27日	平成22年3月26日	津山市南方中1079-5 海邊建設(株) 代表取締役 山本信義	条件処理に伴うもの
107	21-000425 沼第一污水枝線埋設工事 その3 沼	18,549,121 平成21年10月26日 ~ 平成22年3月31日	18,549,121 平成21年10月26日 ~ 平成22年5月28日	平成22年3月26日	津山市大吉200 (株)斉藤工務店 代表取締役 斉藤秀幸	条件処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成22年3月分

10 / 10頁

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請負金額 工 期	請負金額 工 期			
108	21-000484 中央汚水枝線埋設工事 その3 安岡町	17,139,150 平成21年11月27日 ~ 平成22年3月29日	17,139,150 平成21年11月27日 ~ 平成22年7月8日	平成22年3月26日	津山市院庄882 北部開発(株) 代表取締役 政岡修介	条件処理に伴うもの
109	21-000790 新野31号線東光寺橋上部工事 新野東ほか	22,207,500 平成22年2月18日 ~ 平成22年3月29日	22,207,500 平成22年2月18日 ~ 平成22年9月30日	平成22年3月26日	岡山市北区西古松1-1-26 昭和コンクリート工業(株) 岡山営業所 所長 三好俊明	条件処理に伴うもの
110	21-000798 公共汚水マス設置工事 その31 神戸	682,500 平成22年2月26日 ~ 平成22年3月29日	682,500 平成22年2月26日 ~ 平成22年4月15日	平成22年3月26日	津山市神戸306-1 西日本建設(株) 代表取締役 政岡渡	条件処理に伴うもの
111	21-000800 紫竹川右岸排水区管理ゲート設置工事 小田中	11,550,000 平成22年2月26日 ~ 平成22年3月29日	11,550,000 平成22年2月26日 ~ 平成22年7月15日	平成22年3月26日	広島市安佐北区亀山9-12-40 開成工業(株) 広島営業所 所長 森浦光慶	条件処理に伴うもの
112	21-000817 新野東汚水枝線埋設工事 その1 新野東	44,109,166 平成22年3月9日 ~ 平成22年3月29日	44,109,166 平成22年3月9日 ~ 平成22年12月8日	平成22年3月26日	津山市加茂町桑原525 大進建設(株) 代表取締役 藤本真也	条件処理に伴うもの
113	21-000818 久米第1汚水枝線埋設工事 その5 南方中	36,783,673 平成22年3月10日 ~ 平成22年3月29日	36,783,673 平成22年3月10日 ~ 平成22年9月30日	平成22年3月26日	津山市安井287 (株)平田コーポレーション 代表取締役 平田政堂	条件処理に伴うもの
114	21-000831 80-103 水路復旧工事 新野山形	1,470,000 平成22年3月19日 ~ 平成22年3月29日	1,470,000 平成22年3月19日 ~ 平成22年5月24日	平成22年3月26日	津山市新野山形1121-1 (有)山形建設 代表取締役 内田美道	条件処理に伴うもの
115	21-000616 佐良山小学校屋内運動場附属棟増築工事 皿	28,243,194 平成22年1月19日 ~ 平成22年3月29日	28,243,194 平成22年1月19日 ~ 平成22年6月7日	平成22年3月29日	津山市神代9-35 (株)エバラ建設 代表取締役 江原勝美	条件処理に伴うもの
116	21-000661 向陽小学校プール更衣室新築工事 二宮	17,797,500 平成22年2月1日 ~ 平成22年3月29日	17,797,500 平成22年2月1日 ~ 平成22年6月10日	平成22年3月29日	津山市院庄882 北部開発(株) 代表取締役 政岡修介	条件処理に伴うもの
117	21-000809 八出ポンプゲート実施設計業務委託 八出	15,225,000 平成22年2月26日 ~ 平成22年3月29日	15,225,000 平成22年2月26日 ~ 平成22年8月31日	平成22年3月29日	倉敷市阿知1-7-2 日本上下水道設計(株) 倉敷出張所 所長 大道雅史	条件処理に伴うもの
118	21-000829 道路照明灯設置工事 山北ほか	7,245,000 平成22年3月23日 ~ 平成22年3月29日	7,245,000 平成22年3月23日 ~ 平成22年8月16日	平成22年3月29日	津山市大田820-19 (株)スベック 代表取締役 柴田光雄	条件処理に伴うもの