

# 変 更 契 約 結 果

平成22年4月分

1 / 1項

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請負金額 工 期	請負金額 工 期			
1	21-000575 川崎八出線道路新設工事 その5 八出	20,586,142 平成22年1月5日 ~ 平成22年5月28日	23,207,100 平成22年1月5日 ~ 平成22年5月28日	平成22年4月2日	津山市押入1219-7 未沢建設(株) 代表取締役 未沢由博	発注時において確認困難なもの 事業促進に伴うもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	21-000617 川崎八出線旧橋撤去工事 八出ほか	28,599,648 平成22年1月19日 ~ 平成22年7月12日	34,064,100 平成22年1月19日 ~ 平成22年7月12日	平成22年4月12日	津山市金井41-1 (株)田村工務店津山 代表取締役 田村和広	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 標準設計によって発生された内容を変更するもの
3	21-000685 66-404 水路復旧工事 綾部	1,858,710 平成22年1月29日 ~ 平成22年4月19日	2,208,150 平成22年1月29日 ~ 平成22年4月19日	平成22年4月12日	津山市高野本郷2663-13 (株)中上建設 代表取締役 中上賢二	発注時において確認困難なもの
4	21-000814 院庄小学校児童用トイレ改修設計業務委託 院庄	441,000 平成22年3月10日 ~ 平成22年5月10日	614,250 平成22年3月10日 ~ 平成22年5月17日	平成22年4月13日	津山市小田中1444-7 (有)内田建築設計事務所 代表取締役 内田弘正	事業促進に伴うもの
5	21-000714 66-208 水路復旧工事 上田邑	829,500 平成22年2月3日 ~ 平成22年4月15日	829,500 平成22年2月3日 ~ 平成22年4月30日	平成22年4月14日	津山市上田邑2006-3 (有)水建産業 代表取締役 水杉賢治	発注時において確認困難なもの
6	21-000602 No1-2-2 河川修繕工事 紫保井	3,045,000 平成22年1月15日 ~ 平成22年4月30日	3,307,500 平成22年1月15日 ~ 平成22年4月30日	平成22年4月19日	津山市紫保井1417-1 清水建設(有) 代表取締役 清水繁行	発注時において確認困難なもの
7	21-000529 福岡73号線道路改良工事 横山	11,460,750 平成21年12月11日 ~ 平成22年4月26日	11,460,750 平成21年12月11日 ~ 平成22年5月31日	平成22年4月21日	津山市津山口246-3 (有)エイブシー開発(株) 代表取締役 松本勝久	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	21-000829 道路照明灯設置工事 山北ほか	7,245,000 平成22年3月23日 ~ 平成22年8月16日	9,205,350 平成22年3月23日 ~ 平成22年8月16日	平成22年4月21日	津山市大田820-19 (株)スベック 代表取締役 柴田光雄	事業促進に伴うもの
9	21-000494 市道西上山形線道路改良工事 その2 新野山形	5,433,750 平成21年11月27日 ~ 平成22年5月14日	5,600,700 平成21年11月27日 ~ 平成22年5月14日	平成22年4月27日	津山市新野山形1121-1 (有)山形建設 代表取締役 内田美道	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	21-000682 66-407 水路復旧工事 東田辺	4,935,000 平成22年2月1日 ~ 平成22年5月26日	5,139,750 平成22年2月1日 ~ 平成22年5月26日	平成22年4月28日	津山市山北770-14 梶岡建設(株)津山支店 支店長 木尾守男	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	21-000419 倭文第1汚水枝線埋設工事 桑下ほか	19,146,876 平成21年10月26日 ~ 平成22年6月1日	20,748,000 平成21年10月26日 ~ 平成22年6月1日	平成22年4月30日	津山市山下5 浮田建設(株) 代表取締役 浮田佐平	発注時において確認困難なもの