

# 変 更 契 約 結 果

平成22年6月分

1 / 1項

| No. | 契約番号<br>工事(委託)名<br>施工(委託)場所          | 当初契約概要                                   | 変更契約概要                                    | 変更契約日      | 施工(委託)業者名                             | 変 更 理 由                                       |
|-----|--------------------------------------|--|---|------------|---------------------------------------|---|
|     |                                      | 請負金額<br>工 期                              | 請負金額<br>工 期                               |            |                                       |   |
| 1   | 21-000600<br>No41-3 道路舗装工事<br>西中     | 4,755,240<br>平成22年1月15日<br>~ 平成22年6月21日  | 5,443,200<br>平成22年1月15日<br>~ 平成22年7月9日    | 平成22年6月3日  | 津山市新野東979<br>寺坂建設(株)<br>代表取締役 寺坂偉正    | 標準設計によって発生された内容を変更するもの<br>発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 2   | 21-000616<br>佐良山小学校屋内運動場附属棟増築工事<br>皿 | 28,243,194<br>平成22年1月19日<br>~ 平成22年6月7日  | 29,365,350<br>平成22年1月19日<br>~ 平成22年7月7日   | 平成22年6月7日  | 津山市神代9-35<br>(株)エバラ建設<br>代表取締役 江原勝美   | 発注時において確認困難なもの                                |
| 3   | 21-000832<br>久米23号線改良工事<br>領家        | 2,736,541<br>平成22年3月19日<br>~ 平成22年6月21日  | 2,736,541<br>平成22年3月19日<br>~ 平成22年11月22日  | 平成22年6月15日 | 津山市久米川南1381<br>久米建設(株)<br>代表取締役 内田充孝  | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの                           |
| 4   | 21-000833<br>駅前郷線改良工事<br>領家          | 2,815,680<br>平成22年3月19日<br>~ 平成22年6月21日  | 2,815,680<br>平成22年3月19日<br>~ 平成22年11月2日   | 平成22年6月15日 | 津山市神代9-35<br>(株)エバラ建設<br>代表取締役 江原勝美   | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの                           |
| 5   | 22-000052<br>院庄団地11号棟ほか建具改修工事<br>院庄  | 2,782,500<br>平成22年5月21日<br>~ 平成22年7月20日  | 3,024,000<br>平成22年5月21日<br>~ 平成22年7月20日   | 平成22年6月16日 | 津山市院庄991-1-<br>(株)院庄建設<br>代表取締役 政岡美喜夫 | 事業促進に伴うもの                                     |
| 6   | 22-000068<br>公共汚水マス設置工事 その5<br>河原町   | 567,000<br>平成22年5月27日<br>~ 平成22年6月30日    | 567,000<br>平成22年5月27日<br>~ 平成22年7月9日      | 平成22年6月18日 | 津山市上河原517-6<br>(株)勝山組<br>代表取締役 勝山敏    | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの                           |
| 7   | 21-000484<br>中央汚水枝線埋設工事 その3<br>安岡町   | 17,139,150<br>平成21年11月27日<br>~ 平成22年7月8日 | 17,139,150<br>平成21年11月27日<br>~ 平成22年8月13日 | 平成22年6月21日 | 津山市院庄882<br>北部開発(株)<br>代表取締役 政岡修介     | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの                           |
| 8   | 22-000041<br>No11-2-14 道路舗装工事<br>下田邑 | 1,438,500<br>平成22年5月6日<br>~ 平成22年7月5日    | 1,438,500<br>平成22年5月6日<br>~ 平成22年7月20日    | 平成22年6月25日 | 津山市院庄882<br>北部開発(株)<br>代表取締役 政岡修介     | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの                           |