

# 変 更 契 約 結 果

平成22年7月分

1 / 1項

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	21-000777 日本原大吉線道路改良工事 日本原	62,947,500 平成22年2月5日 ~ 平成22年8月23日	62,947,500 平成22年2月5日 ~ 平成22年9月16日	平成22年7月5日	津山市大吉200 (株)斉藤工務店 代表取締役 斉藤秀幸	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	21-000239 津山市中心市街地活性化基本計画 策定業務委託 全域	8,961,750 平成21年7月28日 ~ 平成22年7月26日	8,961,750 平成21年7月28日 ~ 平成23年3月20日	平成22年7月7日	岡山市北区今3-7-7 (株)サンワコン岡山支店 支店長 辻田隆志	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	21-000818 久米第1汚水幹線埋設工事 その5 南方中	36,783,673 平成22年3月10日 ~ 平成22年9月30日	37,971,150 平成22年3月10日 ~ 平成22年9月30日	平成22年7月13日	津山市安井287 (株)平田コーポレーション 代表取締役 平田政堂	発注時において確認困難なもの
4	21-000800 紫竹川右岸排水区管理ゲート設置工事 小田中	11,550,000 平成22年2月26日 ~ 平成22年7月15日	11,887,050 平成22年2月26日 ~ 平成22年7月30日	平成22年7月13日	広島市安佐北区亀山9-12-40 開成工業(株)広島営業所 所長 清田和美	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	21-000272 沼第一汚水枝線埋設工事 その2 沼	15,691,798 平成21年8月21日 ~ 平成22年7月15日	17,050,950 平成21年8月21日 ~ 平成22年7月29日	平成22年7月14日	津山市加茂町公郷1617 (株)美作開発 代表取締役 廣瀬友則	発注時において確認困難なもの
6	21-000830 No51-1 道路改良工事 宮部下	4,696,870 平成22年3月24日 ~ 平成22年7月21日	6,256,950 平成22年3月24日 ~ 平成22年7月30日	平成22年7月21日	津山市中北上1198-5 (株)大井工務店 代表取締役 杉本昌繁	発注時において確認困難なもの
7	21-000614 市道A095号線無電柱化関連舗装工事 西新町ほか	26,058,532 平成22年1月20日 ~ 平成22年7月27日	32,900,700 平成22年1月20日 ~ 平成22年8月6日	平成22年7月27日	津山市南方中1079-5 海邊建設(株) 代表取締役 山本信義	事業促進に伴うもの 発注時において確認困難なもの 標準設計によって発生された内容を変更するもの
8	22-000142 衆楽園建造物改修工事 山北	7,560,000 平成22年6月25日 ~ 平成22年9月22日	7,560,000 平成22年6月25日 ~ 平成23年1月31日	平成22年7月28日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村善晴	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの