

変 更 契 約 結 果

平成22年8月分

1 / 1頁

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	22-000421 東苫田污水枝線埋設工事 その4 林田ほか	36,410,923 平成22年10月27日 ~ 平成22年8月27日	36,410,923 平成22年10月27日 ~ 平成22年10月26日	平成22年8月3日	津山市市場645-5 (株)竹中建設 代表取締役 竹中博文	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	21-000822 市道B261号線予備調査設計業務委託 山北ほか	8,379,000 平成22年3月12日 ~ 平成22年8月9日	8,379,000 平成22年3月12日 ~ 平成22年12月24日	平成22年8月5日	岡山市北区津島京町3-1-21 (株)イト日本技術開発中国支社 中国支社長 正本実	発注時において確認困難なもの
3	22-000132 N032-1 道路舗装工事 阿波	5,811,960 平成22年6月25日 ~ 平成22年8月27日	5,964,000 平成22年6月25日 ~ 平成22年8月27日	平成22年8月10日	津山市高野山西2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤一	事業促進に伴うもの
4	22-000138 郷土博物館外壁改修工事 山下	871,500 平成22年6月28日 ~ 平成22年9月27日	1,037,400 平成22年6月28日 ~ 平成22年9月27日	平成22年8月11日	津山市山下5 浮田建設(株) 代表取締役 浮田佐平	標準設計によって発生された内容を変更するもの
5	22-000153 N01-1-3 道路修繕工事 中原	661,500 平成22年7月8日 ~ 平成22年8月23日	742,350 平成22年7月8日 ~ 平成22年8月23日	平成22年8月13日	津山市中原218 北陽建設 代表者 近藤實	発注時において確認困難なもの
6	22-000420 東苫田污水枝線埋設工事 その3 志戸部	35,031,360 平成21年10月27日 ~ 平成22年8月26日	36,128,400 平成21年10月27日 ~ 平成22年8月26日	平成22年8月16日	津山市加茂町桑原525 大進建設(株) 代表取締役 藤本真也	発注時において確認困難なもの
7	22-000155 N012-1-6 道路修繕工事 国分寺	892,500 平成22年7月8日 ~ 平成22年8月31日	1,417,500 平成22年7月8日 ~ 平成22年8月31日	平成22年8月16日	津山市河辺2137-1 (株)中塚建設 代表取締役 中塚幸嘉	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	21-000522 北小学校耐震改修改築設計業務委託 山北	41,212,500 平成21年11月26日 ~ 平成22年9月1日	41,212,500 平成21年11月26日 ~ 平成23年3月18日	平成22年8月18日	岡山市北区今2-6-23-1 (株)宮崎建築設計事務所 代表取締役 宮崎勝秀	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	22-000110 津山東中学校1階・4階生徒便所改修工事 押入	17,718,624 平成22年6月22日 ~ 平成22年9月28日	17,994,900 平成22年6月22日 ~ 平成22年9月28日	平成22年8月26日	津山市近長755-1 (株)松本建設 代表取締役 松本立美	発注時において確認困難なもの
10	21-000809 八出ポンプゲート実施設計業務委託 八出	15,225,000 平成22年2月26日 ~ 平成22年8月31日	15,225,000 平成22年2月26日 ~ 平成22年10月25日	平成22年8月31日	倉敷市阿知1-7-2 日本上下水道設計(株) 倉敷出張所 所長 大道雅史	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの