

# 変 更 契 約 結 果

平成22年9月分

1 / 2頁

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	22-000084 川崎八出線道路新設工事 その6 八出	7,318,500 平成22年5月28日 ～ 平成22年9月29日	8,309,700 平成22年5月28日 ～ 平成22年9月29日	平成22年9月1日	津山市押淵365 ヒーラリース(株) 代表取締役 今村公人	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	22-000215 あんしん歩行エリア対策箇所測量業務 委託 山北ほか	1,680,000 平成22年8月20日 ～ 平成22年10月28日	1,771,350 平成22年8月20日 ～ 平成22年10月28日	平成22年9月2日	津山市中北上1646 (株)アークコンサルタント 代表取締役 山口喜平	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	22-000194 No11-2-18 道路舗装工事 院庄	2,079,000 平成22年8月6日 ～ 平成22年9月16日	2,079,000 平成22年8月6日 ～ 平成22年9月30日	平成22年9月6日	津山市院庄882 北部開発(株) 代表取締役 政岡修介	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	22-000194 No11-2-18 道路舗装工事 院庄	2,079,000 平成22年8月6日 ～ 平成22年9月30日	2,219,700 平成22年8月6日 ～ 平成22年9月30日	平成22年9月13日	津山市院庄882 北部開発(株) 代表取締役 政岡修介	発注時において確認困難なもの
5	22-000179 東幼稚園駐車場整備工事 野介代	3,403,785 平成22年7月28日 ～ 平成22年9月29日	3,636,150 平成22年7月28日 ～ 平成22年9月29日	平成22年9月14日	津山市上村69-3 大東建設(株) 代表取締役 安東謙	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	22-000186 No12-1-4 道路修繕工事 高野本郷	892,500 平成22年7月28日 ～ 平成22年9月21日	1,684,200 平成22年7月28日 ～ 平成22年10月5日	平成22年9月14日	津山市高野山西2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	22-000086 No51-2 道路改良工事 宮部下	6,352,500 平成22年5月21日 ～ 平成22年9月22日	6,352,500 平成22年5月21日 ～ 平成22年10月29日	平成22年9月15日	津山市南方中1079-5 海邊建設(株) 代表取締役 山本信義	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	21-000538 久米第1号線測量設計業務委託 領家	7,560,000 平成22年12月11日 ～ 平成22年9月30日	7,560,000 平成22年12月11日 ～ 平成23年1月31日	平成22年9月15日	津山市中北上1731-2 アセス(株) 代表取締役 藤本晴男	発注時において確認困難なもの
9	21-000539 久米105号線測量設計業務委託 領家	4,515,000 平成21年12月11日 ～ 平成22年9月30日	4,515,000 平成21年12月11日 ～ 平成23年1月31日	平成22年9月15日	津山市戸脇494-7 (株)オーエスエー 代表取締役 杉本正博	発注時において確認困難なもの
10	21-000540 久米98号線測量設計業務委託 宮尾	7,665,000 平成21年12月11日 ～ 平成22年9月30日	7,665,000 平成21年12月11日 ～ 平成22年1月31日	平成22年9月15日	津山市小田中1442-9 (株)アーバン技研 代表取締役 田尻博久	発注時において確認困難なもの
11	22-000161 No12-2-6 道路改良工事 上横野	1,722,000 平成22年7月16日 ～ 平成22年9月28日	1,849,050 平成22年7月16日 ～ 平成22年10月8日	平成22年9月15日	津山市上横野1831 (有)坂野建設 代表取締役 坂野雅典	発注時において確認困難なもの
12	22-000138 郷土博物館外壁改修工事 山下	1,037,400 平成22年6月28日 ～ 平成22年9月27日	1,037,400 平成22年6月28日 ～ 平成22年10月11日	平成22年9月17日	津山市山下5 浮田建設(株) 代表取締役 浮田佐平	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

# 変 更 契 約 結 果

平成22年9月分

2 / 2項

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請負金額 工 期	請負金額 工 期			
13	21-000833 駅前郷線改良工事 領家	2,815,680 平成22年3月19日 ~ 平成22年11月2日	2,895,900 平成22年3月19日 ~ 平成22年11月2日	平成22年9月21日	津山市神代9-35 (株)工バラ建設 代表取締役 江原勝美	発注時において確認困難なもの
14	22-000178 林道美作中央線法面補修工事 東田辺	2,490,222 平成22年7月23日 ~ 平成22年10月15日	2,773,050 平成22年7月23日 ~ 平成22年10月29日	平成22年9月22日	津山市横山583-3 (有)松本防災工業 代表取締役 松本善継	発注時において確認困難なもの