

変 更 契 約 結 果

平成22年10月分

1 / 1項

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請負金額 工 期	請負金額 工 期			
1	22-000222 弥生小学校ほか下水道接続工事 大田	1,270,500 平成22年8月20日 ～平成22年10月18日	1,066,800 平成22年8月20日 ～平成22年10月18日	平成22年10月1日	津山市小原22 ㈱内山建設 代表取締役 内山利治	発注時において確認困難なもの
2	22-000197 津山城跡東側法面地質調査業務委託 山下	2,670,570 平成22年8月6日 ～平成22年10月22日	2,938,950 平成22年8月6日 ～平成22年11月5日	平成22年10月6日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業㈱ 代表取締役 河井優男	発注時において確認困難なもの
3	22-000229 No11-1-8 道路改良工事 池ヶ原	682,500 平成22年8月26日 ～平成22年10月12日	883,050 平成22年8月26日 ～平成22年10月19日	平成22年10月6日	津山市西吉田43-1 ㈱福力建設 代表取締役 矢北克史	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	21-000421 東苫田汚水枝線埋設工事 その4 林田ほか	36,410,923 平成21年10月27日 ～平成22年10月26日	37,641,450 平成21年10月27日 ～平成22年10月26日	平成22年10月12日	津山市市場645-5 ㈱竹中建設 代表取締役 竹中博文	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの
5	22-000192 林道災害測量設計業務委託 その1 東田辺ほか	2,352,000 平成22年8月9日 ～平成22年10月29日	3,250,800 平成22年8月9日 ～平成22年10月29日	平成22年10月14日	津山市二宮1849-2 (社)岡山県治山林道協会 津山支所 支所長 小林泰	条件処理に伴うもの
6	22-000099 42209 沼第一汚水枝線埋設工事 その2 沼	15,004,311 平成22年6月11日 ～平成23年1月11日	15,653,400 平成22年6月11日 ～平成23年1月11日	平成22年10月15日	津山市近長755-1 ㈱松本建設 代表取締役 松本立美	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 標準設計によって発生された内容を変更するもの
7	22-000268 日本原大吉線道路舗装工事 日本原	4,158,000 平成22年9月17日 ～平成22年11月24日	5,011,650 平成22年9月17日 ～平成22年11月24日	平成22年10月15日	津山市河辺1115-3 河辺建設㈱ 代表取締役 宮城慎一	事業促進に伴うもの
8	22-000184 市道1001号線歩道改良工事 その1 山下ほか	4,074,000 平成22年7月26日 ～平成22年11月4日	4,496,100 平成22年7月26日 ～平成22年11月4日	平成22年10月19日	津山市小田中723 ㈱平野工務店 代表取締役 平野伸一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 条件処理に伴うもの
9	21-000841 中央汚水枝線埋設工事 その8 小田中ほか	19,442,640 平成22年3月26日 ～平成22年10月26日	19,442,640 平成22年3月26日 ～平成22年12月15日	平成22年10月20日	津山市神戸306-1 西日本建設㈱ 代表取締役 政岡渡	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	22-000210 児童遊園地遊具整備工事 津山口ほか	1,349,250 平成22年8月23日 ～平成22年11月10日	1,516,200 平成22年8月23日 ～平成22年11月10日	平成22年10月25日	岡山市中区古京町11-2-18 大久保体器㈱ 代表取締役 佐藤敦子	事業促進に伴うもの
11	22-000244 二宮分団防火水槽設置工事 二宮	3,418,968 平成22年9月3日 ～平成22年12月21日	3,658,200 平成22年9月3日 ～平成22年12月21日	平成22年10月25日	津山市院庄1086-1 青木建設工業㈱ 代表取締役 青木忠男	発注時において確認困難なもの
12	22-000086 No51-2 道路改良工事 宮部下	6,352,500 平成22年5月21日 ～平成22年10月29日	7,241,850 平成22年5月21日 ～平成22年11月12日	平成22年10月27日	津山市南方中1079-5 海邊建設㈱ 代表取締役 山本信義	発注時において確認困難なもの 標準設計によって発生された内容を変更するもの