

変 更 契 約 結 果

平成22年11月分

1 / 1項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	22-000219 市道E105号線測量設計業務委託 院庄	2,730,000 平成22年8月20日 ~ 平成22年11月17日	2,730,000 平成22年8月20日 ~ 平成23年1月21日	平成22年11月2日	津山市戸脇494-7 (株)オーエスエー 代表取締役 杉本正博	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	21-000799 "緑あふれる環境都市津山"「久米モデル 地区」整備事業策定業務委託 領家ほか	1,785,000 平成22年3月1日 ~ 平成23年1月14日	231,000 平成22年3月1日 ~ 平成23年1月14日	平成22年11月8日	岡山市北区津島京町3-1-21 (株)イト日本技術開発中国支社 支社長 正本実	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	22-000332 林道明谷線修繕工事 中北上	798,000 平成22年10月12日 ~ 平成22年11月30日	893,550 平成22年10月12日 ~ 平成22年11月30日	平成22年11月12日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田充孝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	22-000311 No1-1-4 道路修繕工事 八出	798,000 平成22年10月7日 ~ 平成22年11月25日	879,900 平成22年10月7日 ~ 平成22年11月25日	平成22年11月15日	津山市横山1253-1 鶴山建設(有) 取締役 松本孝志	発注時において確認困難なもの
5	21-000832 久米23号線改良工事 領家	2,736,541 平成22年3月19日 ~ 平成22年11月22日	2,736,541 平成22年3月19日 ~ 平成23年1月31日	平成22年11月16日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田充孝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	22-000372 グリーンヒルズ津山サクラ植栽工事 大田	661,500 平成22年10月21日 ~ 平成22年12月20日	744,450 平成22年10月21日 ~ 平成22年12月20日	平成22年11月17日	津山市西吉田146 (有)神崎造園 代表取締役 神崎泰次	発注時において確認困難なもの
7	21-000817 新野東污水枝線埋設工事 その1 新野東	44,109,166 平成22年3月9日 ~ 平成22年12月8日	46,594,800 平成22年3月9日 ~ 平成22年12月8日	平成22年11月18日	津山市加茂町桑原525 大進建設(株) 代表取締役 藤本真也	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	22-000162 42215 城北污水枝線埋設工事 その1 上河原	3,906,000 平成22年7月21日 ~ 平成22年12月13日	4,655,700 平成22年7月21日 ~ 平成22年12月13日	平成22年11月25日	津山市神戸306-1 西日本建設(株) 代表取締役 政岡渡	発注時において確認困難なもの
9	22-000316 市道知和青柳線道路舗装工事 加茂町青柳	18,122,307 平成22年10月5日 ~ 平成23年1月31日	20,717,550 平成22年10月5日 ~ 平成23年1月31日	平成22年11月25日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本道治	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	22-000409 市道1001号線歩道改良工事 その2 山下ほか	8,158,500 平成22年11月1日 ~ 平成22年12月9日	8,158,500 平成22年11月1日 ~ 平成23年1月21日	平成22年11月29日	津山市小原22 (株)内山建設 代表取締役 内山利治	標準設計によって発生された内容を変更するもの