

変 更 契 約 結 果

平成23年 1 月分

1/2項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	22-000396 高倉小学校屋内運動場屋根改修工事 下高倉西	8,693,842 平成22年11月2日 ～ 平成23年1月26日	9,158,100 平成22年11月2日 ～ 平成23年1月26日	平成23年1月5日	津山市小田中1871-1 (有)杉本塗装 代表取締役 杉本真巳	発注時において確認困難なもの
2	22-000111 42206 倭文第1污水枝線埋設工事 その1 桑上	19,374,180 平成22年6月22日 ～ 平成23年1月21日	19,374,180 平成22年6月22日 ～ 平成23年2月28日	平成23年1月7日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田充孝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	22-000131 42205 神代污水幹線埋設工事 南方中	29,581,860 平成22年6月22日 ～ 平成23年2月7日	30,366,000 平成22年6月22日 ～ 平成23年2月7日	平成23年1月12日	津山市日上151-1 東建設(有) 代表取締役 坂本丈治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの
4	22-000346 道路照明灯設置工事 その2 山北ほか	7,371,000 平成22年10月18日 ～ 平成23年2月28日	9,442,650 平成22年10月18日 ～ 平成23年3月18日	平成23年1月13日	津山市勝部1704-10 岡山電気工事(株) 代表取締役 市村嘉一郎	事業促進に伴うもの
5	22-000391 久米グラウンド受電経路支障移転工事 中北下	1,731,450 平成22年10月29日 ～ 平成23年1月17日	2,299,500 平成22年10月29日 ～ 平成23年1月31日	平成23年1月14日	津山市上之町44-2 (株)山形電気工事 代表取締役 山形誠	発注時において確認困難なもの
6	22-000429 No11-2-20 道路改良工事 山方	3,475,500 平成22年11月15日 ～ 平成23年2月24日	3,828,300 平成22年11月15日 ～ 平成23年2月24日	平成23年1月14日	津山市上河原193-15 (有)鶴見建設 代表取締役 西本秀一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	22-000337 佐良山138号線道路改良工事 皿	9,030,000 平成22年10月1日 ～ 平成23年2月2日	9,275,700 平成22年10月1日 ～ 平成23年2月2日	平成23年1月17日	津山市皿612 (株)アクティブ 代表取締役 杉岡美知江	発注時において確認困難なもの
8	21-000538 久米1号線測量設計業務委託 領家	7,560,000 平成21年12月11日 ～ 平成35年1月31日	7,560,000 平成21年12月11日 ～ 平成23年3月18日	平成23年1月19日	津山市中北上1731-2 アセス(株) 代表取締役 藤本晴男	発注時において確認困難なもの
9	21-000539 久米105号線測量設計業務委託 領家	4,515,000 平成21年12月11日 ～ 平成23年1月31日	4,515,000 平成21年12月11日 ～ 平成23年3月18日	平成23年1月19日	津山市戸脇494-7 (株)オーエスエー 代表取締役 杉本正博	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	21-000540 久米98号線測量設計業務委託 宮尾	7,665,000 平成21年12月11日 ～ 平成23年1月31日	7,665,000 平成21年12月11日 ～ 平成23年3月18日	平成23年1月19日	津山市小田中1442-9 (株)アーバン技研 代表取締役 田尻博久	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	21-000832 久米23号線改良工事 領家	2,736,541 平成22年3月19日 ～ 平成23年1月31日	2,856,000 平成22年3月19日 ～ 平成23年1月31日	平成23年1月19日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田充孝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
12	22-000409 市道1001号線歩道改良工事 その2 山下ほか	8,158,500 平成22年11月1日 ～ 平成23年1月21日	8,158,500 平成22年11月1日 ～ 平成23年2月4日	平成23年1月19日	津山市小原22 (株)内山建設 代表取締役 内山利治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成23年 1 月分

2/2項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
13	22-000287 鳥居ノ水路改修工事 大吉	4,341,750 平成22年10月1日 ～ 平成23年1月25日	4,835,250 平成22年10月1日 ～ 平成23年2月24日	平成23年1月24日	津山市大吉319-4 小西土木 代表者 小西照政	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	22-000340 西村用水路改修工事 市場	4,095,000 平成22年10月15日 ～ 平成23年2月1日	4,208,400 平成22年10月15日 ～ 平成23年3月3日	平成23年1月24日	津山市大吉319-4 小西土木 代表者 小西照政	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
15	22-000345 道路照明灯設置工事 その1 上河原ほか	5,470,500 平成23年10月19日 ～ 平成23年2月14日	6,991,950 平成23年10月19日 ～ 平成23年3月18日	平成23年1月25日	津山市川崎1957-3 (株)中電工津山支社 支社長 大塚一男	事業促進に伴うもの
16	22-000521 H22-66-130 農地復旧工事 上高倉	640,500 平成22年12月13日 ～ 平成23年1月31日	640,500 平成22年12月13日 ～ 平成23年2月28日	平成23年1月25日	津山市下高倉西851-1 (株)水島組 代表取締役 水島幸雄	条件処理に伴うもの
17	22-000558 市場農道舗装工事 市場	2,707,299 平成22年12月17日 ～ 平成23年2月16日	2,707,299 平成22年12月17日 ～ 平成23年3月3日	平成23年1月26日	津山市押入1219-7 末沢建設(株) 代表取締役 末沢由博	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
18	22-000469 No12-2-10 道路舗装工事 大田	5,157,012 平成22年12月3日 ～ 平成23年2月15日	5,440,050 平成22年12月3日 ～ 平成23年3月1日	平成23年1月28日	津山市日上151-1 東建設(有) 代表取締役 坂本丈治	発注時において確認困難なもの
19	22-000484 No11-1-4 道路舗装工事 田熊	7,205,940 平成22年12月3日 ～ 平成23年2月9日	8,111,250 平成22年12月3日 ～ 平成23年2月23日	平成23年1月31日	津山市日上151-1 東建設(有) 代表取締役 坂本丈治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの