

変 更 契 約 結 果

平成23年 2 月分

1 / 3 項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	22-00023 衆楽園樹木管理作業委託 山北	2,992,500 平成22年5月7日 ～ 平成23年3月25日	3,139,500 平成22年5月7日 ～ 平成23年3月25日	平成23年2月1日	津山市河辺1159-1 (株)浮田造園 代表取締役 菅原隆典	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	22-000217 津山東中学校武道場耐震改修設計業務委託 押入	892,500 平成22年8月20日 ～ 平成23年3月20日	1,079,400 平成22年8月20日 ～ 平成23年3月20日	平成23年2月3日	津山市沼10-16 (有)ツジ建築設計事務所 代表取締役 辻昇	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	22-000231 津山市弓弓道場新築工事 山北	75,204,150 平成22年8月27日 ～ 平成23年3月10日	77,653,800 平成22年8月27日 ～ 平成23年3月10日	平成23年2月3日	津山市小原127 (株)五月工建 代表取締役 高山尚明	事業促進に伴うもの
4	22-000246 80-102 水路復旧工事 新野山形	3,777,900 平成22年9月3日 ～ 平成23年2月15日	3,777,900 平成22年9月3日 ～ 平成23年3月22日	平成23年2月7日	津山市新野山形1121-1 (有)山形建設 代表取締役 内田美道	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	22-000556 N01-2-5 用地測量業務委託 山方	441,000 平成22年12月17日 ～ 平成23年2月15日	441,000 平成22年12月17日 ～ 平成23年3月17日	平成23年2月7日	津山市院庄701-5 (有)福田測量事務所 代表取締役 福田幸夫	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	22-000580 佐良山138号線改良工事 皿	8,715,000 平成22年12月17日 ～ 平成23年3月31日	8,099,700 平成22年12月17日 ～ 平成23年3月31日	平成23年2月8日	津山市皿612 (株)アクティブ 代表取締役 杉岡美知江	条件処理に伴うもの
7	22-000342 42217 西中污水枝線埋設工事 その3 西中	9,456,426 平成22年10月15日 ～ 平成23年3月25日	10,470,600 平成22年10月15日 ～ 平成23年3月25日	平成23年2月14日	津山市大吉61 (株)日本原造園土木 代表取締役 斉藤義輝	発注時において確認困難なもの 標準設計によって発生された内容を変更するもの
8	22-000444 逆川ポンプゲート実施設計業務委託 川崎	11,206,650 平成22年11月16日 ～ 平成23年2月28日	11,206,650 平成22年11月16日 ～ 平成23年3月15日	平成23年2月15日	岡山市北区津島京町3-1-21 (株)エイト日本技術開発中国支社 支社長 正本実	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	22-000471 N01-2-1 斎場関連水路設置工事 小田中	6,384,000 平成22年11月29日 ～ 平成23年3月25日	7,078,050 平成22年11月29日 ～ 平成23年3月25日	平成23年2月15日	津山市小原22 (株)内山建設 代表取締役 内山利治	発注時において確認困難なもの
10	22-000112 42201 西中污水枝線埋設工事 その1 西中	47,718,363 平成22年6月23日 ～ 平成23年2月25日	47,718,363 平成22年6月23日 ～ 平成23年3月25日	平成23年2月17日	津山市安井287 (株)平田コーポレーション 代表取締役 平田政堂	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	22-000636 H22-67-103 農地復旧工事 加茂町宇野	1,386,000 平成23年1月14日 ～ 平成23年3月22日	1,386,000 平成23年1月14日 ～ 平成23年3月31日	平成23年2月17日	津山市加茂町桑原525 大進建設(株) 代表取締役 藤本真也	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
12	22-000637 H22-67-104 農地復旧工事 加茂町公郷	966,000 平成23年1月14日 ～ 平成23年3月9日	966,000 平成23年1月14日 ～ 平成23年3月31日	平成23年2月17日	津山市加茂町桑原525 大進建設(株) 代表取締役 藤本真也	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成23年 2 月分

2 / 3 頁

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
13	22-000114 42203 新野東汚水枝線埋設工事 新野東	46,778,560 平成22年6月22日 ~ 平成23年2月25日	46,778,560 平成22年6月22日 ~ 平成23年3月31日	平成23年2月18日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村善晴	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	22-000376 42219 沼第一汚水枝線埋設工事 その3 沼	6,898,500 平成22年10月15日 ~ 平成23年3月25日	6,428,100 平成22年10月15日 ~ 平成23年3月25日	平成23年2月18日	津山市大吉61 (株)日本原造園土木 代表取締役 斉藤義輝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの
15	22-000683 勝北総合スポーツ公園野球場内野整備 工事 西下	1,643,250 平成23年1月24日 ~ 平成23年2月25日	1,643,250 平成23年1月24日 ~ 平成23年3月18日	平成23年2月18日	津山市高尾573-1 日本フィールドシステム(株) 代表取締役 鈴木誠	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
16	22-000702 市道西上山形線道路舗装改良工事 新野山形	2,906,400 平成23年1月28日 ~ 平成23年3月10日	3,277,050 平成23年1月28日 ~ 平成23年3月10日	平成23年2月18日	津山市大田829-4 田口舗装(株) 代表取締役 田口久雄	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
17	22-000719 堀坂農道舗装工事 堀坂	1,616,685 平成23年1月28日 ~ 平成23年2月28日	1,900,500 平成23年1月28日 ~ 平成23年2月28日	平成23年2月18日	津山市大田829-4 田口舗装(株) 代表取締役 田口久雄	事業促進に伴うもの
18	22-000597 No24-2 床版橋拡幅工事 加茂町山下	735,000 平成23年1月13日 ~ 平成23年3月3日	735,000 平成23年1月13日 ~ 平成23年3月14日	平成23年2月21日	津山市加茂町河井95-2 美北建設(株) 代表取締役 川上昌俊	発注時において確認困難なもの
19	22-000635 H22-67-102 農地復旧工事 加茂町原口	997,500 平成23年1月14日 ~ 平成23年3月9日	997,500 平成23年1月14日 ~ 平成23年3月31日	平成23年2月22日	津山市加茂町桑原525 大進建設(株) 代表取締役 藤本真也	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
20	22-000113 42202 西中汚水枝線埋設工事 その2 西中	56,587,734 平成22年6月22日 ~ 平成23年3月2日	56,587,734 平成22年6月22日 ~ 平成23年3月25日	平成23年2月23日	津山市加茂町公郷1617 (株)美作開発 代表取締役 廣瀬友則	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
21	22-000393 横野滝駐車場整備工事 上横野	8,295,000 平成22年11月2日 平成23年3月14日	8,295,000 平成22年11月2日 ~ 平成23年3月31日	平成23年2月23日	津山市上横野2732 森本工業(株) 代表取締役 森本賢二	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
22	22-000401 田邑西線道路改良工事 上田邑	8,724,534 平成23年10月29日 ~ 平成23年3月14日	10,836,000 平成23年10月29日 ~ 平成23年3月14日	平成23年2月23日	津山市下田邑1622 エビス建設(株) 代表取締役 政岡かおり	事業促進に伴うもの 発注時において確認困難なもの
23	22-000643 80-22 農地復旧工事 新野山形	1,470,525 平成23年1月14日 ~ 平成23年3月22日	1,470,525 平成23年1月14日 ~ 平成23年3月31日	平成23年2月23日	津山市新野山形1121-1 (有)山形建設 代表取締役 内田美道	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
24	22-000693 林道西上線災害復旧工事 西上	1,244,250 平成23年1月28日 ~ 平成23年3月25日	1,244,250 平成23年1月28日 ~ 平成23年3月31日	平成23年2月23日	津山市新野山形1121-1 (有)山形建設 代表取締役 内田美道	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成23年 2 月分

3 / 3 頁

No.	契約番号 工事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
25	22-000763 農道R - 1号線舗装工事 その2 戸脇	882,000 平成23年2月15日 ~ 平成23年3月18日	970,200 平成23年2月15日 ~ 平成23年3月18日	平成23年2月23日	津山市桑下1081 - 2 ㈱青山建設 代表取締役 青山泉	事業促進に伴うもの
26	22-000347 No11-1-11 道路改良工事 八出	9,954,000 平成22年10月20日 ~ 平成23年3月3日	12,090,750 平成22年10月20日 ~ 平成23年3月25日	平成23年2月24日	津山市横山583 - 3 ㈲松本防災工業 代表取締役 松本善継	発注時において確認困難なもの
27	22-000629 H22-66-128 農地復旧工事 大篠	1,075,200 平成23年1月14日 ~ 平成23年3月9日	1,075,200 平成23年1月14日 ~ 平成23年3月31日	平成23年2月24日	津山市上横野1831 ㈲坂野建設 代表取締役 坂野雅典	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
28	22-000718 作州街道法面補強工事 野村	9,660,000 平成23年2月1日 ~ 平成23年3月31日	9,660,000 平成23年2月1日 ~ 平成23年6月20日	平成23年2月24日	津山市高野本郷2663 - 13 ㈱中上建設 代表取締役 中上賢二	条件処理に伴うもの
29	22-000725 阿波小学校プール改修工事 阿波	6,885,742 平成23年1月21日 ~ 平成23年3月18日	6,885,742 平成23年1月21日 ~ 平成23年3月31日	平成23年2月24日	津山市東一宮76 - 7 ㈲オオツキ化研 代表取締役 大月一晃	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
30	22-000576 No1-1-8 道路修繕工事 小桁	1,680,000 平成22年12月17日 ~ 平成23年3月11日	1,812,300 平成22年12月17日 ~ 平成23年3月11日	平成23年2月25日	津山市横山454 - 2 ㈱ハリマ 代表取締役 高山治伸	発注時において確認困難なもの
31	22-000596 No1-2-8 用地測量業務委託 総社	262,500 平成23年1月12日 ~ 平成23年3月2日	262,500 平成23年1月12日 ~ 平成23年3月25日	平成23年2月25日	津山市小田中1442 - 9 ㈱アーバン技研 代表取締役 田尻博久	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
32	22-000228 浅黄池改修工事 小桁	55,773,438 平成22年8月25日 ~ 平成23年3月8日	64,114,050 平成22年8月25日 ~ 平成23年3月22日	平成23年2月28日	津山市河辺1115 - 3 河辺建設㈱ 代表取締役 宮城慎一	事業促進に伴うもの 発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
33	22-000314 42208 沼第一污水枝線埋設工事 その1 沼	28,158,585 平成22年10月5日 ~ 平成23年3月25日	28,158,585 平成22年10月5日 ~ 平成23年3月31日	平成23年2月28日	津山市河辺1115 - 3 河辺建設㈱ 代表取締役 宮城慎一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
34	22-000315 42207 東苔田污水枝線埋設工事 その1 志戸部	46,731,489 平成22年10月5日 ~ 平成23年3月25日	46,731,489 平成22年10月5日 ~ 平成23年3月31日	平成23年2月28日	津山市椿高下38 ㈱安東組 代表取締役 安東照子	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
35	22-000325 42211 押入污水幹線築造工事 その2 押入	80,912,664 平成22年10月8日 ~ 平成23年3月25日	80,912,664 平成22年10月8日 ~ 平成23年3月31日	平成23年2月28日	倉敷市松島1130 - 7 ㈱大森工務店 代表取締役 大森一正	条件処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの
36	22-000386 42221 倭文第1污水枝線ほか埋設工事 その1 桑下	17,650,500 平成22年10月29日 ~ 平成23年3月25日	17,650,500 平成22年10月29日 ~ 平成23年3月31日	平成23年2月28日	津山市桑下1081 - 2 ㈱青山建設 代表取締役 青山泉	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの