

変 更 契 約 結 果

平成23年3月分

1/9頁

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変更理由
		請負金額 工 期	請負金額 工 期			
1	21-000239 津山市中心市街地活性化基本計画 策定業務委託 全域	8,961,750 平成21年7月28日 ～ 平成23年3月20日	8,207,136 平成21年7月28日 ～ 平成23年3月20日	平成23年3月1日	岡山市北区今3-7-7 (株)サンワコン岡山支店 支店長 辻田隆志	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	22-000558 市場農道舗装工事 市場	2,707,299 平成22年12月17日 ～ 平成23年3月3日	2,772,000 平成22年12月17日 ～ 平成23年3月25日	平成23年3月1日	津山市押入1219-7 末沢建設(株) 代表取締役 末沢由博	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	22-000645 80-112 水路復旧工事 市場	1,016,400 平成23年1月14日 ～ 平成23年3月9日	1,016,400 平成23年1月14日 ～ 平成23年3月24日	平成23年3月1日	津山市西中926 加藤組 代表取締役 藤田真吾	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	22-000204 42212 押入雨水改良及び東部污水枝線 埋設工事 押入ほか	65,672,040 平成22年8月9日 ～ 平成23年3月9日	66,390,450 平成22年8月9日 ～ 平成23年3月25日	平成23年3月2日	津山市高野山西2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの
5	22-000677 大谷下水路改良工事 大谷	714,000 平成23年1月20日 ～ 平成23年3月7日	714,000 平成23年1月20日 ～ 平成23年3月25日	平成23年3月2日	津山市横山1253-1 鶴山建設(有) 取締役 松本孝志	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	22-000537 洋学資料館北側駐車場整備工事 上之町	3,360,000 平成22年12月10日 ～ 平成23年3月25日	3,360,000 平成22年12月10日 ～ 平成23年3月25日	平成23年3月3日	津山市総社1114-1 (有)三谷建設 代表取締役 三谷守昭	標準設計によって発生された内容を変更するもの
7	22-000583 No12-1-1 河川改修工事 吉見	1,561,560 平成22年12月17日 ～ 平成23年3月11日	1,849,050 平成22年12月17日 ～ 平成23年3月24日	平成23年3月3日	津山市高野本郷2663-13 (株)中上建設 代表取締役 中上賢二	発注時において確認困難なもの
8	22-000613 H22-66-101 農地復旧工事 山方	1,081,500 平成23年1月14日 ～ 平成23年3月9日	1,081,500 平成23年1月14日 ～ 平成23年3月23日	平成23年3月3日	津山市総社1114-1 (有)三谷建設 代表取締役 三谷守昭	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	22-000698 日本下水水路改修工事 日本原	1,239,000 平成23年1月28日 ～ 平成23年3月25日	1,445,850 平成23年1月28日 ～ 平成23年3月28日	平成23年3月3日	津山市新野東979 寺坂建設(株) 代表取締役 寺坂偉正	事業促進に伴うもの
10	22-000785 大規模農道法面樹木伐採作業委託 その 下高倉東ほか	1,974,000 平成23年2月25日 ～ 平成23年3月31日	1,974,000 平成23年2月25日 ～ 平成23年5月10日	平成23年3月3日	津山市沼596-1 津山市森林組合 代表理事組合長 長滝健吾	条件処理に伴うもの
11	21-000522 北小学校耐震改修改築設計業務委託 山北	41,212,500 平成21年11月26日 ～ 平成23年3月18日	41,696,550 平成21年11月26日 ～ 平成23年3月18日	平成23年3月4日	岡山市北区今2-6-23-1 (株)宮崎建築設計事務所 代表取締役 宮崎勝秀	条件処理に伴うもの
12	22-000568 22-48 道路災害復旧工事 山方	2,244,900 平成22年12月17日 ～ 平成23年3月16日	2,244,900 平成22年12月17日 ～ 平成23年3月25日	平成23年3月4日	津山市上河原517-6 (株)勝山組 代表取締役 勝山敏	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成23年3月分

2/9頁

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
13	22-000591 中須賀排水機場改修工事 宮尾	5,985,000 平成22年12月22日 ~ 平成23年3月25日	6,113,100 平成22年12月22日 ~ 平成23年3月25日	平成23年3月4日	岡山市南区福成2-23-18 双葉電機(株) 代表取締役 岡崎世作	発注時において確認困難なもの
14	22-000412 42220 押入汚水幹線築造工事 その1 押入	38,850,000 平成22年10月26日 ~ 平成23年3月25日	38,850,000 平成22年10月26日 ~ 平成23年3月31日	平成23年3月7日	岡山市北区岩田町4-3 広成建設(株)岡山支店 取締役支店長 澤邦彰	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
15	22-000541 22-194 道路災害復旧工事 新野東	6,667,500 平成22年12月10日 ~ 平成23年3月25日	6,667,500 平成22年12月10日 ~ 平成23年3月31日	平成23年3月7日	津山市新野東979 寺坂建設(株) 代表取締役 寺坂偉正	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
16	22-000578 鶴山幼稚園外部建具改修工事 小田中	7,114,800 平成22年12月17日 ~ 平成23年3月7日	7,951,650 平成22年12月17日 ~ 平成23年3月25日	平成23年3月7日	津山市山北612-17 成好設備工業(株) 代表取締役 安田祥男	発注時において確認困難なもの
17	22-000590 80-33 農地復旧工事 新野東	1,424,850 平成22年12月27日 ~ 平成23年3月25日	1,424,850 平成22年12月27日 ~ 平成23年3月31日	平成23年3月7日	津山市新野東979 寺坂建設(株) 代表取締役 寺坂偉正	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
18	22-000634 H22-67-101 農地復旧工事 加茂町行重	2,205,000 平成23年1月14日 ~ 平成23年3月25日	2,205,000 平成23年1月14日 ~ 平成23年3月31日	平成23年3月7日	津山市加茂町桑原525 大進建設(株) 代表取締役 藤本真也	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
19	22-000773 No14-2-1 道路改良工事 大篠	892,500 平成23年2月18日 ~ 平成23年3月31日	892,500 平成23年2月18日 ~ 平成23年4月15日	平成23年3月7日	津山市大篠464-11 (株)土木建築山本組 代表取締役 山本純義	条件処理に伴うもの
20	22-000564 22-177 道路災害復旧工事 加茂町公郷	2,646,000 平成22年12月17日 ~ 平成23年3月22日	2,137,800 平成22年12月17日 ~ 平成23年3月22日	平成23年3月8日	津山市加茂町公郷686 (有)源建設 代表取締役 前原源義	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
21	22-000609 22-45 道路災害復旧工事 東田辺	1,699,950 平成23年1月14日 ~ 平成23年3月24日	1,699,950 平成23年1月14日 ~ 平成23年3月31日	平成23年3月8日	津山市東田辺1262 (有)山本フェンス工業 代表取締役 山本登	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
22	22-000790 津山東中学校駐車場舗装改修工事 押入	3,769,500 平成23年3月3日 ~ 平成23年3月31日	3,769,500 平成23年3月3日 ~ 平成23年5月20日	平成23年3月8日	津山市市場645-5 (株)竹中建設 代表取締役 竹中博文	条件処理に伴うもの
23	22-000792 No14-2-3 道路修繕工事 勝部	892,500 平成23年3月1日 ~ 平成23年3月31日	892,500 平成23年3月1日 ~ 平成23年4月25日	平成23年3月8日	津山市勝部332-1 フジコーポレーション(有) 代表取締役 藤本隆治	条件処理に伴うもの
24	22-000443 42230 大谷一宮線に伴う公共下水道管 移設工事 総社	11,497,500 平成22年11月15日 ~ 平成23年3月25日	11,497,500 平成22年11月15日 ~ 平成23年3月25日	平成23年3月9日	津山市山下5 浮田建設(株) 代表取締役 浮田佐平	発注時において確認困難なもの

変 更 契 約 結 果

平成23年3月分

3/9項

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請負金額 工 期	請負金額 工 期			
25	22-000453 浸出水処理施設高度処理設備等更新 工事 横山	80,325,000 平成22年11月9日 ～ 平成23年3月25日	80,325,000 平成22年11月9日 ～ 平成23年3月31日	平成23年3月9日	吹田市広芝町15-12 藤吉工業(株)大阪支社 取締役支社長 西田太洋	発注時において確認困難なもの
26	22-000470 黒木キャンプ場給水管更新工事 加茂町黒木	8,203,482 平成22年11月29日 ～ 平成23年3月25日	9,677,850 平成22年11月29日 ～ 平成23年3月31日	平成23年3月9日	津山市加茂町桑原525 大進建設(株) 代表取締役 藤本真也	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
27	22-000546 市道B261号線橋梁設計業務委託 山北ほか	8,179,500 平成22年12月14日 ～ 平成23年3月10日	8,610,000 平成22年12月14日 ～ 平成23年3月22日	平成23年3月9日	岡山市北区津島京町3-1-21 (株)イト日本技術開発中国支社 支社長 正本実	起工設計において簡略化された内容を変更するもの
28	22-000653 加茂町インフォメーションハウスほか 改修工事 加茂町桑原	9,249,240 平成23年1月20日 ～ 平成23年3月25日	10,243,800 平成23年1月20日 ～ 平成23年3月25日	平成23年3月9日	津山市近長755-1 (株)松本建設 代表取締役 松本立美	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
29	22-000149 42213 津山口ポンプゲート設置工事 津山口	80,493,000 平成22年6月29日 ～ 平成23年3月22日	81,049,500 平成22年6月29日 ～ 平成23年3月22日	平成23年3月10日	大阪市浪速区敷津東1-2-47 (株)クボタ 代表取締役社長 益本康男	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
30	22-000406 市道H136号線測量設計業務委託 大谷ほか	7,665,000 平成22年10月29日 ～ 平成23年3月18日	7,665,000 平成22年10月29日 ～ 平成23年3月25日	平成23年3月10日	岡山市北区駅元町1-2-301 シェアール西日本コンサルタンツ(株) 岡山支店 支店長 篠原美文	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
31	22-000778 久米公民館解体工事 中北下	55,860,000 平成23年2月24日 ～ 平成23年3月31日	55,860,000 平成23年2月24日 ～ 平成23年6月13日	平成23年3月10日	津山市桑上21-1 田村工務店(株) 代表取締役 田村正敏	条件処理に伴うもの
32	22-000404 横野滝バイオマス観光トイレ改修工事 上横野	16,108,092 平成22年10月29日 ～ 平成23年3月25日	16,108,092 平成22年10月29日 ～ 平成23年3月31日	平成23年3月11日	津山市志戸部681-2 (株)頃安建設 代表取締役 頃安俊男	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
33	22-000549 津山城跡宮川門石垣修復実施設計業務 委託 山下	3,538,500 平成22年12月6日 ～ 平成23年3月15日	3,538,500 平成22年12月6日 ～ 平成23年3月31日	平成23年3月11日	千代田区一ツ橋2-5-5 (株)文化財保存計画協会 代表取締役 矢野和之	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
34	22-000468 小門水路改修工事 院庄	4,368,000 平成22年11月30日 ～ 平成23年3月25日	4,618,950 平成22年11月30日 ～ 平成23年3月25日	平成23年3月14日	津山市下田邑1613-3 (有)林田工務店 代表取締役 林田福憲	事業促進に伴うもの
35	22-000716 鶴山幼稚園プール改修工事 小田中	3,609,921 平成23年2月1日 ～ 平成23年3月25日	3,896,550 平成23年2月1日 ～ 平成23年3月25日	平成23年3月14日	津山市小原22 (株)内山建設 代表取締役 内山利治	起工設計において簡略化された内容を変更するもの 発注時において確認困難なもの
36	22-000721 津山市営弓道場防矢ネット新設工事 山北	4,527,600 平成23年2月2日 ～ 平成23年3月25日	4,718,700 平成23年2月2日 ～ 平成23年3月25日	平成23年3月14日	津山市一方8-1 (株)津山テント 代表取締役 河野博宣	発注時において確認困難なもの

変 更 契 約 結 果

平成23年3月分

4 / 9項

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変更理由
		請負金額 工 期	請負金額 工 期			
37	22-000760 No12-1-8 道路舗装工事 野介代	1,232,532 平成23年2月14日 ~ 平成23年3月25日	1,589,700 平成23年2月14日 ~ 平成23年3月25日	平成23年3月14日	津山市押入1219-7 未沢建設(株) 代表取締役 未沢由博	発注時において確認困難なもの 事業促進に伴うもの
38	22-000481 No52-2 道路改良工事 南方中	3,885,000 平成22年11月29日 ~ 平成23年3月25日	4,204,200 平成22年11月29日 ~ 平成23年3月25日	平成23年3月15日	津山市宮尾1231 (株)勝浦建設工業 代表取締役 勝浦正彦	発注時において確認困難なもの
39	22-000283 久米中学校特別教室棟改築設計業務 委託 南方中	13,860,000 平成22年9月24日 ~ 平成23年3月18日	15,484,350 平成22年9月24日 ~ 平成23年3月31日	平成23年3月15日	津山市戸島634-18 (協)建築設計技術センター 代表理事 芦田國廣	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
40	22-000112 42201 西中污水枝線埋設工事 その1	47,718,363 平成22年6月23日 ~ 平成23年3月25日	47,718,363 平成22年6月23日 ~ 平成23年3月25日	平成23年3月16日	津山市安井287 (株)平田コーポレーション 代表取締役 平田政堂	標準設計によって発生された内容を変更するもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
41	22-000113 42202 西中污水枝線埋設工事 その2 西中	56,587,734 平成22年6月22日 ~ 平成23年3月25日	52,347,750 平成22年6月22日 ~ 平成23年3月25日	平成23年3月17日	津山市加茂町公郷1617 (株)美作開発 代表取締役 廣瀬友則	発注時において確認困難なもの 標準設計によって発生された内容を変更するもの
42	22-000478 寄松池改修工事 下高倉東	8,851,500 平成22年11月26日 平成23年3月25日	10,000,200 平成22年11月26日 ~ 平成23年3月25日	平成23年3月18日	津山市下高倉西823-4 (株)中島設備 代表取締役 中島秀隆	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 標準設計によって発生された内容を変更するもの
43	22-000539 No12-1-4 道路改良工事 高野本郷	3,234,000 平成22年12月13日 平成23年3月25日	3,638,250 平成22年12月13日 ~ 平成23年3月30日	平成23年3月18日	津山市高野本郷2095 (株)岡北建設 代表取締役 西本薫	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
44	22-000784 大規模農道法面樹木伐採作業委託 野村ほか	766,500 平成23年2月25日 平成23年3月25日	766,500 平成23年2月25日 ~ 平成23年3月30日	平成23年3月18日	津山市沼596-1 津山市森林組合 代表理事組合長 長滝健吾	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
45	22-000803 No14-1-2 道路改良工事 国分寺	2,873,325 平成23年3月11日 平成23年3月31日	2,873,325 平成23年3月11日 ~ 平成23年6月23日	平成23年3月23日	津山市河辺2137-1 (株)中塚建設 代表取締役 中塚幸嘉	条件処理に伴うもの
46	22-000283 久米中学校特別教室棟改築設計業務 委託 南方中	15,484,350 平成22年9月24日 ~ 平成23年3月31日	15,484,350 平成22年9月24日 ~ 平成23年5月6日	平成23年3月24日	津山市戸島634-18 (協)建築設計技術センター 代表理事 芦田國廣	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
47	22-000400 22-49 道路災害復旧工事 油木北	9,909,918 平成22年11月1日 ~ 平成23年3月31日	9,909,918 平成22年11月1日 ~ 平成23年4月15日	平成23年3月24日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田充孝	発注時において確認困難なもの
48	22-000470 黒木キャンプ場給水管更新工事 加茂町黒木	9,677,850 平成22年11月29日 ~ 平成23年3月31日	9,677,850 平成22年11月29日 ~ 平成23年5月31日	平成23年3月24日	津山市加茂町桑原525 大進建設(株) 代表取締役 藤本真也	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成23年3月分

5 / 9項

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変更理由
		請負金額 工 期	請負金額 工 期			
49	22-000541 22-194 道路災害復旧工事 新野東	6,667,500 平成22年12月10日 ~ 平成23年3月31日	6,667,500 平成22年12月10日 ~ 平成23年5月25日	平成23年3月24日	津山市新野東979 寺坂建設(株) 代表取締役 寺坂偉正	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
50	22-000590 80-33 農地復旧工事 新野東	1,424,850 平成22年12月27日 ~ 平成23年3月31日	1,424,850 平成22年12月27日 ~ 平成23年5月25日	平成23年3月24日	津山市新野東979 寺坂建設(株) 代表取締役 寺坂偉正	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
51	22-000609 22-45 道路災害復旧工事 東田辺	1,699,950 平成23年1月14日 ~ 平成23年3月31日	1,699,950 平成23年1月14日 ~ 平成23年5月9日	平成23年3月24日	津山市東田辺1262 (有)山本フェンス工業 代表取締役 山本登	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
52	22-000629 H22-66-128 農地復旧工事 大篠	1,075,200 平成23年1月14日 ~ 平成23年3月31日	1,075,200 平成23年1月14日 ~ 平成23年5月6日	平成23年3月24日	津山市上横野1831 (有)坂野建設 代表取締役 坂野雅典	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
53	22-000634 H22-67-101 農地復旧工事 加茂町行重	2,205,000 平成23年1月14日 ~ 平成23年3月31日	2,205,000 平成23年1月14日 ~ 平成23年5月31日	平成23年3月24日	津山市加茂町桑原525 大進建設(株) 代表取締役 藤本真也	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
54	22-000635 H22-67-102 農地復旧工事 加茂町原口	977,500 平成23年1月14日 ~ 平成23年3月31日	977,500 平成23年1月14日 ~ 平成23年4月28日	平成23年3月24日	津山市加茂町桑原525 大進建設(株) 代表取締役 藤本真也	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
55	22-000636 H22-67-103 農地復旧工事 加茂町宇野	1,386,000 平成23年1月14日 ~ 平成23年3月31日	1,386,000 平成23年1月14日 ~ 平成23年4月28日	平成23年3月24日	津山市加茂町桑原525 大進建設(株) 代表取締役 藤本真也	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
56	22-000637 H22-67-104 農地復旧工事 加茂町公郷	966,000 平成23年1月14日 ~ 平成23年3月31日	966,000 平成23年1月14日 ~ 平成23年4月18日	平成23年3月24日	津山市加茂町桑原525 大進建設(株) 代表取締役 藤本真也	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
57	22-000639 22-166 河川災害復旧工事 上横野	3,281,250 平成23年1月17日 ~ 平成23年3月31日	3,281,250 平成23年1月17日 ~ 平成23年4月26日	平成23年3月24日	津山市上横野2732 森本工業(株) 代表取締役 森本賢二	条件処理に伴うもの
58	22-000640 新野31号線道路舗装新設工事 新野東ほか	12,431,622 平成23年1月21日 ~ 平成23年3月31日	12,431,622 平成23年1月21日 ~ 平成23年6月30日	平成23年3月24日	津山市日上151-1 東建設(有) 代表取締役 坂本文治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
59	22-000643 80-22 農地復旧工事 新野山形	1,470,525 平成23年1月14日 ~ 平成23年3月31日	1,470,525 平成23年1月14日 ~ 平成23年4月28日	平成23年3月24日	津山市新野山形1121-1 (有)山形建設 代表取締役 内田美道	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
60	22-000711 総合斎場会館棟空調改修工事 小田中	7,245,808 平成23年1月28日 ~ 平成23年3月31日	7,245,808 平成23年1月28日 ~ 平成23年7月6日	平成23年3月24日	津山市小原22 (株)内山建設 代表取締役 内山利治	条件処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成23年3月分

6/9項

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
61	22-000712 津山弥生の里文化財センター空冷ヒート ポンプチラー更新工事 沼	10,600,233 平成23年1月28日 ~ 平成23年3月31日	10,600,233 平成23年1月28日 ~ 平成23年4月20日	平成23年3月24日	津山市北町37-2 津山サービス㈱ 代表取締役 畝岡典嗣	条件処理に伴うもの
62	22-000725 阿波小学校プール改修工事 阿波	6,885,742 平成23年1月21日 ~ 平成23年3月31日	6,885,742 平成23年1月21日 ~ 平成23年5月6日	平成23年3月24日	津山市東一宮76-7 (有)オオツキ化研 代表取締役 大月一晃	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
63	22-000730 総合斎場会館棟空調改修工事監理業務 委託 小田中	273,000 平成23年2月7日 ~ 平成23年3月31日	273,000 平成23年2月7日 ~ 平成23年7月20日	平成23年3月24日	津山市高野山西444-4 (有)環境工房久設計 代表取締役 久川剛史	条件処理に伴うもの
64	22-000747 22-173 道路災害復旧工事 上高倉	892,500 平成23年2月14日 ~ 平成23年3月31日	892,500 平成23年2月14日 ~ 平成23年4月15日	平成23年3月24日	津山市下高倉西823-4 (株)中島設備 代表取締役 中島秀隆	条件処理に伴うもの
65	22-000751 市道坂上原線道路舗装改良工事 原	3,660,846 平成23年2月14日 ~ 平成23年3月31日	3,660,846 平成23年2月14日 ~ 平成23年5月9日	平成23年3月24日	津山市市場645-5 (株)竹中建設 代表取締役 竹中博文	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
66	22-000753 中道中学校屋内運動場屋根塗装工事 勝部	14,024,745 平成23年2月15日 ~ 平成23年3月31日	14,024,745 平成23年2月15日 ~ 平成23年5月2日	平成23年3月24日	津山市一方162-2 桑原塗装㈱ 代表取締役 桑原毅	条件処理に伴うもの
67	22-000787 No13-2-1 道路修繕工事 山方	2,100,000 平成23年2月25日 ~ 平成23年3月31日	2,100,000 平成23年2月25日 ~ 平成23年5月16日	平成23年3月24日	津山市田町37 津山建設㈱ 代表取締役 中村善晴	条件処理に伴うもの
68	22-000788 No43-1 道路舗装工事 新野山形	1,464,960 平成23年2月25日 ~ 平成23年3月31日	1,464,960 平成23年2月25日 ~ 平成23年4月25日	平成23年3月24日	津山市日上151-1 東建設(有) 代表取締役 坂本文治	条件処理に伴うもの
69	22-000794 No43-2 道路修繕工事 市場	630,000 平成23年3月2日 ~ 平成23年3月31日	630,000 平成23年3月2日 ~ 平成23年4月15日	平成23年3月24日	津山市大吉61 (株)日本原造園土木 代表取締役 斉藤義輝	条件処理に伴うもの
70	22-000800 向陽小学校トイレ水洗化改修設計業務 委託 二宮	430,500 平成23年3月11日 ~ 平成23年3月31日	430,500 平成23年3月11日 ~ 平成23年5月9日	平成23年3月24日	津山市小田中1444-7 (有)内田建築設計事務所 代表取締役 内田弘正	条件処理に伴うもの
71	22-000802 農業用合理化パイプ移設工事 川崎	1,291,290 平成23年3月11日 ~ 平成23年3月31日	1,291,290 平成23年3月11日 ~ 平成23年5月16日	平成23年3月24日	津山市日上62-1 坂本建設㈱ 代表取締役 坂本道治	条件処理に伴うもの
72	22-000804 22-47 道路災害復旧工事 東田辺	1,102,500 平成23年3月11日 ~ 平成23年3月31日	1,102,500 平成23年3月11日 ~ 平成23年5月6日	平成23年3月24日	津山市東一宮52-5 (株)平和工業 代表取締役 早瀬正一	条件処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成23年3月分

7/9項

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
73	22-000807 No53-4 道路修繕工事 中北下	1,174,456 平成23年3月11日 ~ 平成23年3月31日	1,174,456 平成23年3月11日 ~ 平成23年5月16日	平成23年3月24日	津山市桑上23-3 (株)フジケン工業 代表取締役 田村美穂香	条件処理に伴うもの
74	22-000810 No23-1 道路舗装工事 加茂町小淵	2,743,923 平成23年3月11日 ~ 平成23年3月31日	2,743,923 平成23年3月11日 ~ 平成23年5月9日	平成23年3月24日	津山市日上市151-1 東建設(有) 代表取締役 坂本丈治	条件処理に伴うもの
75	22-000811 22-172 道路災害復旧工事 上高倉	3,097,500 平成23年3月11日 ~ 平成23年3月31日	3,097,500 平成23年3月11日 ~ 平成23年6月20日	平成23年3月24日	津山市下高倉西2171 (有)森建工業 代表取締役 森本純次	条件処理に伴うもの
76	22-000813 No13-1-3 道路舗装工事 野介代	997,920 平成23年3月11日 ~ 平成23年3月31日	997,920 平成23年3月11日 ~ 平成23年4月15日	平成23年3月24日	津山市日上市151-1 東建設(有) 代表取締役 坂本丈治	条件処理に伴うもの
77	22-000816 新クリーンセンター文化財調査事務所 仮設給水工事 領家ほか	892,500 平成23年3月14日 ~ 平成23年3月31日	892,500 平成23年3月14日 ~ 平成23年5月9日	平成23年3月24日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田充孝	条件処理に伴うもの
78	22-000817 No13-1-2 道路改良工事 林田	1,853,019 平成23年3月11日 ~ 平成23年3月31日	1,853,019 平成23年3月11日 ~ 平成23年5月30日	平成23年3月24日	津山市押入1219-7 末沢建設(株) 代表取締役 末沢由博	条件処理に伴うもの
79	22-000819 No13-2-3 道路修繕工事 上高倉	892,500 平成23年3月14日 ~ 平成23年3月31日	892,500 平成23年3月14日 ~ 平成23年5月9日	平成23年3月24日	津山市下高倉西823-4 (株)中島設備 代表取締役 中島秀隆	条件処理に伴うもの
80	22-000114 42203 新野東污水枝線埋設工事 新野東	46,778,560 平成22年6月22日 ~ 平成23年3月31日	46,778,560 平成22年6月22日 ~ 平成23年6月30日	平成23年3月25日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村善晴	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
81	22-000314 42208 沼第一污水枝線埋設工事 その1 沼	28,158,585 平成22年10月5日 ~ 平成23年3月31日	28,158,585 平成22年10月5日 ~ 平成23年7月19日	平成23年3月25日	津山市河辺1115-3 河辺建設(株) 代表取締役 宮城慎一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
82	22-000315 42207 東苫田污水枝線埋設工事 その1 志戸部	46,731,489 平成22年10月5日 ~ 平成23年3月31日	46,731,489 平成22年10月5日 ~ 平成23年8月25日	平成23年3月25日	津山市椿高下38 (株)安東組 代表取締役 安東照子	条件処理に伴うもの
83	22-000325 42211 押入污水幹線築造工事 その2 押入	80,912,664 平成22年10月8日 ~ 平成23年3月31日	80,912,664 平成22年10月8日 ~ 平成23年7月29日	平成23年3月25日	倉敷市松島1130-7 (株)大森工務店 代表取締役 大森一正	条件処理に伴うもの
84	22-000386 42221 倭文第1污水枝線ほか埋設工事 その1 桑下	17,650,500 平成22年10月29日 ~ 平成23年3月31日	17,650,500 平成22年10月29日 ~ 平成23年5月16日	平成23年3月25日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山泉	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成23年3月分

8/9項

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
85	22-000412 42220 押入汚水幹線築造工事 その1 押入	38,850,000 平成22年10月26日 ～ 平成23年3月31日	38,850,000 平成22年10月26日 ～ 平成23年5月30日	平成23年3月25日	岡山市北区岩田町4-3 広成建設(株)岡山支店 取締役支店長 澤邦彰	発注時において確認困難なもの
86	22-000425 42225 東苫田汚水枝線埋設工事 その3 志戸部	31,959,900 平成22年11月9日 ～ 平成23年3月31日	31,959,900 平成22年11月9日 ～ 平成23年9月29日	平成23年3月25日	津山市加茂町公郷1616 (株)平井組 代表取締役 森岡知之	条件処理に伴うもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
87	22-000426 42224 東苫田汚水枝線埋設工事 その2 志戸部	31,389,120 平成22年11月9日 ～ 平成23年3月31日	31,389,120 平成22年11月9日 ～ 平成23年8月25日	平成23年3月25日	津山市安井58-2 (株)平田土木 代表取締役 平田勝茂	条件処理に伴うもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
88	22-000453 浸出水処理施設高度処理設備等更新 工事 横山	80,325,000 平成22年11月9日 ～ 平成23年3月31日	80,325,000 平成22年11月9日 ～ 平成23年5月31日	平成23年3月25日	吹田市広芝町15-12 藤吉工業(株)大阪支社 取締役支社長 西田太洋	発注時において確認困難なもの
89	22-000688 42226 中央汚水枝線埋設工事 その2 小田中	36,368,377 平成23年1月25日 ～ 平成23年3月31日	36,368,377 平成23年1月25日 ～ 平成23年11月30日	平成23年3月25日	津山市安井287 (株)平田コーポレーション 代表取締役 平田政堂	条件処理に伴うもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
90	22-000689 42222 城東汚水枝線埋設工事 その1 野介代ほか	35,829,528 平成23年1月25日 ～ 平成23年3月31日	35,829,528 平成23年1月25日 ～ 平成23年10月17日	平成23年3月25日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本道治	条件処理に伴うもの
91	22-000690 42227 東苫田汚水枝線埋設工事 その4 志戸部	36,268,711 平成23年1月25日 ～ 平成23年3月31日	36,268,711 平成23年1月25日 ～ 平成23年10月17日	平成23年3月25日	津山市高野山西2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤一	条件処理に伴うもの
92	22-000705 42228 久米第1汚水枝線埋設工事 その2 中北下	3,418,800 平成23年2月1日 ～ 平成23年3月31日	3,418,800 平成23年2月1日 ～ 平成23年5月6日	平成23年3月25日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田充孝	条件処理に伴うもの
93	22-000781 下水道管路施設長寿命化計画策定 業務委託 川崎ほか	9,819,600 平成23年2月22日 ～ 平成23年3月31日	9,819,600 平成23年2月22日 ～ 平成23年8月30日	平成23年3月25日	倉敷市阿知1-7-2 日本上下水道設計(株) 倉敷出張所 所長 大道雅史	条件処理に伴うもの
94	22-000693 林道西上線災害復旧工事 西上	1,244,250 平成23年1月28日 ～ 平成23年3月31日	1,244,250 平成23年1月28日 ～ 平成23年5月2日	平成23年3月30日	津山市新野山形1121-1 (有)山形建設 代表取締役 内田美道	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
95	22-000694 林道落合線災害復旧工事 阿波	1,365,000 平成23年1月28日 ～ 平成23年3月31日	1,360,800 平成23年1月28日 ～ 平成23年5月2日	平成23年3月30日	津山市阿波3322-1 (株)高矢組 代表取締役 高矢貴好	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 条件処理に伴うもの
96	22-000695 林道郷路東本谷線災害復旧工事 阿波	1,925,490 平成23年1月28日 ～ 平成23年3月31日	1,919,400 平成23年1月28日 ～ 平成23年5月2日	平成23年3月30日	津山市河辺881-1 津山グリーン建設工業(株) 代表取締役 坂田茂美	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 条件処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成23年3月分

9 / 9項

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請負金額 工 期	請負金額 工 期			
97	22-000696 林道勝線災害復旧工事 阿波	2,362,500 平成23年1月28日 ～ 平成23年3月31日	2,355,150 平成23年1月28日 ～ 平成23年5月2日	平成23年3月30日	津山市阿波3322-1 (株)高矢組 代表取締役 高矢貴好	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 条件処理に伴うもの
98	22-000697 林道勝2号線災害復旧工事 阿波	5,195,830 平成23年1月31日 ～ 平成23年3月31日	5,172,300 平成23年1月31日 ～ 平成23年5月26日	平成23年3月30日	津山市高野山西2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤一	条件処理に伴うもの
99	22-000735 林道滝谷線災害復旧工事 上横野	18,130,675 平成23年2月9日 ～ 平成23年3月31日	18,130,675 平成23年2月9日 ～ 平成23年7月4日	平成23年3月30日	津山市東一宮52-5 (株)平和工業 代表取締役 早瀬正一	条件処理に伴うもの
100	22-000809 No13-2-1 道路舗装工事 大田	4,962,552 平成23年3月18日 ～ 平成23年3月31日	4,962,552 平成23年3月18日 ～ 平成23年5月25日	平成23年3月24日	津山市日上151-1 東建設(有) 代表取締役 坂本丈治	条件処理に伴うもの
101	22-000815 No14-1-3 道路舗装工事 川崎	4,962,720 平成23年3月18日 ～ 平成23年3月31日	4,962,720 平成23年3月18日 ～ 平成23年6月20日	平成23年3月28日	津山市日上151-1 東建設(有) 代表取締役 坂本丈治	条件処理に伴うもの
102	22-000822 No44-1 道路改良工事 上村	7,507,500 平成23年3月11日 ～ 平成23年3月31日	7,507,500 平成23年3月11日 ～ 平成23年7月11日	平成23年3月24日	津山市上村69-3 大東建設(株) 代表取締役 安東 譲	条件処理に伴うもの
103	22-000805 42234 城北污水枝線埋設工事 その4 総社	14,910,000 平成23年3月11日 ～ 平成23年3月31日	14,910,000 平成23年3月11日 ～ 平成23年9月30日	平成23年3月25日	津山市神戸306-1 西日本建設(株) 代表取締役 政岡 渡	条件処理に伴うもの
104	22-000824 42232 中央污水枝線埋設工事 その3 小田中	22,173,396 平成23年3月22日 ～ 平成23年3月31日	22,173,396 平成23年3月22日 ～ 平成23年11月28日	平成23年3月25日	津山市院庄882 北部開発(株) 代表取締役 政岡 修介	条件処理に伴うもの
105	22-000812 No13-2-2 道路修繕工事 下高倉東	3,759,000 平成23年3月11日 ～ 平成23年3月31日	3,759,000 平成23年3月11日 ～ 平成23年6月28日	平成23年3月24日	津山市下高倉西851-1 (株)水島組 代表取締役 水島 幸雄	条件処理に伴うもの
106	22-000823 42233 中央污水枝線埋設工事 その4 小田中	39,745,083 平成23年3月22日 ～ 平成23年3月31日	39,745,083 平成23年3月22日 ～ 平成23年12月16日	平成23年3月25日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業(株) 代表取締役 河井 優男	条件処理に伴うもの
107	22-000806 佐良山138号線橋梁上部工ほか改良工事 皿	9,292,500 平成23年3月11日 ～ 平成23年3月31日	9,292,500 平成23年3月11日 ～ 平成23年7月19日	平成23年3月24日	津山市一方12 中島建設(株) 代表取締役 中島 清隆	条件処理に伴うもの
108	22-000821 東津山城東95号線舗装改良工事 西新町ほか	13,440,000 平成23年3月18日 ～ 平成23年3月31日	13,440,000 平成23年3月18日 ～ 平成23年7月14日	平成23年3月24日	津山市上河原193-15 (有)鶴見建設 代表取締役 西本 秀一	条件処理に伴うもの その他