

変 更 契 約 結 果

平成23年4月分

1 / 1項

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	22-000798 No14-2-2 道路舗装工事 二宮	892,500 平成23年3月9日 ~ 平成23年4月15日	991,200 平成23年3月9日 ~ 平成23年4月28日	平成23年4月13日	津山市院庄991-1 (株)院庄建設 代表取締役 政岡美喜夫	発注時において確認困難なもの その他
2	22-000400 22-49 道路災害復旧工事 油木北	9,906,918 平成23年11月1日 ~ 平成23年4月15日	9,906,918 平成23年11月1日 ~ 平成23年4月15日	平成23年4月12日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田充孝	発注時において確認困難なもの
3	22-000751 市道坂上原線道路舗装改良工事 原	3,660,846 平成23年2月14日 ~ 平成23年5月9日	4,301,850 平成23年2月14日 ~ 平成23年5月24日	平成23年4月15日	津山市市場645-5 (株)竹中建設 代表取締役 竹中博文	事業促進に伴うもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	22-000386 42221 倭文第1汚水枝線ほか埋設工事 その1 桑下	17,650,500 平成22年10月29日 ~ 平成23年5月16日	18,093,600 平成22年10月29日 ~ 平成23年5月16日	平成23年4月21日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山 泉	発注時において確認困難なもの
5	22-000639 22-166 河川災害復旧工事 上横野	3,281,250 平成23年1月17日 ~ 平成23年4月26日	2,689,050 平成23年1月17日 ~ 平成23年5月13日	平成23年4月22日	津山市上横野2732 森本工業(株) 代表取締役 森本賢二	発注時において確認困難なもの
6	22-000810 No23-1 道路舗装工事 加茂町小淵	2,743,923 平成23年3月11日 ~ 平成23年5月9日	2,924,250 平成23年3月11日 ~ 平成23年5月9日	平成23年4月26日	津山市日上151-1 東建設(有) 代表取締役 坂本丈治	その他
7	22-000755 日本原大吉線道路舗装工事 その2 日本原	9,991,957 平成23年2月14日 ~ 平成23年5月31日	9,991,957 平成23年2月14日 ~ 平成23年5月31日	平成23年4月27日	津山市加茂町公郷1617 (株)美作開発 代表取締役 廣瀬友則	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	22-000777 日本原大吉線道路改良工事 市場	25,020,030 平成23年2月24日 ~ 平成23年8月9日	31,833,900 平成23年2月24日 ~ 平成23年9月30日	平成23年4月28日	津山市近長755-1 (株)松本建設 代表取締役 松本立美	事業促進に伴うもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	22-000785 大規模農道法面樹木伐採作業委託 その2 下高倉東ほか	1,974,000 平成23年2月25日 ~ 平成23年5月10日	1,974,000 平成23年2月25日 ~ 平成23年5月20日	平成23年4月28日	津山市沼596-1 津山市森林組合 代表理事組合長 長滝健吾	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの