

# 変 更 契 約 結 果

平成23年5月分

1 / 1項

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	22-000807 No53-4 道路修繕工事 中北下	1,174,456 平成23年3月11日 ~ 平成23年5月16日	1,369,200 平成23年3月11日 ~ 平成23年5月16日	平成23年5月2日	津山市桑上23-3 ㈱フジケン工業 代表取締役 田村美穂香	その他
2	22-000412 42220 押入汚水幹線築造工事 その1 押入	38,850,000 平成22年10月26日 ~ 平成23年5月30日	40,695,900 平成22年10月26日 ~ 平成23年5月30日	平成23年5月10日	岡山市北区岩田町4-3 広成建設㈱岡山支店 取締役支店長 澤 邦彰	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	22-000809 No13-2-1 道路舗装工事 大田	4,962,552 平成23年3月18日 ~ 平成23年5月25日	5,366,550 平成23年3月18日 ~ 平成23年5月25日	平成23年5月10日	津山市日上151-1 東建設(有) 代表取締役 坂本丈治	発注時において確認困難なもの
4	22-000815 No14-1-3 道路舗装工事 川崎	4,962,720 平成23年3月18日 ~ 平成23年6月20日	5,450,550 平成23年3月18日 ~ 平成23年6月20日	平成23年5月10日	津山市日上151-1 東建設(有) 代表取締役 坂本丈治	発注時において確認困難なもの
5	22-000817 No13-1-2 道路改良工事 林田	1,853,019 平成23年3月11日 ~ 平成23年5月30日	1,746,150 平成23年3月11日 ~ 平成23年5月30日	平成23年5月12日	津山市押入1219-7 末沢建設㈱ 代表取締役 末沢由博	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	22-000811 22-172 道路災害復旧工事 上高倉	3,097,500 平成23年3月11日 ~ 平成23年6月20日	3,986,850 平成23年3月11日 ~ 平成23年6月20日	平成23年5月25日	津山市下高倉西2171 (有)森建工業 代表取締役 森本純次	発注時において確認困難なもの
7	22-000272 久米中学校管理・特別教室棟耐震改修工事 南方中	71,405,134 平成22年9月9日 ~ 平成23年6月2日	92,448,300 平成22年9月9日 ~ 平成23年9月12日	平成23年5月30日	津山市桑下21-1 田村工務店㈱ 代表取締役 田村正敏	発注時において確認困難なもの
8	22-000216 久米中学校管理・特別教室棟耐震改修工事監理業務委託 南方中	1,795,500 平成22年8月23日 ~ 平成23年6月15日	3,402,000 平成22年8月23日 ~ 平成23年9月26日	平成23年5月30日	津山市戸島634-18 (協組)建築設計技術センター 代表理事 芦田國廣	発注時において確認困難なもの