

# 変 更 契 約 結 果

平成23年6月分

1 / 1項

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	23-000035 No24-1道路舗装工事 加茂町公郷	1,686,646 平成23年5月2日 ~ 平成23年6月13日	1,841,700 平成23年5月2日 ~ 平成23年6月13日	平成23年6月6日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本道治	発注時において確認困難なもの
2	22-000531 北小学校屋内運動場耐震改修建築工事 山北	94,668,000 平成22年12月8日 ~ 平成23年6月30日	94,668,000 平成22年12月8日 ~ 平成23年7月25日	平成23年6月7日	津山市日上155 坂田建設(株) 代表取締役 坂田憲治	条件処理に伴うもの
3	22-000504 北小学校屋内運動場耐震改修電気設備工事 山北	13,266,750 平成22年12月8日 ~ 平成23年6月30日	13,266,750 平成22年12月8日 ~ 平成23年7月25日	平成23年6月7日	津山市河面78-3 (有)ワイテック 代表取締役 山本清美	条件処理に伴うもの
4	22-000589 北小学校屋内運動場耐震改修工事監理業務委託 山北	2,089,500 平成22年12月8日 ~ 平成23年7月14日	2,089,500 平成22年12月8日 ~ 平成23年8月9日	平成23年6月15日	岡山市北区今2-6-23-1 (株)宮崎建築設計事務所 代表取締役 宮崎 勝秀	条件処理に伴うもの
5	23-000076 No1土地境界復元測量業務委託 中北下	108,150 平成23年6月8日 ~ 平成23年6月30日	77,700 平成23年6月8日 ~ 平成23年6月30日	平成23年6月23日	津山市中北上1731-2 アセス(株) 代表取締役 藤本晴男	発注時において確認困難なもの
6	22-000822 No44-1 道路改良工事 上村	7,507,500 平成23年3月11日 ~ 平成23年7月11日	8,917,650 平成23年3月11日 ~ 平成23年8月5日	平成23年6月27日	津山市中上村69-3 大東建設(株) 代表取締役 安東 譲	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 事業促進に伴うもの