

変 更 契 約 結 果

平成23年7月分

1 / 1項

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請負金額 工 期	請負金額 工 期			
1	22-000531 北小学校屋内運動場耐震改修建築工事 山北	94,668,000 平成22年12月8日 ~ 平成23年7月25日	9,589,900 平成22年12月8日 ~ 平成23年7月25日	平成23年7月7日	津山市日上155 坂田建設(株) 代表取締役 坂田憲治	発注時において確認困難なもの
2	22-000806 佐良山138号線橋梁上部工ほか改良工事 皿	9,292,500 平成23年3月11日 ~ 平成23年7月19日	9,292,500 平成23年3月11日 ~ 平成23年7月19日	平成23年7月8日	津山市一方12 中島建設(株) 代表取締役 中島清隆	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	22-000314 42208 沼第一污水枝線埋設工事 その1 沼	28,158,585 平成23年10月5日 ~ 平成23年7月19日	28,158,585 平成23年10月5日 ~ 平成23年8月31日	平成23年7月4日	津山市河辺1115-3 河辺建設(株) 代表取締役 宮城慎一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	23-000080 公共汚水マス設置工事その8 日本原	294,000 平成23年6月9日 ~ 平成23年7月13日	294,000 平成23年6月9日 ~ 平成23年8月1日	平成23年7月11日	津山市安井287 (株)平田コーポレーション 代表取締役 平田政堂	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	22-000777 日本原大吉線道路改良工事 市場	31,833,900 平成23年2月24日 ~ 平成23年9月30日	32,030,250 平成23年2月24日 ~ 平成23年9月30日	平成23年7月14日	津山市近長755-1 (株)松本建設 代表取締役 松本立美	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	22-000325 42211 押入污水幹線築造工事 その2 押入	80,912,664 平成22年10月8日 ~ 平成23年7月29日	82,867,050 平成22年10月8日 ~ 平成23年10月31日	平成23年7月14日	倉敷市松島1130-7 (株)大森工務店 代表取締役 大森一正	発注時において確認困難なもの 条件処理に伴うもの
7	22-000814 総合斎場法面改修工事 小田中	12,799,500 平成23年3月14日 ~ 平成23年8月8日	13,236,300 平成23年3月14日 ~ 平成23年8月8日	平成23年7月12日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山 泉	事業促進に伴うもの
8	22-000425 42225 東苦田污水枝線埋設工事 その3 志戸部	31,959,900 平成22年11月9日 ~ 平成23年9月29日	31,900,050 平成22年11月9日 ~ 平成23年9月29日	平成23年7月15日	津山市加茂町公郷1616 (株)平井組 代表取締役 森岡知之	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの
9	23-000095 No13-2-2道路舗装工事 小田中	430,500 平成23年6月17日 ~ 平成23年7月21日	557,550 平成23年6月17日 ~ 平成23年7月21日	平成23年7月19日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村善晴	発注時において確認困難なもの
10						
11						
12						