

# 変 更 契 約 結 果

平成23年8月分

1 / 2項

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	23-000121 No53-1道路舗装改良工事 神代	2,516,850 平成23年6月24日 ～ 平成23年8月4日	2,764,650 平成23年6月24日 ～ 平成23年8月4日	平成23年8月2日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山 泉	発注時において確認困難なもの
2	22-000426 42224 東苫田汚水枝線埋設工事 その2 志戸部	31,389,120 平成22年11月9日 ～ 平成23年8月25日	31,389,120 平成22年11月9日 ～ 平成23年10月14日	平成23年8月1日	津山市安井58-2 (株)平田土木 代表取締役 平田勝茂	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	23-000152 総社川崎線(沼・林田工区)物件調査業務委託 沼ほか	661,500 平成23年7月11日 ～ 平成23年8月31日	715,050 平成23年7月11日 ～ 平成23年10月31日	平成23年8月8日	岡山市北区大供二丁目13-8 (株)エスティマ 代表取締役 塚村善明	条件処理に伴うもの
4	23-000183 城東地区舗装改良工事 西新町ほか	3,265,500 平成23年7月15日 ～ 平成23年9月26日	3,480,750 平成23年7月15日 ～ 平成23年9月26日	平成23年8月12日	津山市大田829-1 (株)明和技建 代表取締役 高山善敬	標準設計によって発生された内容を変更するもの
5	23-000181 No14-2-3道路改良工事 上田邑	1,638,000 平成23年7月15日 ～ 平成23年9月27日	1,769,250 平成23年7月15日 ～ 平成23年9月27日	平成23年8月10日	津山市下田邑1613-3 (有)林田工務店 代表取締役 林田福憲	条件処理に伴うもの
6	22-000315 42207 東苫田汚水枝線埋設工事 その1 志戸部	46,731,489 平成22年10月5日 ～ 平成23年8月25日	46,731,489 平成22年10月5日 ～ 平成23年9月30日	平成23年8月1日	津山市椿高下38 (株)安東組 代表取締役 安東照子	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	23-000137 草加部工業団地内樹木伐採作業委託 綾部	1,103,550 平成23年6月28日 ～ 平成23年9月30日	999,600 平成23年6月28日 ～ 平成23年9月30日	平成23年8月4日	津山市沼561-1 津山市森林組合 代表理事組合長 長滝健吾	発注時において確認困難なもの
8	22-000314 42208 沼第一汚水枝線埋設工事 その1 沼	28,158,585 平成22年10月5日 ～ 平成23年8月31日	28,901,250 平成22年10月5日 ～ 平成23年8月31日	平成23年8月17日	津山市河辺1115-3 河辺建設(株) 代表取締役 宮城慎一	条件処理に伴うもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 事業促進に伴うもの
9	23-000155 ターゲットパードゴルフ場増設用地樹木等伐採作業委託 市場	2,088,450 平成23年7月11日 ～ 平成23年8月31日	2,088,450 平成23年7月11日 ～ 平成23年9月15日	平成23年8月22日	津山市沼561-1 津山市森林組合 代表理事組合長 長滝健吾	発注時において確認困難なもの
10	22-000315 42207 東苫田汚水枝線埋設工事 その1 志戸部	46,731,489 平成22年10月5日 ～ 平成23年9月30日	48,380,850 平成22年10月5日 ～ 平成23年9月30日	平成23年8月30日	津山市椿高下38 (株)安東組 代表取締役 安東照子	事業促進に伴うもの 発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	23-000060 42301大谷一宮線に伴う公共下水道管移設工事 総社	5,880,000 平成23年5月30日 ～ 平成23年9月13日	5,880,000 平成23年5月30日 ～ 平成23年12月19日	平成23年8月25日	津山市東一宮52-5 (株)平和工業 代表取締役 早瀬正一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

# 変 更 契 約 結 果

平成23年8月分

2 / 2項

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請負金額 工 期	請負金額 工 期			
12	23-000053 No1-2-2街路樹害虫防除作業委託 山北ほか	1,552,320 平成23年5月20日 ~ 平成23年9月30日	1,652,700 平成23年5月20日 ~ 平成23年9月30日	平成23年8月19日	津山市東西吉田146 (有)神崎造園 代表取締役 神崎泰次	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
13	23-000267 No14-2-5道路舗装工事 上高倉	1,087,380 平成23年8月5日 ~ 平成23年9月5日	1,474,200 平成23年8月5日 ~ 平成23年9月15日	平成23年8月30日	津山市加茂町公郷1616 (株)平井組 代表取締役 森岡和之	発注時において確認困難なもの