

# 変 更 契 約 結 果

平成23年9月分

1 / 1項

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	23-000123 向陽小学校屋外トイレ新築その他工事 二宮	4,672,500 平成23年6月24日 ～ 平成23年9月21日	4,828,950 平成23年6月24日 ～ 平成23年9月21日	平成23年9月1日	津山市院庄882 (株)北部開発 代表取締役 政岡修介	発注時において確認困難なもの
2	22-000805 42234 城北污水枝線埋設工事 その4 総社	14,910,000 平成23年3月11日 ～ 平成23年9月30日	14,910,000 平成23年3月11日 ～ 平成24年1月31日	平成23年9月2日	津山市j神戸306-1 西日本建設(株) 代表取締役 政岡 渡	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	22-000823 42233 中央污水枝線埋設工事 その4 小田中	39,745,083 平成23年3月22日 ～ 平成23年12月16日	39,745,083 平成23年3月22日 ～ 平成23年12月16日	平成23年9月7日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業(株) 代表取締役 河井優男	発注時において確認困難なもの 条件処理に伴うもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	22-000426 42224 東苦田污水枝線埋設工事 その2 志戸部	31,389,120 平成22年11月9日 ～ 平成23年10月14日	30,775,500 平成22年11月9日 ～ 平成23年10月14日	平成23年9月14日	津山市安井58-2 (株)平田土木 代表取締役 平田勝茂	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの
5	23-000258 中正小学校地上デジタル放送対応工事 宮部下	483,000 平成23年8月4日 ～ 平成23年9月30日	594,300 平成23年8月4日 ～ 平成23年9月30日	平成23年9月1日	津山市中島232-3 (株)櫛田電気 代表取締役 櫛田 正	発注時において確認困難なもの
6	22-000425 42225 東苦田污水枝線埋設工事 その3 志戸部	31,900,050 平成22年11月9日 ～ 平成23年9月29日	31,900,050 平成22年11月9日 ～ 平成23年10月17日	平成23年9月14日	津山市加茂町公郷1616 (株)平井組 代表取締役 森岡和之	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	23-000175 No34-1道路舗装工事 阿波	3,407,124 平成23年7月15日 ～ 平成23年10月7日	3,554,250 平成23年7月15日 ～ 平成23年10月7日	平成23年9月21日	津山市日上151-1 東建設(有) 代表取締役 坂本丈治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの
8	23-000185 福岡73号線道路改良工事 横山	3,192,000 平成23年7月22日 ～ 平成23年10月24日	3,374,700 平成23年7月22日 ～ 平成23年10月24日	平成23年9月22日	津山市横山583-3 (有)松本防災工業 代表取締役 松本善継	事業促進に伴うもの
9	23-000149 市道B261号線橋梁詳細設計業務委託 山北ほか	7,838,250 平成23年7月1日 ～ 平成23年9月30日	8,433,600 平成23年7月1日 ～ 平成23年10月11日	平成23年9月28日	岡山市北区津島京町3-1-21 (株)エイト日本技術開発中国支社 支社長 正本 実	その他 条件処理に伴うもの
10	23-000261 ターゲットパードゴルフ場測量設計業務委託 市場	924,000 平成23年8月8日 ～ 平成23年9月30日	924,000 平成23年8月8日 ～ 平成23年10月14日	平成23年9月28日	津山市新野東545 (株)シディック 代表取締役 土井良浩	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	23-000296 No15-1-10道路修繕工事 高野本郷	735,000 平成23年8月23日 ～ 平成23年10月6日	842,100 平成23年8月23日 ～ 平成23年10月13日	平成23年9月22日	津山市高野山西2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤 一	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの