

変 更 契 約 結 果

平成23年10月分

1 / 2項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	23-000311 公共汚水マス設置工事その13 小田中	197,400 平成23年9月6日 ～ 平成23年10月11日	321,300 平成23年9月6日 ～ 平成23年10月11日	平成23年10月5日	津山市小原127 (株)五月工建 代表取締役 高山尚明	発注時において確認困難なもの
2	22-000690 42227 東苫田汚水枝線埋設工事 その4 志戸部	36,268,711 平成23年1月25日 ～ 平成23年10月17日	36,268,711 平成23年1月25日 ～ 平成23年11月30日	平成23年10月3日	津山市高野山西2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤 一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	22-000689 42222 城東汚水枝線埋設工事 その1 野介代ほか	35,829,528 平成23年1月25日 ～ 平成23年10月17日	35,829,528 平成23年1月25日 ～ 平成23年12月27日	平成23年10月6日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本道治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	23-000286 上原グラウンド整備工事 加茂町塔中	3,898,440 平成23年8月19日 ～ 平成23年12月12日	4,516,050 平成23年8月19日 ～ 平成23年12月12日	平成23年10月17日	津山市阿波3258 (有)小椋建設 代表取締役 小椋道典	事業促進に伴うもの
5	23-000349 No14-2-7道路舗装工事 二宮	1,302,000 平成23年9月30日 ～ 平成23年11月10日	1,302,000 平成23年9月30日 ～ 平成23年12月22日	平成23年10月13日	津山市院庄882 (株)北部開発 代表取締役 政岡修介	条件処理に伴うもの
6	23-000354 No54-2用地測量業務委託 中北下	913,500 平成23年9月30日 ～ 平成23年11月15日	832,650 平成23年9月30日 ～ 平成23年11月15日	平成23年10月12日	津山市中北下1731-2 アセス(株) 代表取締役 藤本晴男	条件処理に伴うもの
7	23-000200 新野小学校下水道接続ほか工事 西中	4,935,000 平成23年7月25日 ～ 平成23年11月1日	5,490,450 平成23年7月25日 ～ 平成23年11月1日	平成23年10月12日	津山市安井58-2 (株)平田土木 代表取締役 平田勝茂	発注時において確認困難なもの
8	23-000152 総社川崎線(沼・林田工区)物件調査業務委託 沼ほか	715,050 平成23年7月11日 ～ 平成23年10月31日	715,050 平成23年7月11日 ～ 平成23年12月22日	平成23年10月13日	岡山市北区大供二丁目13-8 (株)エステイマ 代表取締役 塚村善明	条件処理に伴うもの
9	23-000350 堀坂農道舗装工事 堀坂	2,564,226 平成23年9月30日 ～ 平成23年10月31日	3,000,900 平成23年9月30日 ～ 平成23年10月31日	平成23年10月13日	津山市河辺1115-3 河辺建設(株) 代表取締役 宮城慎一	事業促進に伴うもの
10	23-000309 鶴山公園動物舎解体ほか工事 山下	2,976,844 平成23年9月2日 ～ 平成23年11月10日	3,315,900 平成23年9月2日 ～ 平成23年11月10日	平成23年10月14日	津山市一方12 中島建設(株) 代表取締役 中島清隆	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	23-000331 No14-2-8道路舗装工事 下高倉東	871,500 平成23年9月22日 ～ 平成23年11月2日	1,046,850 平成23年9月22日 ～ 平成23年11月2日	平成23年10月17日	津山市大田829-4 田口舗装(株) 代表取締役 田口久雄	発注時において確認困難なもの
12	23-000295 No5-1測量業務委託 中北上	441,000 平成23年8月23日 ～ 平成23年10月31日	441,000 平成23年8月23日 ～ 平成23年11月30日	平成23年10月21日	津山市中北上1646 (株)アーコンサルタント 代表取締役 山口喜平	発注時において確認困難なもの

変 更 契 約 結 果

平成23年10月分

2 / 2項

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請負金額 工 期	請負金額 工 期			
13	23-000086 倭文東23号線測量設計業務委託 桑上	5,670,000 平成23年6月10日 ~ 平成23年10月31日	5,670,000 平成23年6月10日 ~ 平成24年1月31日	平成23年10月21日	津山市戸脇494-7 (株)オーエスエー 代表取締役 杉本正博	発注時において確認困難なもの
14	23-000402 No.14-2-6道路舗装工事 山北	892,500 平成23年10月21日 ~ 平成23年11月21日	892,500 平成23年10月21日 ~ 平成23年12月16日	平成23年10月28日	津山市上河原193-15 (有)鶴見建設 代表取締役 西本秀一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
15	22-000530 大吉用水路改修工事 大吉	26,121,480 平成22年12月7日 ~ 平成23年10月31日	29,988,000 平成22年12月7日 ~ 平成23年12月20日	平成23年10月31日	津山市高野山西2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤 一	発注時において確認困難なもの 事業促進に伴うもの