

# 変 更 契 約 結 果

平成23年11月分

1 / 2頁

No.	契約番号 工事 (委託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	23-000287 津山東中学校スロープ設置工事 押入	4,766,622 平成23年8月19日 ～ 平成23年11月16日	5,295,150 平成23年8月19日 ～ 平成23年11月16日	平成23年11月7日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業(株) 代表取締役 河井優男	発注時において確認困難なもの
2	23-000321 林道竹ノ下線舗装工事 阿波	12,330,108 平成23年9月16日 ～ 平成24年1月16日	14,385,000 平成23年9月16日 ～ 平成24年1月16日	平成23年11月8日	津山市加茂町公郷1616 (株)平井組 代表取締役 森岡知之	発注時において確認困難なもの 事業促進に伴うもの
3	23-000369 台風12号災害復旧測量設計業務委託その2 桑下ほか	1,386,000 平成23年10月3日 ～ 平成23年11月30日	1,048,950 平成23年10月3日 ～ 平成23年11月30日	平成23年11月16日	津山市戸脇494-7 (株)オーエスエー 代表取締役 杉本正博	起工設計において簡略化された内容を変更するもの
4	23-000396 林道美作北線修繕工事 阿波	609,000 平成23年10月19日 ～ 平成23年12月2日	669,900 平成23年10月19日 ～ 平成23年12月2日	平成23年11月15日	津山市阿波3322-1 (株)高矢組 代表取締役 高矢貴好	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	22-000823 42233 中央汚水枝線埋設工事 その4 小田中	39,745,083 平成23年3月22日 ～ 平成23年12月16日	39,745,083 平成23年3月22日 ～ 平成24年1月20日	平成23年11月22日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業(株) 代表取締役 河井優男	発注時において確認困難なもの
6	23-000265 No14-1-4道路改良工事 福田	5,649,000 平成23年8月8日 ～ 平成23年12月7日	5,649,000 平成23年8月8日 ～ 平成24年3月6日	平成23年11月24日	津山市津山口246-3 エイビーシー開発(株) 代表取締役 松本勝久	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	22-000688 42226 中央汚水枝線埋設工事 その2 小田中	36,368,377 平成23年1月25日 ～ 平成23年11月30日	36,368,377 平成23年1月25日 ～ 平成24年2月29日	平成23年11月24日	津山市安井287 (株)平田コーポレーション 代表取締役 平田政堂	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	22-000824 42232 中央汚水枝線埋設工事 その3 小田中	22,173,396 平成23年3月22日 ～ 平成23年11月28日	21,639,450 平成23年3月22日 ～ 平成24年1月31日	平成23年11月24日	津山市院庄882 北部開発(株) 代表取締役 政岡修介	発注時において確認困難なもの 標準設計によって発生された内容を変更するもの
9	22-000690 42227 東苦田汚水枝線埋設工事 その4 志戸部	36,268,711 平成23年1月25日 ～ 平成23年11月30日	36,268,711 平成23年1月25日 ～ 平成23年11月30日	平成23年11月25日	津山市高野山西2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤 一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 条件処理に伴うもの
10	23-000393 台風12号災害復旧測量設計業務委託その1 宮部下ほか	4,420,500 平成23年10月3日 ～ 平成23年11月30日	3,652,950 平成23年10月3日 ～ 平成23年11月30日	平成23年11月24日	岡山市北区内山下1丁目3-7 岡山県土地改良事業団体連合 会 会長 石井正弘	起工設計において簡略化された内容を変更するもの
11	23-000370 台風12号災害復旧測量設計業務委託その4 上田邑ほか	1,228,500 平成23年10月3日 ～ 平成23年11月30日	1,047,900 平成23年10月3日 ～ 平成23年11月30日	平成23年11月21日	津山市中北上1646 (株)アークコンサルタント 代表取締役 山口喜平	起工設計において簡略化された内容を変更するもの
12	23-000394 台風12号災害復旧測量設計業務委託その3 加茂町宇野ほか	2,772,000 平成23年10月7日 ～ 平成23年11月30日	2,884,350 平成23年10月7日 ～ 平成23年11月30日	平成23年11月28日	津山市新野東545 (株)シディック 代表取締役 土井良浩	起工設計において簡略化された内容を変更するもの

# 変 更 契 約 結 果

平成23年11月分

2 / 2頁

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
13	23-000371 台風12号災害復旧測量設計業務委託その6 上高倉ほか	1,533,000 平成23年10月3日 ～ 平成23年11月30日	1,405,950 平成23年10月3日 ～ 平成23年11月30日	平成23年11月24日	津山市中北上1731-2 アセス㈱ 代表取締役 藤本晴男	起工設計において簡略化された内容を変更するもの
14	23-000372 台風12号災害復旧測量設計業務委託その5 吉見ほか	2,257,500 平成23年9月30日 ～ 平成23年11月30日	1,998,150 平成23年9月30日 ～ 平成23年11月30日	平成23年11月25日	津山市高野山西478-3 アールビーシーコンサルタント㈱ 代表取締役 杉山倫義	起工設計において簡略化された内容を変更するもの
15	23-000439 No4-2河川修繕工事 安井	1,092,000 平成23年11月11日 ～ 平成24年1月13日	1,092,000 平成23年11月11日 ～ 平成24年2月13日	平成23年11月29日	津山市安井287 ㈱平田コーポレーション 代表取締役 平田政堂	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
16	23-000410 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託 下田邑ほか	1,675,800 平成23年10月31日 ～ 平成24年3月16日	2,573,550 平成23年10月31日 ～ 平成24年3月16日	平成23年11月30日	岡山市北区首部294-7 (財)岡山県建設技術センター 理事長 平出純一	事業促進に伴うもの