

変 更 契 約 結 果

平成23年12月分

1 / 1頁

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	23-000349 No14-2-7道路舗装工事 二宮	1,302,000 平成23年9月30日 ～ 平成23年12月22日	1,302,000 平成23年9月30日 ～ 平成24年1月20日	平成23年12月1日	津山市院庄882 北部開発㈱ 代表取締役 政岡修介	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	23-000060 42301大谷一宮線に伴う公共下水道管移設工事 総社	5,880,000 平成23年12月1日 ～ 平成24年3月23日	5,880,000 平成23年12月1日 ～ 平成24年3月23日	平成23年12月7日	津山市東一宮52-5 ㈱平和工業 代表取締役 早瀬正一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	22-000689 42222 城東污水枝線埋設工事 その1 野介代ほか	35,829,528 平成23年1月25日 ～ 平成23年12月27日	36,994,650 平成23年1月25日 ～ 平成23年12月27日	平成23年12月9日	津山市日上62-1 坂本建設㈱ 代表取締役 坂本道治	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	23-000307 総合斎場省エネ化改修工事 小田中	10,492,713 平成23年9月6日 ～ 平成24年2月29日	12,199,950 平成23年9月6日 ～ 平成24年2月29日	平成23年12月16日	津山市上紺屋町48 ㈱フィット 代表取締役 中川 魁	事業促進に伴うもの
5	23-000329 No4-1道路改良工事 上村	5,880,000 平成23年9月16日 ～ 平成24年1月25日	6,514,200 平成23年9月16日 ～ 平成24年1月25日	平成23年12月8日	津山市安井58-2 ㈱平田土木 代表取締役 平田勝成	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	23-000336 林道災害測量設計業務委託その1 阿波ほか	2,541,000 平成23年9月20日 ～ 平成23年12月22日	3,539,550 平成23年9月20日 ～ 平成23年12月22日	平成23年12月20日	津山市二宮1849-2 (社)岡山県治山林道協会 津山支所 支所長 小林 泰	条件処理に伴うもの
7	23-000456 久米1号線道路改良工事Ⅰ工区 領家	5,928,615 平成23年12月1日 ～ 平成24年3月23日	5,658,450 平成23年12月1日 ～ 平成24年3月23日	平成23年12月21日	津山市桑上23-3 ㈱フジケン工業 代表取締役 田村美穂香	条件処理に伴うもの
8	23-000306 市道 坂上原線道路舗装工事 原	17,487,981 平成23年9月6日 ～ 平成24年1月13日	18,926,250 平成23年9月6日 ～ 平成24年2月17日	平成23年12月22日	津山市新野東979 寺坂建設㈱ 代表取締役 寺坂偉正	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	23-000418 東部運動公園土壌改良工事 川崎	10,692,864 平成23年10月31日 ～ 平成24年3月21日	12,804,750 平成23年10月31日 ～ 平成24年3月21日	平成23年12月26日	津山市押入1219-7 末沢建設㈱ 代表取締役 末沢由博	発注時において確認困難なもの
10	23-000387 加茂町斎場施設改修工事 加茂町宇野	8,935,080 平成23年10月14日 ～ 平成24年1月31日	9,725,100 平成23年10月14日 ～ 平成24年1月31日	平成23年12月22日	津山市高野山西2225-2 ㈱近藤組 代表取締役 近藤 一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	23-000423 院庄市営住宅軒先改修工事 院庄	9,657,900 平成23年10月28日 ～ 平成24年1月31日	10,725,750 平成23年10月28日 ～ 平成24年2月21日	平成23年12月28日	津山市院庄991-1 ㈱院庄建設 代表取締役 政岡美喜夫	発注時において確認困難なもの