

# 変 更 契 約 結 果

平成24年1月分

1 / 2項

| No. | 契約番号<br>工 事 ( 委 託 ) 名<br>施工(委託)場所        | 当初契約概要                                    | 変更契約概要                                    | 変 更 契 約 日  | 施工 (委託) 業者名                                 | 変 更 理 由                                  |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|     |                                          | 請 負 金 額<br>工 期                            | 請 負 金 額<br>工 期                            |            |                                             |                                          |
| 1   | 22-000823<br>42233 中央污水枝線埋設工事 その4<br>小田中 | 39,745,083<br>平成23年3月22日<br>～ 平成24年1月20日  | 39,745,083<br>平成23年3月22日<br>～ 平成24年1月20日  | 平成24年1月6日  | 津山市高野本郷2065-4<br>河井建設工業㈱<br>代表取締役 河井優男      | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの                      |
| 2   | 23-000379<br>宮部地区 換地業務委託<br>宮部下ほか        | 6,793,500<br>平成23年10月17日<br>～ 平成24年3月12日  | 6,851,250<br>平成23年10月17日<br>～ 平成24年3月26日  | 平成24年1月5日  | 岡山市北区内山下1丁目3-7<br>岡山県土地改良事業団体連合<br>会会長 石井正弘 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの                      |
| 3   | 23-000378<br>久米地区 換地業務委託<br>中北上ほか        | 7,686,000<br>平成23年10月17日<br>～ 平成24年3月12日  | 5,194,350<br>平成23年10月17日<br>～ 平成24年3月12日  | 平成24年1月5日  | 岡山市北区内山下1丁目3-7<br>岡山県土地改良事業団体連合<br>会会長 石井正弘 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの                      |
| 4   | 23-000472<br>No.4-3 道路修繕工事<br>安井         | 619,500<br>平成23年12月6日<br>～ 平成24年1月20日     | 719,250<br>平成23年12月6日<br>～ 平成24年1月31日     | 平成24年1月6日  | 津山市安井287<br>(株)平田コーポレーション<br>代表取締役 平田政堂     | 発注時において確認困難なもの                           |
| 5   | 23-000391<br>No1-1-1道路改良工事<br>野介代        | 3,280,263<br>平成23年10月18日<br>～ 平成24年1月31日  | 3,280,263<br>平成23年10月18日<br>～ 平成24年2月29日  | 平成24年1月11日 | 津山市日上62-1<br>坂本建設㈱<br>代表取締役 坂本道治            | その他                                      |
| 6   | 23-000462<br>42321吉井川25号樋門改築工事<br>一方     | 12,516,000<br>平成23年11月30日<br>～ 平成24年3月23日 | 13,121,850<br>平成23年11月30日<br>～ 平成24年3月23日 | 平成24年1月18日 | 岡山市東区岡西町1108-2<br>(株)大和鉄工所<br>代表取締役 安井 久    | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの                      |
| 7   | 22-000805<br>42234 城北污水枝線埋設工事 その4<br>総社  | 14,910,000<br>平成23年3月11日<br>～ 平成24年1月31日  | 17,632,650<br>平成23年3月11日<br>～ 平成24年1月31日  | 平成24年1月19日 | 津山市神戸306-1<br>西日本建設㈱<br>代表取締役 政岡 渡          | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの<br>発注時において確認困難なもの    |
| 8   | 23-000346<br>22-168 河川災害復旧工事<br>加茂町榑井    | 13,583,440<br>平成23年9月30日<br>～ 平成24年2月27日  | 13,583,440<br>平成23年9月30日<br>～ 平成24年3月22日  | 平成24年1月5日  | 津山市加茂町公郷1617<br>(株)美作開発<br>代表取締役 廣瀬友則       | その他                                      |
| 9   | 23-000086<br>倭文東23号線測量設計業務委託<br>桑上       | 5,670,000<br>平成23年6月10日<br>～ 平成24年1月31日   | 5,670,000<br>平成23年6月10日<br>～ 平成24年2月29日   | 平成24年1月25日 | 津山市戸脇494-7<br>(株)オーエスエー<br>代表取締役 杉本正博       | 発注時において確認困難なもの                           |
| 10  | 23-000388<br>市道1001号線 歩道改良工事 その1<br>山下   | 7,024,500<br>平成23年10月13日<br>～ 平成24年2月10日  | 7,024,500<br>平成23年10月13日<br>～ 平成24年3月31日  | 平成24年1月25日 | 津山市椿高下38<br>(株)安東組<br>代表取締役 安東照子            | その他                                      |
| 11  | 23-000491<br>城東地区舗装改良工事その2<br>中之町ほか      | 8,250,900<br>平成23年12月9日<br>～ 平成24年2月15日   | 8,880,900<br>平成23年12月9日<br>～ 平成24年2月15日   | 平成24年1月31日 | 津山市上河原193-15<br>(有)鶴見建設<br>代表取締役 西本秀一       | 発注時において確認困難なもの<br>標準設計によって発生された内容を変更するもの |
| 12  | 23-000488<br>広谷頭水路改修工事<br>市場             | 4,546,500<br>平成23年12月9日<br>～ 平成24年3月23日   | 4,061,400<br>平成23年12月9日<br>～ 平成24年3月23日   | 平成24年1月31日 | 津山市大吉61<br>(株)日本原造園土木<br>代表取締役 斉藤義輝         | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの                      |

# 変 更 契 約 結 果

平成24年1月分

2 / 2項

| No. | 契約番号<br>工 事 ( 委 託 ) 名<br>施工(委託)場所   | 当初契約概要                                | 変更契約概要                                | 変 更 契 約 日  | 施 工 ( 委 託 ) 業 者 名                    | 変 更 理 由        |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|
|     |                                     | 請 負 金 額<br>工 期                        | 請 負 金 額<br>工 期                        |            |                                      |                |
| 13  | 23-000539<br>No.13-2-5 道路舗装工事<br>二宮 | 892,500<br>平成24年1月12日<br>~ 平成24年2月13日 | 837,900<br>平成24年1月12日<br>~ 平成24年2月13日 | 平成24年1月27日 | 津山市院庄991-1<br>(株)院庄建設<br>代表取締役 政岡美喜夫 | 発注時において確認困難なもの |