

# 変 更 契 約 結 果

平成24年2月分

1 / 3項

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	23-000205 42302倭文第1汚水枝線埋設工事その1 桑下ほか	39,036,942 平成23年7月27日 ～ 平成24年3月22日	38,753,400 平成23年7月27日 ～ 平成24年3月22日	平成24年2月1日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山 泉	標準設計によって発注された内容を変更するもの
2	23-000190 42305西中汚水枝線埋設工事その1 西中	15,326,388 平成23年7月22日 ～ 平成24年2月6日	16,997,400 平成23年7月22日 ～ 平成24年3月7日	平成24年2月1日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本道治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの その他
3	23-000417 田邑西線道路舗装工事 上田邑ほか	9,219,000 平成23年10月31日 ～ 平成24年2月20日	9,456,300 平成23年10月31日 ～ 平成24年2月20日	平成24年2月3日	津山市院庄882 北部開発(株) 代表取締役 政岡修介	発注時において確認困難なもの
4	23-000453 総社川崎線(山北工区)物件再算定業務委託 山北	934,500 平成23年11月25日 ～ 平成24年2月29日	1,101,450 平成23年11月25日 ～ 平成24年3月16日	平成24年2月3日	岡山市北区大供2-13-8 (株)エスティマ 代表取締役 塚村善明	事業促進に伴うもの
5	23-000505 42324天王寺汚水枝線埋設工事その1 高野本郷	2,146,725 平成23年12月16日 ～ 平成24年3月5日	2,087,400 平成23年12月16日 ～ 平成24年3月5日	平成24年2月6日	津山市高野山西2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤 一	条件処理に伴うもの
6	23-000189 42303神代汚水枝線埋設工事その1 南方中	19,456,500 平成23年7月19日 ～ 平成24年2月9日	20,124,300 平成23年7月19日 ～ 平成24年2月29日	平成24年2月3日	津山市桑上21-1 田村工務店(株) 代表取締役 田村正敏	発注時において確認困難なもの 標準設計によって発注された内容を変更するもの
7	23-000443 42320宮部汚水枝線埋設工事その1 中北下	12,270,300 平成23年11月14日 ～ 平成24年3月23日	12,270,300 平成23年11月14日 ～ 平成24年3月23日	平成24年2月14日	津山市南方中1079-5 海邊建設(株) 代表取締役 山本信義	発注時において確認困難なもの 標準設計によって発注された内容を変更するもの
8	23-000216 42304久米第1汚水枝線埋設工事その1 南方中	37,059,876 平成23年8月1日 ～ 平成24年3月22日	37,530,150 平成23年8月1日 ～ 平成24年3月22日	平成24年2月15日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村善晴	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの
9	23-000573 下田邑農道舗装工事 下田邑	892,500 平成24年1月17日 ～ 平成24年2月20日	892,500 平成24年1月17日 ～ 平成24年3月1日	平成24年2月20日	津山市院庄882 北部開発(株) 代表取締役 政岡修介	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	23-000297 津山城宮川門跡石垣修復工事 山下	26,985,000 平成23年8月12日 ～ 平成24年3月15日	27,253,800 平成23年8月12日 ～ 平成24年3月15日	平成24年2月15日	大阪市港区市岡2-1-25 和田石材建設(株) 代表取締役 和田行雄	発注時において確認困難なもの
11	23-000514 市営住宅横山団地 高置水槽改修工事 横山	5,255,250 平成23年12月21日 ～ 平成24年3月12日	5,682,600 平成23年12月21日 ～ 平成24年3月12日	平成24年2月7日	津山市川崎554-26 東部水道工業(株) 代表取締役 岸本正一	発注時において確認困難なもの
12	23-000322 市道 西上山形線道路改良工事 新野山形	18,690,000 平成23年9月16日 ～ 平成24年2月24日	20,281,800 平成23年9月16日 ～ 平成24年3月31日	平成24年2月15日	津山市新野山形1121-1 (有)山形建設 代表取締役 内田美道	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの

# 変 更 契 約 結 果

平成24年2月分

2 / 3項

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
13	23-000045 衆楽園樹木管理作業委託 山北	2,467,500 平成23年5月19日 ～ 平成24年3月16日	3,202,500 平成23年5月19日 ～ 平成24年3月16日	平成24年2月20日	津山市河辺1159-1 (株)浮田造園 代表取締役 菅原隆典	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	23-000391 No.1-1-1道路改良工事 野介代	3,280,263 平成23年10月18日 ～ 平成24年2月29日	3,808,350 平成23年10月18日 ～ 平成24年3月14日	平成24年2月20日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本道治	条件処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの
15	23-000640 H23-72-207 水路復旧工事 宮尾	420,000 平成23年2月2日 ～ 平成24年3月7日	420,000 平成23年2月2日 ～ 平成24年3月31日	平成24年2月21日	津山市宮尾1231 (株)勝浦建設工業 代表取締役 勝浦正彦	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
16	23-000353 東蔵坊池改修工事 草加部	10,311,840 平成23年10月6日 ～ 平成24年2月22日	10,000,200 平成23年10月6日 ～ 平成24年3月15日	平成24年2月22日	津山市高野本郷2709 (株)勝浦組 代表取締役 勝浦成治	標準設計によって発注された内容を変更するもの 発注時において確認困難なもの
17	23-000298 42310押入汚水枝線埋設工事その1 押入	29,406,762 平成23年8月19日 ～ 平成24年3月22日	30,507,750 平成23年8月19日 ～ 平成24年3月22日	平成24年2月17日	津山市沼29-3 北原建設(株) 代表取締役 北原 進	発注時において確認困難なもの 条件処理に伴うもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
18	23-000428 No.1-1-2 道路改良及び防火水槽新設工事 田熊	8,841,420 平成23年10月31日 ～ 平成24年3月15日	9,852,150 平成23年10月31日 ～ 平成24年3月22日	平成24年2月20日	津山市高野本郷2663-13 (株)中上建設 代表取締役 中上賢二	発注時において確認困難なもの その他
19	23-000459 No.1-2-1 斎場関連水路設置工事 小田中	5,460,000 平成23年11月25日 ～ 平成24年3月23日	6,069,000 平成23年11月25日 ～ 平成24年3月23日	平成24年2月24日	津山市北町37-2 津山サービス(株) 代表取締役 畝岡典嗣	発注時において確認困難なもの
20	23-000592 農道R-5号線ほか舗装工事 戸脇	1,746,150 平成24年1月27日 ～ 平成24年2月27日	2,180,850 平成24年1月27日 ～ 平成24年2月27日	平成24年2月21日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山 泉	事業促進に伴うもの
21	23-000572 高倉水路改修工事 下高倉西	567,000 平成24年1月17日 ～ 平成24年2月27日	589,050 平成24年1月17日 ～ 平成24年3月15日	平成24年2月24日	津山市下高倉西2126 (株)木下工業 代表取締役 木下秀人	発注時において確認困難なもの
22	23-000465 市道H136号線 物件調査業務委託 大谷ほか	6,825,000 平成23年11月28日 ～ 平成24年3月9日	7,039,200 平成23年11月28日 ～ 平成24年3月23日	平成24年2月28日	津山市中北上1646 (株)アークコンサルタント 代表取締役 山口喜平	その他 条件処理に伴うもの
23	23-000571 No.1-2-9 道路改良工事 山方	892,500 平成24年1月17日 ～ 平成24年3月6日	892,500 平成24年1月17日 ～ 平成24年3月23日	平成24年2月27日	津山市山方1247-4 中木重機 代表取締役 中木幸治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
24	23-000661 No.1-2-5 道路舗装工事 下田邑ほか	1,400,700 平成24年2月10日 ～ 平成24年3月22日	1,662,150 平成24年2月10日 ～ 平成24年3月22日	平成24年2月24日	津山市院庄991-1 (株)院庄建設 代表取締役 政岡美喜夫	発注時において確認困難なもの

# 変 更 契 約 結 果

平成24年2月分

3 / 3項

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請負金額 工 期	請負金額 工 期			
25	23-000606 No.1-1-7 道路舗装工事 堀坂	882,000 平成24年2月1日 ~ 平成24年3月5日	1,197,000 平成24年2月1日 ~ 平成24年3月19日	平成24年2月27日	津山市高野山西2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤 一	発注時において確認困難なもの
26	23-000269 42309東苜田污水枝線埋設工事その1 志戸部	17,156,811 平成23年8月8日 ~ 平成24年3月21日	16,501,800 平成23年8月8日 ~ 平成24年3月21日	平成24年2月29日	津山市河辺1115-3 河辺建設(株) 代表取締役 宮城慎一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの